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DODATEK ¢. 3

ke smlouvé o dilo é&. MJ-SML/0213/2015 ze dne 22.06.2015 na zhotoveni dila ,Modernizace letniho
koupaliSté ve mésté Jesenik®, uzaviené mezi

L. SMLUVNi STRANY
Objednatel: mésto Jesenik
Sidlo: Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou mésta

Zéstupci pro véci technické: Ing. Jiti Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje MU Jesenik
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Be. Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

ICO: 00302724

DIC: CZ00302724

Bankovni spojeni: Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik, &.0.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111

ID datové schranky: vhwbwm?9

(dale jen: ,.objednatel*)

a
Zhotovitel: ’ UNISTAV CONSTRUCTION a.s. -

Sidlo: Piikop 838/6, Zibrdovice, 602 00 Brno -

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné, spisova znatka: B 7272

Zastoupena: Ing. Miroslavem FriSem, pfedsedou pfedstavenstva .

ICO: 03902447

DIC: CZ03902447 :

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., & (. 1888856024/2700
Tel/mail: 545 171 717 / unistavi@unistav.cz

Zastupce pro véci technické: Ing. Bohdan Weigel, hiavni stavbyvedouci

ID datové schranky: 2zxy53j

(déle jen: ,,zhotovitel*)

II. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

1.

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, e podle zdkona, stanov, spoledenské smlouvy nebo jiného
obdobného organiza¢ntho pfedpisu jsou opravnéni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku nenti t¥eba
podpisu jiné osoby.

2.
Smluvni strany timto Dodatkem ¢. 3 ujednaly diléi omezeni rozsahu pfedmeétu dila tykajici se stivajicich
dlaZeb ve stavebnim objektu SO 204 Vicetgelovy bazén, z divodu nevyhovujiciho stavu pii rozebréni.
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3.

Smiuvni strany dale timto Dodatkem &. 3 ujednaly provedeni dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly
obsazeny v piivodnich zadavacich podminkach, jejichz poticba vznikla v disledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat, a tyto dodatene stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni piivodnich stavebnich praci. Jedna se o nahrazeni stavajici nevyhovujici dlazby dlazbou novou
v&etng obrub. Pisemny soupis a odlivodnéni nezbytnosti zadanych stavebnich praci je Prilohou €. 1 tohoto
Dodatku.

III. PREDMET DOHODY

1Il./1 OMEZENI ROZSAHU PREDMETU DIiLA

1.

Smluvni strany timto Dodatkem ¢&. 3 omezuji rozsah piedmétu dila tak, Ze pfedmétem dila podle Smlouvy
nejsou stavajici dlazby veetné pinéni s nimi souvisejicich ve stavebnich objektu SO 204 Viceucelovy
bazén v rozsahu polozkového rozpottu — ménéprace, ktery je Piilohou &. 2 tohoto Dodatku.

2.

Smluvni strany sjednaly, Ze v dusledku omezeni predmétu dila v rozsahu poloZkového rozpottu -
ménéprace (Ptiloha &. 2 tohoto Dodatku) se celkova cena dila sjednana v &l. IV odst. 1 Smlouvy sniZuje o
castku 234.638.78 K& bez DPH a to z plivodni ceny ve vysi 19.546.957 K& bez DPH, na novou celkovou
cenu ve vy§i 19.312.318,22 K& bez DPH.

IIL/2 DODATECNE STAVEBNi PRACE

1. _
Smluvni strany sjednaly, Ze zhotovitel v rozsahu ocenéného soupisu stavebnich praci, kiery je pfilohou
Pisemného soupisu a odiivodnéni nezbytnosti zadanych stavebnich praci (Piiloha ¢. 1 tohoto Dodatku),
provede tafo plnéni:

— nahradi stdvajici dlazbu kolem vicetgelového bazénu dlazbou novou s proti skluznou Gpravou
povrchu, mrazuvzdornou s odolnym a stejnym barevnym rozlisenim,

— poloZi dlazbu do vhodného zhutnéného nového podkladu,

—  stavajici obruby nahradi novymi.

2. :
Smiuvni strany sjednaly, Ze v disledku dodate¢nych stavebnich praci se celkovd cena dila uvedend v €l
IV odst. 1 Smlouvy, ponizena dle &. IIL/1 tohoto dodatku o astku 234.638,78 K& bez DPH, navySuje o
dastku 487.918,37 K& bez DPH, na nové sjednanou celkovou cenu dila ve vysi 19.800.236,59 K¢ bez
DPH.

IV. ZAVERECNA UJEDNANI

1. :

Ostatni ujednani smlouvy, jez nejsou dotéena timto dodatkem, zGstavaji nadale v platnosti beze zméen.
Tento Dodatek &. 3 ma tii strany, je vypracovan ve tech vyhotovenich, z nichZ zhotovitel obdrZi jeden
stejnopis a objednatel dva.
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2.
Tento Dodatek &. 3 ke Smlouvé vznikd a nabyva uginnosti okamZikem jeho podpisu ob&ma smluvnimi

stranami.

3.
Schvalovaci doloZka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozd&jiich

piedpisti: Tento Dodatek ¢. 3 ke smlouve o dilo ¢ MJ -SML/0213/2015 ze dne 22.06.2015 na provedeni
stavby ,,Modemizace letniho koupali$té ve mést& Jesenik™ schvalila Rada mésta Jesenik dne 07.12.2013,

svym usnesenim &.__ 775 .

Pfilohy: Ptiloha &. 1 Pisemny soupis a odiivodnéni nezbytnosti zadanych stavebnich praci
Ptiloha &. 2 PoloZkovy rozpodet — ménéprace

V Jeseniku dne o942, 2015

R Seesnerneres ﬁé?iiﬂ : ,.‘, 3 o .
za objednatele za zhotovitele Glen p;r’eisg?frzsﬁé;ﬁ
Ing. Adam Kalous Ing. Miroslav Fri$ o
starosta piedseda pfedstavenstva
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Pisemny soupis a odiivodnéni nezbytnosti zadanych stavebnich praci
vyhotoveny v souladu s § 34 odst. 5 pism. b) zékona €. 137/2006 Sb. o veFejnych zakdzkach, ve znénf
pozdéjSich predpist (déle jen ,ZvZ“)

Stavba: Modernizace letniho koupaliitsd ve mésté Jesenik

Objednatel: mésto Jesenik, 1CO: 00302724, se sidlem Masarykovo nam. 1/167,
790 01 Jesenik

Zastoupeny: ing. Adamem Kalousem, starostou

Zastupce pro véci technické:  ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a razvoje MéU Jesenik

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., i€O: 03902447, se sidlem PFikop
838/6, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zastoupeny: Ing. Mirosiavem Fridem, pfedsedou pfedstavenstva

Zéstupce pro véci technické:  Ing. Bohdan Weigel, hlavni stavbyvedouci
50 204 Viceudelovy bazén
Zjistény stav:

Pi ru€nim rozebirani stavajicich dlazeb chodniku vicedelového bazénu bylo zjisténo:
- dlaiba se rozpada, resp. odlupuje se povrch betonu dlazby i pri ruénim rozebirani R
~ povrchova Gprava dlazby po o¢iiténi vykazuje mikrotrhliny a nezarutuje mrazuvzdornost
- barevné provedeni dlazby je nevyrazné a nestejnorodé :
~  pfinarueni povrchu neni zajidtén proti skluz povrchu dlaiby pFi jejim budoucim uZivani
— chodnikové zahradni obruby se p¥ rozebirani droli a odlamuji, nékteré byly nahrazeny
stojatou betonovou dlaidici

Nahrazeni stavajici dlazby kolem vicetu€elového bazénu diatbou novou, s proti skluznou dpravou
povrchu, mrazuvzdornou sodolnym a stejnym barevnym roziigenim. Dlatba bude poloiena do
vhodnéhe zhutnéného nového podkladu. Stavajici obruby budou nahrazeny novymi.

Ocenény soupis stavebnich praci je pfilohou.

Tyto dodatedné stavebni prace spliuji podminku § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ, nebot nebyly obsaieny

v plvodnich zadévacich podminkach, jejich potreba vznikia v disledku ckolnosti, které zadavatel
jednajici s naleZitou péti nemohl predvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni plvodnich stavebnich praci. Dodateéné stavebni prace budou zadany témui dodavateli, .
jsou zcela nezbytné pro dokonteni pfedmétu plivodni vefejné zakazky a celkovy rozsah nepfekrafuje .
30 % ceny pdvodni vefejné zakdzky.

Dodatené stavebni prace vrozsahu ocenéného soupisu budou provedeny v terminu dokonéeni
stavhy ,Modernizace letnfho koupaliité ve mésté Jesenik”, a to do 20.11.2015

Pliloha: Ocenény soupis stavebnich praci

V Jeseniku dne 02.11.2015 /o
za objednatele za zhotovitéle
Ing. Bohdan Weigel

Ing. Jifi Uher
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