,Rozéifeni prostor infrastruktury Podnikatelského inkubatoru Kunovice — Pansky dvlr” - PD
Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo

MESTO KUNOVICE

DODATEK ¢. 2

ke SMLOUVE O DIiLO ¢&. 71/2016

uzaviené ve smyslu § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, v platném znéni, na
zhotoveni dila ze dne 12.05.2016 a dodatku €. 1 ze dne 10.08.2016 mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Kunovice

se sidlem: nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice

zastoupeny: Maer. lvanou Maji¢kovou, MBA, starostkou mésta

IC: 00567892 '

DIC: CZ 00567892, od 01.02.2009 je platcem DPH

Tel./ fax 572 432720

E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy:

- ve vécech smluvnich: Mgr. ivana Majickova, MBA, starostka

- ve vécech technickych: Ing. Milan Valouch, vedouci odboru investic a izemniho planovan{
Mé&U Kunovice

Kontaktni osoba: Ing. Milan Valouch

Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028

E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Uherské Hradisté

Cislo vétu: 12626721/0100

(ddle jen ,,objednatel”)

a

Zhotovitel: HUTNI PROJEKT Frydek-Mistek a.s.

se sidlem: 28. fijna 1495, 738 01 Frydek-Mistek

zastoupeny: Ing. Jaromir lvanek, élen pfedstavenstva a.s.
Ing. Daniel Pustka, ¢len pfedstavenstva a.s.

IC: 45193584

DIC: Cz45193584

Tel./ fax +420 558 877 111/ +420 558 877 277

E-mail: hpfm@hpfm.cz

Osoby opravnéné jednat v zéleZitostech této pfedmétné smlouvy:

- ve vécech smluvnich: Ing. Daniel Pustka, obchodni feditel a.s.

- ve vécech technickych: Ing. Michal Ondrousek, vedouci divize Uherské Hradisté

Kontaktni osoba: Ing. Michal Ondrousek, vedouci divize Uherské Hradisté

Telefon: +420 572 552 326, mobil: +420 603 441

E-mail: mondrousek@hpfm.cz

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Cislo uctu: 309571813/0300

{(dale jen ,,zhotovitel”)

Piedmét dodatku

1. Mezi uvedenymi stranami byla uzaviena smlouva o dilo, jejimZz pfedmétem je zpracovani
jednostuptiové projektové dokumentace pro spolecné Uzemni fizeni a stavebni povoleni a
jednostuptiovou projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele a realizaci stavby ,Roz3ifeni prostor
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MESTO KUNOVICE

infrastruktury Podnikatelského inkubdtoru Kunovice — Pansky dvir”, (Rekonstrukce objektu ,Stara
$kola“, ndm. Svobody 362}, zpracované v podrobnosti realizaéni dokumentace v rozsahu podle
Vyhlasky ¢. 62/2013, kterou se méni vyhlaska &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo ¢. 71/2016 Fedi zménu ustanoveni ¢l. Ill. - Doba plnéni, odst. Ill.1. -
Predpokladana doba plnéni zakdzky, pododst. Ill.1.b., posun terminu dokondeni a predéani dila
s ohledem na dodatec¢né poZadavky na zménu feSeni navazujicich zpevnénych ploch,

Upravy navazujicich zpevnénych ploch kolem objektu, jsou Feeny v ndvaznosti na pfipravovanou akci
feSici dopravné bezpelnostni opatfeni na silnici 1/55 ve mésté Kunovice, z dlvodu vzajemné
koordinace projektového zpracovéni obou akci dochdzi k posunu terminu dokonceni a predani
kompletniho dila dle faze I. - projektova dokumentace pro spole¢né Gzemni a stavebni fizeni.

v _ve s

RSD CR, sprava Zlin, které je investorem PD DSP Fesici dopravné bezpeénostni opatfeni na silnici 1/55
ve mésté Kunovice, dodalo upravenou rozpracovanou situaci v poslednim tydnu mésice listopadu,
oproti plvodné planovanému terminu zafi 2016. JelikoZ stavby, zejména fesSeni zpevnénych ploch
kolem objektu staré Skoly aj. na sebe bezprostfedné navazuji, nebylo moino dokontit PD, bez
koordinace stimto projektem (zejména navaznosti na navrhované trasy pro pési v prostoru
k¥izovatky atd.) Vzhledem k tomu, Ze prodleva s pfedanim podkladd ze strany projektanta dopravné
bezpeénostnich opatfeni na silnici 1/55 nebyla zpUsobena projektantem PIK — Stara Skola, je Radé
mésta predkladdn navrh dodatku ke smlouvé o dilo fesici posun terminu dokonfeni PD DSP a
zkraceni terminu dodéni PDPS.

Smluvni strany se dohodly na zméné znéni ¢l. Ill. - Doba plnéni, odst. lll.1. - Pfedpoklddand doba
pInénf zakazky, pododst. Ill.1.b. smlouvy takto:

Clanek Il - Doba plnéni

PGvodni znéni ustanoveni €l. lll. - Doba plnéni, odst. lIl.1. - Pfedpokladana doba pinéni zakazky,
pododst. lll.1.b.:
b. Termin dokonéeni a protokoldrni predani a prevzeti dila dle jednotlivych fazi ¢lenéni
piredmétu dila:

7 v

e Faze |. — projektova dokumentace pro spole¢né Gzemni a stavebni Fizeni

I.1. projekt pro stavebni povoleni, 1 paré: 10.08.2016
I.2. stanoviska ke stavebnimu fizeni: 20.09.2016
I.3. komplet projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné vyjadieni,
6 paré + 2 CD: 31.10.2016
o Faze Il. - jednostupfiova projektova dokumentace pro vybér dodavatel a realizaci
stavby
[I.1. jednostupriova projektova dokumentace pro vybér dodavatel a realizaci stavby:
do 90 dnii ode dne pisemné vyzvy mésta Kunovice, nejpozdéji do 30.06.2017

se nahrazuje v plném rozsahu novym znénim.

Nové znéni ustanoveni ¢l. lll. - Doba plnéni, odst. lll.1. - Pfedpokladana doba plnéni zakazky,
pododst. lll.1.b.:
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b. Termin dokonéeni a protokoldrni pfedani a prevzeti dila dle jednotlivych fazi Clenéni
pfedmétu dila:

e Faze l. - projekiova dokumentace pro spoleéné tizemni a stavebni fizeni

I.1. projekt pro stavebni povoleni, 1 paré: 10.08.2016

I.2. stanoviska ke stavebnimu Fizeni: 20.09.2016

1.3. komplet projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné vyjadieni,
6 paré+ 2 CD: 31.01.2017

Faze Il. — jednostupfiovad projektova dokumentace pro vybér dodavatel a realizaci
stavby
[1.1. jednostuptiova projektova dokumentace pro vybér dodavatel a realizaci stavby
(6 paré + CD):
do 60 dnii ode dne pFedani projektu interiéru objednatelem
(pfedpokiad do 31.01.2017), nejpozdéji do 15.04.2017

Zavérecna ustanoveni

1. Tento dodatek ¢ 2, dodatek & 1 a smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé, vyslovné
nazvanym dodatek ke smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran nebo
osobami jimi zmocné&nymi za podminky, Ze je platnd. Jiné zapisy, protokoly se za zménu smlouvy

nepovazuji.

2. Pokud nastanou u smluvni strany skute&nosti branici Fadnému pInéni této smlouvy, tato smluvni strana
je povinna tyto skute&nosti neprodlenéd ozndmit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zéstupcd
smluvnich stran.

3. Tento dodatek je vypracovan ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu a kazda ze smluvnich stran
obdrii po jejich podpisu dvé vyhotoveni. Nabyvd platnosti a G¢innosti dnem jeho podpisu obéma
smluvnimi stranami.

4, Préava a povinnosti smluvnich stran v tomto dodatku ¢. 2, dodatku €. 1 a smlouvé neupravend se fidi
zékonem ¢&. 89/2012 Sb., obansky zdkonik, a dal$imi pravnimi pfedpisy.

5. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo zGstavaji timto dodatkem nedotéena.

6. Tento dodatek &. 2 byl schvalen usnesenim Rady mésta Kunovice ¢. 896/3.mim./2016 dne 09.12.2016.

V Kunovicich, dne 12.12.2016 Ve Frydku-Mistku, dne 13.12.2016

Za objednatele:

Mésto Kunovice

Za zhotovitele:

HUTNI PROJEKT Frydek-Mistek a.s.

s /"J B
e T o ) Lty 7
/ /}M}”/?j Sl gttt / / )
Mgr. lvana Majickova, MBA Ing. Jaro!{f%lr Ivdnek / Ing. Daniel Pustka

starostka mésta

¢lenové/pfedstavenstva a.s.
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