MESTO KUNOVICE

»RozéiFeni prostor infrastruktury Podnikatelského inkubatoru Kunovice — Pansky dv(ir” - PD

Dodatek ¢. 1 ke Smiouvé o dilo

DODATEK €. 1

ke SMLOUVE O DILO &. 71/2016

uzaviené ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona ¢é. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni, na
zhotoveni dila ze dne 12.05.2016 mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel:
se sidlem:
zastoupeny:
1C:

DIC:

Tel./ fax
E-mail:

Mésto Kunovice

nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice

Mgr. lvanou Maji¢kovou, MBA, starostkou mésta
00567892

CZ 00567892, od 01.02.2009 je pladtcem DPH
572432720
ivana.majickova@mesto-kunovice.cz

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této predmétné smlouvy:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

Kontaktni osoba:
Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo tétu:

(déle jen ,objednatel”)
a

Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupeny:

IC:

DIC:
Tel./ fax
E-mail:

Mgr. lvana Majickova, MBA, starostka

Ing. Milan Valouch, vedouci odboru investic a tzemniho planovani
Mé&U Kunovice

Ing. Milan Valouch

572 432 722, mobil: 725 121 028
milan.valouch@mesto-kunovice.cz

Komeréni banka, a.s., pobocka Uherské Hradisté

12626721/0100

HUTN{ PROJEKT Frydek-Mistek a.s.

28. Fijna 1495, 738 01 Frydek-Mistek

Ing. Jaromir Ivanek, Clen pfedstavenstva a.s.
Ing. Daniel Pustka, ¢len pfedstavenstva a.s.
45193584

CZ245193584

+420 558 877 111/ +420 558 877 277

hpfm@hpfm.cz

Osoby opravnéné jednat v zéleZitostech této pfedmétné smlouvy:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
Kontaktni osoba:
Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen ,zhotovitel”)

Piredmeét dodatku

Ing. Daniel Pustka, obchodni feditel a.s.

Ing. Michal Ondrousek, vedouci divize Uherské Hradisté
Ing. Michal Ondrousek, vedouci divize Uherské Hradisté
+420 572 552 326, mobil: +420 603 441
mondrousek@hpfm.cz

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

309571813/0300

1. Mezi uvedenymi stranami byla uzaviena smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je zpracovéni
jednostupriové projektové dokumentace pro spole¢né Uzemni Fizeni a stavebni povoleni a
jednostupiiovou projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele a realizaci stavby ,Rozsifeni prostor

EVROPSKA UNIE
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Operatal program Podnikani MINISTERSIVO
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Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo

infrastruktury Podnikatelského inkubdtoru Kunovice — Pansky dvar”, (Rekonstrukce objektu ,Stara
$kola“, nam. Svobody 362), zpracované v podrobnosti realizaéni dokumentace v rozsahu podle
Vyhlasky ¢ 62/2013, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb.

Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo ¢ 71/2016 fesi zménu ustanovenf €l. lll. - Doba pinéni, odst. IIl.1. -
Predpokladana doba plnéni zakazky, pododst. Ill.1.b., posun terminu dokondeni a predani dila
s ohledem na dodateéné pozadavky na zménu dispozicniho fedeni a dodateénych pozZadavk( na
zménu feSeni navazujicich zpevnénych ploch.

V priibéhu zpracovani doslo ze strany zadavatele k poZadavku na Upravu dispozi¢niho feeni. Uprava
byla provedena autorem studie spole¢né s vymezenim navazujicich zpevnénych ploch kolem objektu,
které budou v rdmci stavby feSeny v ndvaznosti na pfipravovanou akci feSici dopravné bezpecnostni
opatfeni na silnici 1/55 ve mésté Kunovice.

Smiuvni strany se dohodly na zméné znéni €l. lll. - Doba plnéni, odst. IlIl.1. - Pfedpoklddana doba
plnéni zakdzky, pododst. Ifl.1.h. smlouvy takto:

Clanek M. - Doba plnéni

Phvodni znéni ustanoveni ¢l. lll. - Doba plnéni, odst. 1Il.1. - Pfedpokladana doba plnéni zakazky,
pododst. lli.1.b.:

b. Termin dokonéeni a protokolarni predani a prevzeti dila dle jednotlivych fazi ¢lenéni
predmétu dila:

e Faze |. — projektova dokumentace pro spolecné Gzemni a stavebni fizeni

I.1. projekt pro stavebni povoleni, 1 paré: 10.06.2016
I.2. stanoviska ke stavebnimu fizeni: 12.07.2016
I.3. komplet projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné vyjadieni,

6 paré +2 CD: 20.07.2016

e Faze Il. — jednostupiiovd projektova dokumentace pro vybér dodavatel a realizaci
stavby

[I.1. jednostupriova projektova dokumentace pro vybér dodavatel a realizaci stavby:
do 90 dnii ode dne pisemné vyzvy mésta Kunovice, nejpozdéji do 31.03.2017

se nahrazuje v plném rozsahu novym znénim.

Nové znéni ustanoveni él. lll. - Doba plnéni, odst. IlI.1. - Pfedpokladana doba plnéni zakazky,
pododst. lll.1.b.:

b. Termin dokonéeni a protokolarni pfedani a prevzeti dila dle jednotlivych fazi ¢lenéni
pfedmétu dila:
o Faze |. - projektova dokumentace pro spoleéné Gizemni a stavebni Fizeni

I.1. projekt pro stavebni povoleni, 1 paré: 10.08.2016
I.2. stanoviska ke stavebnimu fizeni: 20.09.2016
I.3. komplet projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné vyjadieni,
6 paré +2 CD: 31.10.2016
e Faze Il. - jednostupiiovd projektova dokumentace pro vybér dodavatel a realizaci
stavby

I1.1. jednostupnova projektova dokumentace pro vybér dodavatele a realizaci stavby:
tlo 90 dnli ode dne pisemné vyzvy mésta Kunovice, nejpozdéji do 30.06.2017
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MEsTO KUNOVICE

Zavéreéna ustanoveni

Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo

1. Tento dodatek ¢. 1 a smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé, vyslovné nazvanym
dodatek ke smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran nebo osobami jimi
zmocnénymi za podminky, Ze je platna. liné zapisy, protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji.

2. Pokud nastanou u smluvni strany skuteénosti branici fFadnému plnéni této smlouvy, tato smluvni strana
je povinna tyto skuteénosti neprodlené oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupci
smluvnich stran.

3. Tento dodatek je vypracovan ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kazda ze smluvnich stran
obdrii po jejich podpisu dvé vyhotoveni. Nabyva platnosti a Ulinnosti dnem jeho podpisu obéma
smluvnimi stranami.

4. Prava a povinnosti smluvnich stran v tomto dodatku €. 1 a smlouvé neupravend se fidi zdkonem ¢.
89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, a dalSimi pravnimi predpisy.

5. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo zOstavaji timto dodatkem nedotena.

6. Tento dodatek €. 1 byl schvélen usnesenim Rady mésta Kunovice ¢. 744/28./2016 dne 28.07.2016.

V Kunovicich, dne 10.08.2016

Za objednatele:

Mésto Kunovice

Megr. lvana Majickova, MBA

starostka mésta

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacnl program Podnikdni

a inovace pro konkurenceschopnost

Ve Frydku-Mistku, dne 10.08.2016

Za zhotovitele:

HUTNI PROJEKT Frydek-Mistek a.s.

Ing. Jaromir Ivanek / Ing. Daniel Pustka
¢lenové predstavenstva a.s.

é&/ L :\‘a\
MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODY




