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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Dodatek &.2 ke SMLOUVE O DILO
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik

¢islo smlouvy objednatele

¢islo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Leskovec TM Stav, spol. s r.o.
Leskovec 67 Jasenice 729

756 11 Vala$ska Polanka 755 01 Vsetin

dale jen ,,Objednatel dale jen ,,Zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

ing. Jana Stastna, starostka Irena Kratochvilova, prokuristka

tel: 736 614 610 tel.: 571 402 619

email: starostaka@leskovec.cz email: kratochvilova@tmstav.cz
Bankovni spojeni:

CNB KB Vsetin

&islo uétu: 2006-11851/0710 &islo udtu: 94-2569050247/0100
Identifikaéni &islo:

00303984 483 99 477

Datiové identifikaéni &islo:

CZ00303984 CZ48399477
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1 Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Ostravé oddil C vloZka ¢&. 10457

Objednatel je pravnickou osobou a prohlajuje, Ze ma veskera prava a zpasobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Z4dné pravni prekazky, které by branily & omezovaly
plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlauje, Ze ma veskera prava a zptsobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji 24dné pravni ptekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zivazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Z4dného obecné zavazného
pfedpisu. Zhotovitel souasné prohlasuje, Ze se dostatenym zplisobem seznamil se zAméry objednatele
ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zékladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

Nézev vefejné zakazky: Nové chodniky a stavebni tipravy chodnikii podél silnice 1/57 v
obci Leskovec

Smluvni strany se timto dohodly na dodatku ¢. 2 ke smlouvé o dilo ze dne 26.7.2018 ve znéni dodatku &.1.

Diivodem pro uzavfeni dodatku ¢. 2 je nepodstatni zmé&na zivazku dle § 222 odst. 4 zakona &. 134/2016
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist (déle jen ,,zakon*).

Touto nepodstatnou zmé&nou zavazku se méni cena za dilo.

Méni se :

,IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zdkona &. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozd&jsich
predpisi, dohodly na zéklad¢ vysledku zadavaciho Fizeni na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l. I1. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

9 489 960,00 K¢ (bez DPH)
(slovy: devétmilioni¢tyFistaosmdesatdevéttisicdevétsetSedesiat korun &eskych)
1992 891,60 K¢ DPH 21%
11 482 851,60 K& (véetné DPH)

(slovy: jedenactmilioniétyFistaosmdesatdvatisicosmsetpadesatjedna korun &eskych)
Zména zavazku dle § 222 odst. 4 zakona
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NavySeni ceny : + 364 567,67 K¢ bez DPH dle ptilohy €. 1 - PoloZkovy rozpocet vicepraci.

L Y

Cena dila na zakladé dodatku ¢. 2 : 9 854 257,67 K¢ bez DPH

11 923 651,78 K& v¢. 21 % DPH“

1. Ostatni ujednani smlouvy o dilo ve znéni dodatku ¢. 1 zGstavaji beze zmén.

2. Dodatek €. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

V Leskovcidne 1 s o740 Ve Vsetingdne dJ . q . Zo7¢
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Leskovece TM Stav, spol. s r.o.

e 3
{dl P spol. s ro.
b sl ‘ t
ovédéni staveb @ obchodnl ¢innos!
pjasenice 728, 765 01 VSET!N
&0, 48390477, s]ied CZ»:}E}?SQA 17
Tal Fex §77 1077

2 //W

Ing. Jana Stastn4, starostka fréx;u{ Kratochvilové, prokuristka
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Nazev
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor

Z 6

Ac
Smiouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
cu
Poznamka

Doprava dodavek (3,6) %
Presun dodavek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemnich praci, natéra (1) %
Dodavat. dokumentace (1-1,5) %
Rizika a pojisténi (1-1,5) %
Opravy v zaruce (5-7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozni vlivy %

Kompletaéni &innost - a
Kompletaéni €innost - b
Kompletaéni &innost - k1
Kompletaéni innost - k2

Roéni naristcen 1 %

Roéni narstcen2 %

Procento PM %

Hodnota

Seznam praci a dodavek elektrotechnickych zafizeni ~ o ~
NOVE CHODNiKY A STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU PODEL SILNICE 1I57 V OBCI LESKOVEC
NADZEMNI TECHNOLOG. STAVBA SO-1 VEREJNE OSVETLENI (PRUTAH OBCE silnice 1/57)
OBEC LESKOVEC ¢&.67, PSC 756 11 VALASSKA POLANKA

794_2016

794_2016

ING. ANTONIN VACLAV VYNUCHAL
ING. ANTONIN VACLAV VYNUCHAL

23.1.2017 E
PARITA PLUS s.r.o ZERANOVICE &.226
cU 2017

Uvedené ceny jsou v K¢ a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00

5

OBEC LECKC
756 11/Leskovec 67
; 00303984

5 behodn] &innost
provédént seyoh 7 2’01 VSETIN

Wyt Zn‘g. Bt 4839947 L




Nazev

Zakladni naklady

Dodavka

Doprava 3,60%, Piesun 1,00%

Montaz - material

Montaz - prace

Mezisoucet 1

PPV 6,00% z montaze: material + prace
Natéry

Zemni prace

PPV 0,00% z natér(i a zemnich praci
Mezisoucet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouétu 2
Rizika a pojiSténi 0,00% z mezisouctu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouctu 1
Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouctu 2
Provozni vlivy 0,00% z pravé strany mezisouétu 2
Vedlejsi naklady celkem

Kompletacni €innost

Naklady celkem

Roéni nardst cen 0,00%
Roéni narist cen 0,00%
Souéty odstavcu
Elektromontaze
Demontaze
Osvétlovaci soustava - vnitini zapojeni stozaru
KABELOVE ROZVODY
HZS

Hodnota A Hodnota B

0,00
0,00 0,00
116 111,76
227 820,00
0,00 343 931,76
20 635,91
0,00
0,00
0,00
0,00 364 567,67
0,00
0,00
0,00
364 567,67

0,00
0,00
0,00
0,00

364 567,67

0,00
0,00

Material Montaz
116 111,76 227 820,00
0,00 42 180,00
108 751,20 42 708,00
3 240,00 19 296,00
0,00 123 636,00



Nazev

Elektromontaze

Demontéze

DemontéZ rozvadéce pro verejné osvétleni
oceloplechové skfiri na fasadé

Demontéz patic a elektovyzbroje stoZani

litinova patice stupfiového stozaru

elektrovyzbroj 1 okruh

Demontéz SVITIDLO VENKOVNI VYBOJKOVE
ELEKTROSVIT k plné likvidaci

"LED" K OPETOVNE MONTAZI (k pfedani investoru)
DemontaZ KABEL SILOVY, IZOLACE PVC
AYKY-J 3x2.5 mm2 ve stozérku t
Demontéze - celkem

Osvétlovaci soustava - vnitfni zapojeni stozaru

"A" Svitidlo LED, 56W, svételny tok 6620Lm, teplota 4000K, RAmIn=70,
kryti IP66

ELEKTROVYZROJ -svorkovnice stozarova pro prubézné i odboéné
provedeni min S=16mm2 Cu

CYKY-J 3x1.5 mm2 ve stozarku

Dvoustupriovy ocelovy stoZar Zarové zinkovany, s platonovou manzetou
STP 6B

Jednoramenny vyloznik UD1-2500 B

"C" Svitidlo LED, 80W, svételny tok 8900Lm, teplota 4500K, RAmin=70,
kiyti IP66

ELEKTROVYZROJ -svorkovnice stoZarova pro pribézné i odboéné
provedeni min S=16mm2 Cu

CYKY-J 3x1.5 mm2 ve stoZarku

Pismomalifské préce, Cislice a p/smena, vysky

do 40 mm (39+4)

Osvétlovaci soustava- vnitini zapojeni stozaru- celkem

KABELOVE ROZVODY

UPRAVA ZAUSTENI KABELU DO STAVAJICICH ZAKLADU
CYKY 4x10 mm2 na elektrovyzbroji

Zemnice FeZn 10 mm2 k zakladu

UKONCENI KABELU DO

3x1,5 mm2 na elektrovyzbroji a ve svitidle

KABELOVE ROZVODY - celkem

HZS

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Vyhledani pripojovaciho mista v rozvadééich

Napojeni na stavajici zarizeni (optimalizace fizeni VO - astrodim )
Montaz - plo$ina

Demontéze a op&tovna montaz ozvuéeni - obecniho rozhlasu
Demontéze plvodnich svitidel - plogina

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Kontrolni méfeni spotieby el. energie 7dnil pfed a 7 dnti po realizaci
Dokumentace skutetného provedeni - podklad pro vychozi revizi
Revizni technik

HZS - celkem

Podruzny materiél
Elektromontaze - celkem

Mj

ks

ks
ks

ks
ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks

ks

hod
hod
hod
hod
hod

hod
hod
hod

Pocet

0,00

37,00
37,00

0,00
37,00

370,00

0,00

39,00
468,00

4,00
4,00

4,00

4,00
44,00

43,00

18,00
18,00

1,00
17,00
25,50
42,50
34,00

336,00
34,00
25,50

Material

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

660,00
12,60

7 800,00
2 640,00

7 395,00

660,00
12,60

0,00
180,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Materiél celkem DM

0,00

0,00 204201
0,00 204201

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

25 740,00
5 896,80

31 200,00
10 560,00

29 580,00

2640,00
554,40

2 580,00 941100
108 751,20

0,00
3 240,00

0,00
3 240,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 120,56
116 111,76

0,00

420,00
300,00

0,00
300,00

12,00

0,00

420,00
24,00

960,00
240,00

600,00

420,00
24,00

120,00

600,00
300,00

36,00

540,00
540,00
1020,00
540,00
1 020,00

30,00
324,00
360,00

0,00

15 540,00
11 100,00

0,00
11 100,00

4 440,00
42 180,00

0,00

16 380,00
11232,00

3 840,00
960,00

2 400,00

1680,00
1 056,00

5 160,00
42 708,00

10 800,00
5 400,00

3 096,00
19 296,00

540,00

9 180,00
26 010,00
22 950,00
34 680,00

10 080,00
11 016,00

9 180,00
123 636,00

227 820,00

Montd Monta? celkem Cena

0,00

420,00
300,00

0,00
300,00

12,00

0,00

0,00

1 080,00
36,60

8 760,00
2 880,00

7 995,00

1 080,00
36,60

180,00
0,00
600,00
480,00
36,00
0,00
540,00
540,00
1020,00

540,00
1 020,00

30,00
324,00
360,00

0,00
0,00

0,00

Cena celkem

0,00

15 540,00
11 100,00

0,00
11 100,00

4 440,00
42 180,00
0,00

0,00

42 120,00
17 128,80

35 040,00
11 520,00

31 980,00

4320,00
1610,40

7 740,00
151 459,20
0,00

10 800,00
8 640,00

3 096,00
22 536,00
0,00

540,00

9 180,00
26 010,00
22 950,00
34 680,00

10 080,00
11 016,00

9 180,00

123 636,00
0,00

4120,56
1343 931,76
0,00



