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Dodatekó 3 ke §ML oU vň O nÍr, o
uzavíerládle § 2586 a následujících zákona é.89l20I2 Sb., občansk} ákoník

číslo smlouvy obj ednatele

číslo smlouvy zhotovitele

I. §MLtryFIÍ srnlrNY A IDENTIFtxlčxÍ Úoa.rr §TAVBY:

§

Objednatel:

obec Leskovec

Leskovec 67

7 56 l l Valašslcá Polanka'

dále jen,,Objednatel"

zhotovitel:

TM §tav, spol. s r.o.

lasenice729

755 01 Vsetín

dále jen,Zhotovitel"

Osoby oprrávněné jednat v z{leátostechtéto předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Michal Mikeš, prokuristaing. Jana Šrastná, starostka

tel:736 ó14 6l0

email: starostka@leskovec.cz

tel.:57I 402 619

email : michal. mikes @tmstav .cz

čNe
číslo účtu: 200ó-1 1851/0710

Bankovní spojení:

KB Vsetín
číslo účtu: 9 4 -2569050247 l 0l 00

00303984

Identifikační číslo:

483 99 477

Daňové identifikační číslo:

CZ48399477CZ00303984
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Zhotovitel je zapsánv obchodním rejstříku u
KS v Ostravě oddíl C vložka č. 10457

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a ryůsobilost k tomq aby plnil ávazky
vyplývající zvzavŤené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by brránily či omezovaly
plnění jeho závazkú.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlaš uje, žnmrá veškerá práva azpůsobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplývajíci zvzaňené smlouvy a že neexistuji žáÁné právnípřekážky, které by bránily,
či omezovaly plnění jeho závazkú a že vzavíentm smlouvy nedojde k porušení žáÁného obecně zÁvamého
předpisu. Zhotovitel současně prohlašujq že se dostatečným zpusobem semámil se záměry objednatele
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v nrásledujících ustanoveních této smlouvy a že na
ziil<ladětohoto zjišění přistupuje k trzavření předmětné smlouvy.

Nrázev veřej né zakázky : Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice aST v
obci Leskovec

Smluvní sřany se tímto dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze drc26.7.2018 ve mění dodatku č.1
ač.2.

Důvodem pro uzaťení dodatku č. 3 je :

a) opťava chyby v psaní v dodatku č. 2, kde namísto ceny díla dle dodatku ě.2 ,,9 8g 327'.67 Kč bez
DPH* byla uvedená čá§tka ,,9 854 257,67 Kčtr.;zDPH"

b) nepodstatná antěna závazku dle § 222 odst. 4 ziů<ona é. 134/2016 Sb. ve zl;ěni pozdějších předpisů
(dálejen ,,zÁkon").

Touto nepodstatnou změnou závaz]<tt se mění cetn za dilo.

Měníse:

,tv. CENA DÍLA:

l. Smluvní strany se vsouladu sustanovením zíkonaě.526l199a Sb,, o cenách ve mění pozdějších
předpisů, dohodly nazákladě výsledku zadávacihohznní na cené za řádně áotovené a bezvadné dílo v
rozsahu dle ěl. II. tďo smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla na ákladě dodltku é.2 : 9 8S4 527,67 Kč bez DPH

t1923 978,48 Kč vč. 2t Vo DPH*

t
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Zménazávazkttdle §222 odst. 4 zákona:

!,

Zménaeeny ?adílo : + I59 656,26KčbezDPH dle Sílohy ě. 1 - Položkový rozpoČet vícepracÍ.
- 94 345,03Kě bez DPH dle přílohy č. 2 - Položkový rozpďet neprovederr}ch

prací

Cena díla na ákladě dodatku ě. 3 : 9 919 83&90 Kč bez DPIi

12 003 005,06 Kč vč. 21o/oI)PH*

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve zrění dodatku č. l a dodatku č.2 zťstávají beze změn.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveníctl Zhotovitel oMrž jedno vyhotovenÍ,

objednatel obdrží ťi vyhotovení.

V Leskovci dne /r. q" /0í?

Za objednatele:

obec Leskovec

§

l.

J

Ve Vsetínědne Vr, ?^ Zarv

Zazhotovite|e:

TM Stav, spol. s r.o.

oB§C LE§Ii-cv§_c
75ó 11 írskovo9

lčot 0030rrd4
Tel.:57l {46139

Ing. Jana Šťastna, starostka

@*,,,,
ptovódě,/ sť'*eb E obd}ot//,l éknost'Jelonic€ 72g,755 01 VsETlN

lČo: 4E399477, DlČ: CZ4839947r
Tc].lFax:s7t 602 árP íll k

Michal Mikeš, prokurista
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Položkový rozpoěet stavby

Stavba: 2018l227

§o 09

Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podélsilnice l57 v

Změnový list č.3 - VCP

Objednatel: obec Leskovec lčo: 00303984

DlČ: CZ0030398467

7561í Lebkovec

zhotovitel: TM Stav, spol. s r,o.

Jasenice 729

75501 Vsetín

lčo: 48399477

DlČ: CZ48399477

Vypracoval:

Rozois cenv Celkem

HsV 156 714,51

PsV 2941,75

MoN 0,00

Vedlejší náklady o,00

Ostatnínáklady 0,00

Gelkem í59 656,26

Rekaoitulace daní

Základ pro sníženou DPH í5 o/o 0,00 cZK

Snížená DPH í5 ola 0,00 cZK

Základ pro základní DPH 21 %o 159 656,26 czK

Základní DPH 21 o/o 33 528,00 czK

zaokrouhlení 8,26 czK

Cena Gelkem s DPH 'l93 í84,00 czx

ff. q " lorE
OBEC'z,T9í:-CNžý

756 11 L,e<{ovec$1
lčí*olosB{l

re$§?t aúdlso

Tel./Fer: §7l 8o2 *.t,
za zhotovítele Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

čisto Název Základ pro

sníženou DPH
základ pro ákladní

DPH DPH celkem cena celkem o/o

SO 09 Zménavý list č.3 0 í59 656 33 528 í93 í84 íOe

1 Uznatelné náklady VCP c 25 144 5 280 30 424 í6

2 Neuznatelné náklady VCP c 13/.512 28248 162760 u
celkem za stavbu t

c :|59 656 33 528 193 184 100

Rekapitulace dí!ů

čisIo Název Typ dílu Celkem ollo

)0 Ostatní HsV 4 009,00 3

2 Základy,zvláštní zakládáni HsV 66 081,20 41

) komunikace HsV 13194,40 8

l1 Doplňující práce na komunikaci HsV 18 606,0c 12

}6 Bourání konstrukcí HsV 37 060,73 23

99 Staveništní přesun hmot HsV 7 827,43 5

767 konstrukce zámečnické PSV 2u1,75 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PsU 9 935,75 6

cena celkem 159 656,26 100



81227 Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice l57 v obci Leskovec

P.č číslo ooložkv Název ooložkv MJ Množsfuí Cena / MJ Celkem
Dí} 00 Ostatní 4 009.00

1 00í Slepecká vodící linie - červená _ pouze materiál m2 8,44000i 475,00i 4 009,00

Díl: 9l Doolňuiící oráce na komunikaci í8 606.00
2 916561 í 1 í Osazení záhon,obrubníků do lože zC'l2l'l5 s opěrou

včetně obrubníku 100/5/20 cm
m 84,00000 221,5c 18 606,0c

Díh 99 §taveništní Dfu§un hmot 2529,11
3 99822301 1R45 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 15,61179 162,00i 2 529,11
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181227 Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice l57 v obci Leskovec

Neuznatelné náklady VCP

P.č óísb ooložkv Název ooložkv MJ Množsfuí Cena / MJ Celkem
Díl:2 základv.zvláštní zakIádání 66 08í.20

1 273321321 Zelezobeton základových pasů C 20/25 m3 5,44000 2263,2a 12 311,81

2 273351215 Bednění stěn základovtých pasů - zřizeni m2 17,0000c 621,90 10 572,3(

3 273351216 Bednění stěn základovtích desek - odstranění m2 17,0000c 95,20 1 618,4(

4 273361821 Výztuž základor4ých desek z betonářské ocelí 10505 t 0,1904c 30 728,00 5 850,61

5 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň
tvárnic betonem C 25130

m2 ,l2,75o0c 1 204,30 15 354,83

6 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl, 30 cm, výplň
tvárnic betonem C 25l3O

ťn2 5,7500c 1 204,30 6 924,73

7 274353,112 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m kus 5,00000 335,30 1 676,50

8 279361821 ÝýÁuž základovych zdi z betonářské oceli 1 0 505 t 0,09833 33101,60 3 254,88

9 279361821 Výztuž základovýchzdíz betonábké oceIi 10 505 t 0,21803 33 10í,60 7 217,14

10 2001 Natmování stávajícího základu ks 20,0000( 65,0c 1 300,00

Díl:5 komunikace í3 í94.40
11 57715,1,113 Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl, 6 cm m2 37,06291 356,00 13 194,40

Díl:96 Bourání konstrukcí 37 060,73
12 120901,121 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 4,21200 4 534,8c 19 100,58

13 12o9o1121 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 3,74000 4 5u,8c 16 960,15

,l4 98001 Zařezání betonu t1.20 cm kpI 1,00000 500,0c 500,00

15 9800í Zařezání betonu t1,20 cm kpI 1,00000 500,0c 500,00

Díl:99 §taveništní ořosun hmot 5 298,32
1E 99815212,1 R08 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 24,25457 185,0c 4 487,1c

1 998152121 R45 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 4,38495 185,0c 811,22

Díl:767 konstrukee zámečnické 29/-1,75
1 767914830 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 1 1,70000 102,5c 1199,23

1 767914830 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 17,00000 102,5c 1742,5{

Díl: D96 Přesunv suti a wbouranúch hmot 9 93§,75
20 9790831,17R07 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 9,50725 243,5t 2 315,02

21 9790831 1 7R45 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 10,63822 243,50 2 590,41

22 9790931 ,l 1R08 uložení §uti na skládku bez zhutnění t 9,50725 9,7c 92,22

23 9790931 1 1 R31 uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,63822 9,7C 103,1§

24 979990101 R06 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x3Ocrn t 9,50725 24o,oc 2281,74

25 979990101R24 'oplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x3Ocrn t ,lo,63822 240,oo 2 553,11
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Příloha č.2 Dodatku ke smlouvě č.3.

Potožkorný rozpoč§t ncprovedených pra§í- méněprací

Celková hodnota méněprací: - 94 345.03IG bez DPH



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018l227

§o 08

Nové chodníky a stavební
obci Leskovec

Změnoť listč.2 - MNP

úpravy chodníků podél silnice l§7 v

Objednatel: obec Leskovec lčo: 00303984

DlČ: CZ0030398467

756íí Lebkovec

zhotovitel: TM Stav, spol, s r.o.

Jasenice 729

7550{ Vsetín

lčo: 48399477

DlČ: CZ483gg477

Vypracoval:

Rozois cenv Celkem

HsV -35243,20

PsV -59 101,83

MoN 0,00

Vedlejšínáklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem _94 345,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH {5 o/o 0,00 cZK

Snížená DPH {5 Yo 0,00 cZK

Základ pro základní DPH 21 o/o _94 345,03 cZK

ZákladníDPH 21 % _í9 8í2,00 cZK

zaokrouhlení 0,03 cZK

Gena celkem § DPH -114 í57,00 czr

1r, /ar q

oB§C j,Ii§í;

rčo;
t 446330

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

}islo .Název záeHpo
§nížeíEU,DPH

7-*lďý.ozá/r.ld,ní
DPH ] DPH oelkem cena celkem o/o'

SO 08 Změnový list č.2 0 _94 345 -í9 8í2 -114157 íOů

1 Uznatelné náklady MNP c -25243 -5 301 -30 544 27

2 Neuznatelné náklady MNP c _10 00c -21oo 4210a 11

3 OploceníMNP !

c -59 102 -12 411 -71 513 63

Celkem za'stávbu" 0
, 

-9/134§ -19 812 -114 15? 10,0

Rekapitulace dilů

čisto Nfuev Typ dílu Celkem olo

]0 Ostatní HSV _10 000,00 11

9í Doplňujicí práce na komunikaci HSV -25 243,2c 27

767 konstrukce zámďnické PsV -59 101,83 63

cena celkem _94 345,03 10c



S: 20181227 Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice l57 v obci Leskovec

O: So 08 Změnový list č.2

R: 1 Uznatelné náklady MNP

P.č čísb ooložkv Název ooložkv MJ Množsfuí Cena / MJ Celkem
Dil: 9í Doolňuiící oráce na komunikaci -25243,20

,| 59217120 Obrubník zastávky CSB HK přechodorný pravý 4001310-
25ol1oo3

kus -í,0000c 1 547,90 1547,9Q

2 59217121 obrubník zastávky csB HK přechodov!ý levý 400/310-
250/1003

kus -1,00000 1547,90 1 547,90

3 59217123 Cbrubník zastávky CSB HK přímý a00/330/1003 kus -1Z,UUUU( 1582,20 -18 986,40

4 592,17,125 Obrubník zastávky CSB HK náběhový pravý 400/330-
310/1003

kus -1,00000 1 580,50 1 580,50

5 59217126 Obrubník zastávky CSB HK náběhorný lev,ý 400/330-
31 0/1 003

kus -1,00000 í 580,5c 1 580,5c
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