
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 Časový rámec projektu 151 dny 19.12. 18 17.07. 19
3 Podpis SoD 1 den 19.12. 18 19.12. 18
4 Realizace 30 týdnů 30 týdny 20.12. 18 17.07. 19
5

6 Milníky SoD - čl.1.3 40 dny 20.05. 19 12.07. 19
7 a. Dodání KJ - kapota 1 den 20.05. 19 20.05. 19
8 b. KV - zahájení (72 hod) 1 den 09.07. 19 09.07. 19
9 c. Předání díla 1 den 12.07. 19 12.07. 19
10

11 Dokumentace DPS 25 dny 14.01. 19 15.02. 19
12 Dokumentace DPS 5 týdny 14.01. 19 15.02. 19
13

14

15 Výstavba 101 dny 15.02. 19 05.07. 19
16 Stavební práce - strojovna 13 týdny 15.02. 19 16.05. 19
17 Stavební práce - venkovní 10 týdny 01.04. 19 07.06. 19
18 Olejové hospodářství 6 týdny 29.04. 19 07.06. 19
19 Strojní technologie 12 týdny 01.04. 19 21.06. 19
20 Přípojky, propoje na kotelnu 4 týdny 15.04. 19 10.05. 19
21 Odvod spalin, komín 5 týdny 20.05. 19 21.06. 19
22 Vyvedení el. Výkonu 6 týdny 20.05. 19 28.06. 19
23 Vzduchotechnika 10 týdny 01.04. 19 07.06. 19
24 Elektro, MaR 10 týdny 29.04. 19 05.07. 19
25 Kompletace KJ 7 týdny 20.05. 19 05.07. 19
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Příloha č.4 SoD č. 056-DINV-18 Instalace KJ v budově na pozemku p.č.6881/3 Ohrada
Harmonogram postupu prací
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