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'EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND
INTERREG V-A REGIONALNEHO ROZVOJA

SLOVENSKA REPUBLIKA

14-20 CESKA REPUBLIKA SPOLOCNE BEZ HRANIC
DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DILO
I,
Smluvni strany
Objednatel: = meésto Bucovice
se sidlem Jiraskova 502, 685 01 Bucovice
IC: 002 91 676
DIC: CZ00291676
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Gcet &.: 825731/0100
zastoupen PhDr. Jifi Horak, Ph.D.
ve vécech bézného plnéni smlouvy
Ing. Katefina Trtilkova
Technicky dozor investora:
Ing. Jifi Pospisil
¢islo smlouvy objednatele:
a

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.

se sidlem: Panska 25, 686 04 Kunovice
IC: 28269314
DIC: CZ282693146
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., pobocka Uh. Hradisté ,
SBERBANK a.s
Ucet &.: 219371754/0300, 4200426274/6800
zapsan dne v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka
57602
zastoupen: Mar. Ondiej Pavka
ve vécech bézného plnéni smlouvy Ing. Petr Marasek
ve vécech technickych Ing. Miroslav Obdrzalek
¢islo smlouvy zhotovitele: OP-19-026

(dale jen ,zhotovitel”)
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Clanek I.

Smluvni strany uzavrely dne 23.9.2019 smlouvu o dilo , jejimz prfedmétem je realizace dila
»Obnova lesoparku Hradisko a Kalvarie 1. (dale jen ,smlouva“).

Smluvni strany se z divodu prutaht v fizeni, jez nebylo v dobé& zahdjeni zadavaciho fizeni
vefejné zakazky na pfedmétné dilo objektivné mozno predjimat, dohodly na Gpravé termind
provedeni dila. Terminy provedeni dila byly posunuty s ohledem na posun zahajeni realizace
dila o dobu odpovidajici tomuto posunu tak, aby celkova doba realizace zlstala co do délky
shodné s plvodnim znénim. Terminy milnik( koresponduji s nutnou zménou technologie
vyroby a mozZnému postupu praci, danymi zejména klimatickymi poméry v obdobi realizace.

Clanek Il.

Rusi se stavajici ¢l. lll. Terminy provedeni dila a nahrazuje se novym nasledujiciho znéni:



.
Terminy provedeni dila

(1) Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace na dile nejpozdeji do 5 dnii od predéni stavenists.

(2) Zhotovitel se zavazuje dokondit a predat dilo bez vad a nedodélkd nejpozdéji do 16.06.2020

(3) Dilo bude provedeno dle priloZzeného harmonogramu zhotovitele, ktery tvori prilohu & 3 této
smlouvy.

(4) Pevné stanovené milniky Harmonogramu:

Prilohy:

a) stavebni objekt - Hradisko SO 01 Komunikace od Skol do 16.06.2020 (pficem# musi byt
zajistén provoz pro pési v obdobi skolniho roku)

b) stavebni objekt - Kalvérie SO 01 Pristupové komunikace do 16.06.2020

c) stavebni objekt — Kalvarie SO 08 Obnova rozvodtl a sloupti VO do 16.06.2020 (pficemz musi
byt zajisten provoz pro pési v obdobi skolniho roku)

d) stavebni objekty - Hradisko SO 04 Altan Letec, - Kalvarie SO 02 Altan Letysek, SO 03 Altan
SV, SO 04 Altan Palasor nejpozdeji do 15.05.2020

Rusi se stavajici priloha &. 3 Harmonogram a nahrazuje se pfilohou novou, jez tvofi pfilohu &.
1 tohoto dodatku.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z diivodu nepfiznivych
klimatickych podminek, poznamena tuto skute¢nost do stavebniho deniku a o tuto dobu se
prodlouzi termin k dokonéeni a predani dila.

Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotéené zlstavaji v platnosti beze zmény.

Clanek III.

Smluvni strany berou na védomi, ze je objednatel povinen dodrzovat ustanoveni zakona &.
106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdsjsich predpisii.

Smiuvni strany berou na védomi, ze tento dodatek podiéha zvefejnéni podle zakona &.
340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek ke zvefejnéni prostrednictvim registru smiuv dle
uvedeného zakona odesle objednatel, a to ve Ihiitach timto zakonem stanovenych. Zhotovitel
se zvelejnénim souhlasi. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tento dodatek neobsahuje Zzadna
obchodni tajemstvi.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a aéinnosti dnem
zvefejnéni prostiednictvim registru smiuv dle odst. 2 tohoto Clanku.

Tento dodatek byl schvalen na 32. zasedani Rady mésta Bucovice dne 30. 10. 2019 usnesenim
C. 533/32/RM/2019.

Pfiloha ¢. 1: Harmonogram — aktualizovany

Za objednatele: Za zhotovitele:
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OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A
KALVARIE II. - KALVARIE

Casovy harmonogram rak 1.10.2019-16.6.2020
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Geodelické préce, vylyéeni siavby a sii

PRISTUPOVA KOMUNIKAGE U hfbitova

PRISTUPOVA KOMUNIKAGE Za &kolou

Altan Letysek”

Allén SV

Altédn Parasol
Vegelaén Gpravy
Upravy povichi ,nezpevnéné chodnicky’

Mobilisf

{Obnova rozvodi a sloupl VO

Ukonéeni plnéni, predani dila objednateli

OBNQOVA LESOPARKU HRADISKO A
KALVARIE II. - HRADISKO

Zasovy harmeonagram 1ok 1.10.2019-16.6.2020
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Geodelické préce, vylyeni siavby a siti

Komunikace od Skol

Moslek Hradisko

[Ceriliv mostek

Alan ,Letec”
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Upravy povrchi iezpevnéng choonicky. oholl
studry, schody”

Mobiliat

Ukenéeni pinéni, predani cila objednaleli
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