
Stavba: 01  -0002 Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

1000009/1 Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Objednatel: Město Bučovice IČ: 00291676

Jiráskova 502 DIČ: CZ00291676

68501 Bučovice

Zhotovitel: IČ: 28269314

DIČ: CZ28269314

68604

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

V dne 10.6.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

Kunovice

0,00

0,00

-49 272,62

0,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

49 272,62

0,00

STAVBY VANTO, s.r.o.

Celkem

Panská 25

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1000009 0 0 0 0

9 0 0 0 0

7 0 -36 337 -7 631 -43 968

3 0 -23 580 -4 952 -28 532

4 0 238 105 50 002 288 107

5 0 -41 526 -8 721 -50 247

6 0 -7 746 -1 627 -9 373

7 0 -201 589 -42 334 -243 923

8 0 36 337 7 631 43 968

01 0 48 513 10 188 58 701

02 0 -12 176 -2 557 -14 733

0 0 0 0 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -3 331

4 HSV 1 916

5 HSV 103 875

9 HSV 324 652

91 HSV -380 174

93 HSV 2 335

764 PSV -33 092

765 PSV -16 181

0 0

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.

Dodatek č. 2

Kalvárie

SO01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za 

školou

Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky"

Altán "Letýšek"

Altán "Parasol"

SO 01 Přístupová komunikace U hřbitova

Hradisko

Komunikace od škol

Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky, 

okolí studny, schody"

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Cena celkem

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Zpracováno programem INFOpower



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 7

C: 7

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -155 454,39
1 M_100000T~1 krajník silniční kamenný, (aAP) žula,kostka m -503,80000 171,80 -86 552,84

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8 503,80000

Začátek provozního součtu

  458*1,1 503,80000

Konec provozního součtu

Změna znaménka : -2 -1 007,60000

Změna znaménka : -2 1 007,60000

Změna znaménka : -2 -1 007,60000

Změna znaménka : -2 1 007,60000

Změna znaménka : -2 -1 007,60000

2 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m -458,00000 220,00 -100 760,00

Převzatá hodnota množství z položky : 458 458,00000

Začátek provozního součtu

  458 458,00000

Konec provozního součtu

Změna znaménka : -2 -916,00000

3 59245110R
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l 

= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
m2 65,00000 300,00 19 500,00

Převzatá hodnota množství z položky : 65 65,00000

4 596215041R00
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, 

tloušťka lože 50 mm
m2 65,00000 190,13 12 358,45

65 65,00000

Díl 5 Komunikace 58 983,96
5 639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý m 258,00000 128,50 33 153,00

6 91656111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 258,00000 100,12 25 830,96

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -105 118,62

7 59227518R
tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 

150,0 mm
kus -859,00000 58,26 -50 045,34

8 935112211R00

Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z 

betonu C 8/10, z betonových příkopových, tvárnic, šířky 

přes 500 do 800 mm

m -256,00000 215,13 -55 073,28

Kalvárie

SO 01 Přístupová komunikace U hřbitova

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 7

C: 3

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -23 580,00
1 M_100002T~1 krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 kostka m -393,00000 299,00 -117 507,00

2 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 kus 393,00000 239,00 93 927,00

Kalvárie

SO01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 7

C: 5

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 764 Konstrukce klempířské -41 526,17
1 76431901 Krytina dřevěné došky, na dřevo, D+M m2 -22,90000 2 534,28 -58 035,01

2 764311201R00

Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké 

střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů,, prostupů a 

výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°

m2 22,90000 720,91 16 508,84

Kalvárie

Altán "Letýšek"

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 7

C: 6

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 765 Krytiny tvrdé -16 181,10

1 765342215R00

Krytina z přírodní břidlice střech složitých, ze čtverců, 300 

x 300 mm, s jednoduchým krytím, na, předem připravený 

podklad, o sklonu střechy do 30°

m2 -11,70000 1 383,00 -16 181,10

Díl 764 Konstrukce klempířské 8 434,65

2 764311201R00

Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké 

střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů,, prostupů a 

výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°

m2 11,70000 720,91 8 434,65

Kalvárie

Altán "Parasol"

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 7

C: 4

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 547 296,00

1 M_100000T~2 krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80 m -2 868,00000 290,00 -831 720,00

2 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m -2 868,00000 220,00 -630 960,00

3 05568972 D+M Roxor D10 dl. 300mm kus 8 469,00000 16,00 135 504,00

5646/2*3 8 469,00000

4 00554455 Montáž ocelových pásnic m 5 646,00000 107,00 604 122,00

2868 2 868,00000

2778 2 778,00000

5 055477 Pásnice ocelová 100x5x1000mm s kotevnímy oky m 5 646,00000 225,00 1 270 350,00

2868 2 868,00000

2778 2 778,00000

Díl 91 Doplňující práce na komunikaci -309 191,40

6 M_100001T~1
obrubník zahradní materiál plast; l = 1 200,0 mm; š = 

115,0 mm; h = 110,0 mm; barva šedá; profil L
bm -2 778,00000 71,15 -197 654,70

7 460620021RT1
Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení 

obrubníku
m -2 778,00000 40,15 -111 536,70

Kalvárie

Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky"

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 8

C: 01

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 4 Vodorovné konstrukce 1 916,00

1 59227003R
žlab odvodňovací beton; l = 250,0 mm; š = 210 mm; h = 

80,0 mm; barva přírodní
kus 40,00000 47,90 1 916,00

Hodnota z bývalého odkazu. : 40 40,00000

Díl 91 Doplňující práce na komunikaci 2 702,40
2 58922151R Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm měkký V3 m3 1,20000 2 252,00 2 702,40

Díl 5 Komunikace 9 862,00

3 567122111R00
Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, 

tloušťka po zhutnění 120 mm
m2 40,00000 214,50 8 580,00

4 917862111RV3

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně 

dodávky betonovéího obrubníku nájezdového, 

1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 4,00000 320,50 1 282,00

Díl 1 Zemní práce 212,40

5 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 40,00000 5,31 212,40

Díl 5 Komunikace 5 740,00

6 564751111R00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka 

po zhutnění 150 mm
m2 40,00000 143,50 5 740,00

Díl 1 Zemní práce 953,57

7 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,50000 215,06 322,59

8 131100010RAC
Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 

000 m, uložení na skládku
m3 1,50000 420,65 630,98

Díl 5 Komunikace 29 288,97
9 00007 Uliční vpusť s litinovým poklopem, vč. zatrubnění soubor 1,00000 7 873,97 7 873,97

10 591211111R00
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z 

kameniva těženého tloušťky 50 mm
m2 25,00000 550,00 13 750,00

11 596811111RT5

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 

včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru, 50/50 mm, 

tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého

m2 15,00000 511,00 7 665,00

Díl 1 Zemní práce 1 284,00

12 113106221R00

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  v 

ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných, kostek nebo 

odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 

nebo strusky

m2 40,00000 32,10 1 284,00

Díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 335,00

Hradisko

Komunikace od škol

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

plocha pod schodama

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 8

C: 01

Hradisko

Komunikace od škol

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2

13 935112211R00

Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z 

betonu C 8/10, z betonových příkopových, tvárnic, šířky 

přes 500 do 800 mm

m 10,00000 233,50 2 335,00

Díl 1 Zemní práce -5 781,25
14 M_100002T zábradlí trubkové m -12,50000 462,50 -5 781,25



S: 01  -0002

R: 1000009/1

C: 9

C: 8

C: 02

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -411 820,00

1 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m -698,00000 240,00 -167 520,00

2 583802110 krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80 m -698,00000 350,00 -244 300,00

Díl 91 Doplňující práce na komunikaci -73 684,80

3 28324544R
obrubník zahradní materiál plast; l = 1 200,0 mm; š = 

115,0 mm; h = 110,0 mm; barva šedá; profil L
bm -672,00000 64,75 -43 512,00

4 460620021RT1
Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení 

obrubníku
m -672,00000 44,90 -30 172,80

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 328,78
5 05568972 D+M Roxor D10 dl. 300mm kus 2 055,00000 16,00 32 880,00

1370/2*3 2 055,00000

6 00554455 Montáž ocelových pásnic m 1 370,00000 107,00 146 590,00

698 698,00000

672 672,00000

7 055477 Pásnice ocelová 100x5x1000mm s kotevnímy oky m 1 370,00000 225,00 308 250,00

698 698,00000

672 672,00000

8 130900030RAB
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí 

z betonu prostého, odvoz do 5 000 m, uložení, na skládku
m3 -2,97000 4 845,53 -14 391,22

Hradisko

Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody"

náhrada kamenného obrubníku

náhrada kamenného obrubníku

Položkový rozpočet 

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice

Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Dodatek č. 2


