DODATEK C. 1
KE
SMLOUVE O DILO
C. SML. OBJEDNATELE: VSD 00613
C. SML. ZHOTOVITELE: 038/MBIR/19

uzaviené podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni:

»Oprava pfistupové komunikace k MS, Napajedia*“

SMLUVNIi STRANY

1. Objednatel

nazev: Mésto Napajedla

sidlo: Masarykovo namésti 89, 763 61 Napajedla
zastoupene: Ing. Irenou Brabcovou, starostkou

ICO: 00284220

Tel.Cislo: 577 100 911

e-mail: podatelna@napajedla.cz

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.,

&. uétu: 27-1409287339/0800

dale jako ,objednatel”

a
2. Zhotovitel
nazev: STRABAG a.s.
sidlo: Na bélidle 198/21,150 00 Praha 5
zastoupené: Ing. Jifi Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Vychod a
Ing. Karel Vaculik, vedouci OTU Oblasti Vychod
(dle doloZené piné moci)
ICO: 60838744
Tel.¢islo: 577 637 504, 577 637 506
e-mail: jiri.03.svoboda@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com
¢. uctu: 5061885001/2700

dale jako ,zhotovitel”

uzaviely dne 15.4.2019 smlouvu o dilo na stavebni prdce pod nazvem ,Oprava pfistupové
komunikace k MS, Napajedla® (dale jen Smlouva).

V pribéhu realizace bylo na zakladé zatéZovacich zkousek zji§t&no, Ze na cca 70% zemni plafi budouci
komunikace je netinosné, a z tohoto dlivodu musela byt provedena vyména nevhodného podloZi pod
plani v tioustce cca 40 cm vhodnym materialem — térkodrti. Dale bylo nutné vySkové upravit 7ks
kanaliza¢nich $achet pomoci betonovych prstenci.

Je nutné, aby tyto byly provedeny a smluvni strany se proto rozhodly niZze uvedeného dne, mésice a
roku upravit Smlouvu v souladu s ¢l. V. formou tohoto dodatku &. 1, jak jeho znéni dale nasleduije.




Pfiloha €.3

I
V &l V Cena dila se méni a upravuje v bodé 1. do nasledujici podoby:

2 460 451,01 K& (bez DPH)
516 694,71 K¢ DPH 21%
2 977 145,72 K& (véetné DPH)

(slovy: dvamilionydevétsetsedmdesatsedmtisicstoctyficetpét korun ¢eskych a sedmdesatdva
haléii)

Ostatni ustanoveni Smlouvy se timto dodatkem €. 1 neméni a zlstavaji beze zmény platna a ucinna.

Tento dodatek ¢. 1 se zhotovuje ve &tyfech stejnopisech, z nichZz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich.

Smluvni strany prohladuji, ze si tento dodatek &. 1 precetly, Ze odpovida jejich pravé a svobodné vili a
Ze nebyl uginén pod natlakem ¢i za jednostranné nevyhodnych podminek. Na dlikaz toho pfipojuji své
podpisy.

Dodatek ¢. 1 ke Smiouvé o dilo byl schvéalen usnesenim Rady mésta Napajedla ¢. 305/14/15/2/2019 ze
dne 2.9.2019, a tim jsou podminky platnosti dodatku spinény.

Napajedla, dne: 77 7. 2079 Zlin, dne: 9. 9. 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Napajedla STRABAG a.s.

STRABAG a.s.
oditépny zavod Morava, oblast Vychod
Priluky 386, 760 01 Zlin

(6)

TR ‘ ______________
Ing. Jifi Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Vychod

Ing. Irena Brabcova
starostka mésta

Ing. Karel Vaculik
veglouci OTU Oblasti Vychod

Smlouvu provefil: Ing. Ivan Jur&a, oTU



REKAPITULACE - NOVA CENA DILA

Stavba: Oprava pfistupové komunikace k MS, Napajedla
Objednatel: Mésto Napajedla
Zhotovitel: STRABAG a.s.

cena v K& bez DPH DPH 21 % cena v K¢ veetné DPH
Cena dila dle smlouvy o dilo 2 140 355,45 449 474,64 2589 830,09
Cena vicepraci 329 609,56 69 218,01 398 827,57
Cena ménépraci -9 514,00 -1 997,94 -11 511,94
Nova cena dila die dodatku €. 1 2 460 451,01 516 694,71 2977 145,72
Ve Zling, dne 9. 9. 2019

T S A T RS

TRABAG
STRABAG a.s. |
dstépny zavod Morava, oblast Vychod

Priluky 386, 760 01 Zlin
O]

Ing. Jifi Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Vychod
STRABAG a.s.

Ing. Karel Vaculik
vegouci OTU Oblasti Vychod
STRABAG a.s.



Polozkovy rozpocet - viceprace

Nazev projektu: ,,Oprava pfistupové komunikace k MS, Napajedia”
Objednatel: Mésto Napajedla
Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

P.¢. |Cislo poloZzky |[Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ |  Celkem
Dil: 1 Zemni prace 87 890,88
4{122202202R00 Odkopavky a prokopavky pro silnice v horniné 3 pfes 100 do 1 000 m3 s pfemisténim vykopku v _ m3 | 194,88000 81,00 15 785,28
| piicnych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek.
u m |
5/162601102R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m po suchu, _ m3 _ 194,88000 94,00 18 318,72
[ bez ohledu na druh dopravniho prostifedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti, | | |
| | {
8/199000002R00 Poplatky za skladku horniny 1- 4 m3 194,88000 276,00 53 786,88
Dil: 5 Komunikace 227 480,68
34a|564891115STR Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 400 mm m2 Amq_mooooﬁ Amo.oo% 224 112,00
36(59245110R dlazba betonova dvouvrstva, skladebna; obdélnik; $eda; | = 200 mm; § = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 6,52000 209,00 1 362,68
43(59217010R obrubnik silniéni material beton; | = 1000,0 mm; & = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva pfirodni h kus 10,00000 125,00 1 250,00
441592162116R pridlazba silnicni; beton; | = 500 mm; § = 250 mm; h = 80 mm; pfirodni _ kus | 14,00000 g.ocw 756,00
Dil: 8 Trubni vedeni 14 238,00
47|899331111R00 Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusté do 20 cm zvy$enim poklopu odbouranim dosavadniho | kus [ 7,00000 2 c@a.ocm 14 238,00
krytu, podkladu, nadezdivky nebo prstence s odklizenim vybouranych hmot do 3 m, zarovnani _ _ ﬁ
plochy nadezdivky cementovou maltou, podbetonovani nebo podezdéni ramu, odstranéni a [ _ ,W |
| mm_..o<:omm~m:_\ ramu, poklopu, mfize, kryciho hrnce nebo hydrantu, tpravy a doplnéni krytu popr. _ m i
_ |podkladu vozovky v misté provedené vySkove dpravy, _ | |
HSV Celkem 329 609,56
Celkem Viceprace v K¢ bez DPH 329 609,56




Polozkovy rozpocet - ménéprace

Nazev projektu: ,,Oprava pFistupové komunikace k MS, Napajedia”
Objednatel: Mésto Napajedlia
Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

Dil: 5 Komunikace 4 377,00}
35|596215021R00 Kladeni zamkové dlaZby do drté tloustka dlazby 60 mm, tloustka loze 40 mm s provedenim loZe z m2 4,00000 221,00 884,00
w kameniva drceného, s vypInénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim piebytecného materialu |
| na krajnici. S dodanim hmot pro loZze a vypli spar.
mw_mwm‘_ﬁumx obrubnik silniéni ndjezdovy; material beton; I = 1000,0 mm; § = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva kus 25,00000 127,00 3 ‘_.\.m_oo_
Seda
40|59217001R obrubnik parkovy material beton; I = 1000,0 mm; § = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva pfirodni _ kus _ 3,00000 106,00 318,00}
Dil: 8 Trubni vedeni 3 888,00
48/899431111R00 Vy§kova uprava uliéniho vstupu nebo vpusté do 20 cm zvySenim krytu Soupéte odbouranim kus m_coooow 1 296,00 3 888,004
dosavadniho krytu, podkladu, nadezdivky nebo prstence s odklizenim vybouranych hmot do 3 m, |
zarovnani plochy nadezdivky cementovou maltou, podbetonovani nebo podezdéni ramu, odstranéni w
a znovuosazeni rdmu, poklopu, miize, kryciho hrnce nebo hydrantu, Gpravy a dopinéni krytu popf. I
podkladu vozovky v misté provedené vyskové Upravy, |
HSV Celkem HSV + PSV 8 265,00
P.¢ [Cislo polozky |Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | Celkem
Dil: VN Vedlejsi naklady
m_oommA._vom _CM_.E_.__. vefejnych ploch a prostranstvi | Soubor | 1,00000] 124900 1249,00
VN Celkem Vedlejsi naklady 1 249,00
Celkem Ménéprace v K¢ bez DPH 9 514,00







