
Harmonogram postupu prací
Stavba: Demolice areálu UP závody Bučovice

rok 2019

měsíce
týdny 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52

Popis prací

Demolice obj. SO 09, SO 10 a SO 11 ( nádrže)

Demolice obj. SO 08, SO 07 a SO 06 ( Sklad konstruklčních 
materiálů, sklad PHM a plechový sklad )
Demolice obj. SO 12 a SO 13 ( výrobní haly), 
SO 14 ( vzorkovná )

Demolice obj. SO 4 a SO 05 (základy a 1.PP)

Demolice obj. SO 03, SO 02, SO 01 ( filtrační stanice, garáže, 
vratnice )

Odstranění komunikačních ploch

Drcení a třídění odpadu 

Zásypy po demolici, úprava demoliční pláně

Dokončovací práce, příprava na předání, předání

Finanční objem:

V Brně dne : 28. 8. 2019

Razítko a podpis : ing. Alois Šibal
ředitel společnosti SETRA, spol. s.r.o.

960 000,00 Kč 4 148 219,00 Kč 5 201 666,00 Kč 2 182 298,00 Kč

září říjen listopad prosinec

Přípravné práce ( zařízení staveniště,  vyklízení objektů)

Odčerpaní vody v jímce, odchyt jedinců zvláště chráněných 
druhů

Předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy


