Dodatek &.1 ke SMLOUVE O DILO

DLE § 2586 A NASL. ZAKONA C. 89/2012 Sb., OBCANSKY ZAKONIK V PLATNEM ZNENI
(déle jen ,,Obcansky zdkonik*)

Objednatel: Obec ValaSska Polanka
Sidlo 756 11 Valasska Polanka 270
Zastoupena Josefem Darikem, starostou

ICO 00304361

DIC Neni platce DPH pro tuto VZ
Bankovni spojeni Ceska spofitelna a.s, pobocka Vsetin
Cislo tiétu 1760700389/0800

Telefon 724 179 047

E-mail starosta(@valasskapolanka.cz

dale jen ,,Objednatel* na strané jedné

a

Zhotovitel TM Stav, spol. s r.o. (pfesné znéni obchodni firmy/nézvu osoby v

souladu s obchodnim rejstiikem/ nazev)

se sidlem Jasenice 729, 755 01 Vsetin (v souladu s obchodnim rejstiikem)

ICO: 48399477

DIC: CZ48399477

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Ostravé oddil C, vlozka 10457 (v souladu s obchodnim
rejstiikem)

Jednajici Irena Kratochvilova, prokuristka (jméno, pfijmeni, funkce dle obchodniho rejstiiku)
bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., ¢. uétu: 94-2569050247 / 0100

e-mail: info@tmstav.cz, tel.: 571 802 619

dale jen jako .,Zhotovitel* na strané druhé.

Obé strany uzaviely dne 20.8.2019 smlouvu o dilo, jiZ se zhotovitel zavazal realizovat stavebni prace
za podminek dohodnutych ve smlouvé na vefejnou zakazku :

“ Modernizace odbornych uceben v ZS Valasska Polanka,,

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji smluvni strany

Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 20.8.2019
I

Timto dodatkem se méni:

CL V.odst. 1 :

CENA DILA :
Piivodni cena 2615 860,00 K& bez DPH
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Dle dodatku €.1 ke SOD takto :

Ménéprace - 41 917,00 K¢& bez DPH

Viceprace 284 891.00 K& bez DPH
Dle dodatku &.1 CELKEM : 242 974,00 Ké bez DPH
Plivodni cena dle SOD : 2615 860,00 K¢ bez DPH

CELKOVA CENA dila na zikladé Dodatku ¢.1keSOD:

2 858 834,00 K& bez DPH
600 355,14 K& (DPH 21 %)
3 459 189,14 K& vietné DPH

(slovy : TFi miliony &tyFi sta padesat devét tisic Jjedno sto osmdesit devét korun &eskych 10/100)

1. Podrobny rozpis ceny a technickych parametrii je uveden v Piiloze &. 1 Polozkovy rozpodet.

V ostatnim se smlouva o dilo ze dne 20.8.2019 neméni.

II.
Tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 20.8.2019 nabyvé (¢innosti dnem jeho podpisu obéma
smluvnimi stranami.

II1.
Tento dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz kazdy m4 platnost originalu. Zhotovitel
obdrzi jedno vyhotoveni, objednatel obdrzi 2 vyhotoveni.

Dolozka dle § 41 z.&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zFizeni)

Schvileno orgdinem : Zastupitelstvo obce Valaiska Polanka

schiize konan4 dne 7.11.2019
¢. usneseni : VIII/2019/6)

Ve Valasské Polance dne 8.11.2019 Ve Vsetiné dne 8.11.2019
Objednatel Zhotovitel
Obec Valasska Polanka TM Stav, spol. s r.o.

(W spol. s r.o.
provadani staveb a obchodni ¢innost
Jasemc:e 729,755 01 VSETIN

IC 9947? DIC: CZ48399477
ax 571 802 619

Irena léatochwlova prokuristka

Josef Danék, starosta

B
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba : 2019/253

Objednatel : Obec Valasska Polanka
Valasska Polanka 270
75611 Valasska Polanka

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetin

Za zhotovitele :

asenice 729, 755 01 VSETIN
1GO: 48399477, DIC: CZ48399477

//(
%Q spol. s r.o.
/%&tw w?mvédén sfaveb a obchodni Ginnost
L p. 7
A

Tel./Fax: 571 802 619

Datum: 7.11.2019

Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska Polanka

Dodatek ¢.1
ICO : 00304361
DIC :

ICO : 48399477
DIC : CZ48399477

Za objednatele 1-.-

D)

Rozpoétové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 242 974,00
DPH 21 % 51 025,00
Cena celkem za stavbu 293 999
Rekapitulace stavebnich objektil a provoznich soubort
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak:astDPH ZékladofPH 21 DPH celkem| %

(v}

S002 VCPaMNP 293 999 0 242 974 51025| 100,0
Celkem za stavbu 293 999 0 242974 51025 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoétu
Cislo , Zaklad DPH |Zaklad DPH 21 ut
objokty Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem o o DPH celkem| %
SO 02 (01 Stavebni éast - VCP 74 255 0 61 368 12 887 25,3
SO 02 |02 Stavebni ¢ast - MNP -29 944 0 -24 747 -5 197 -10,2
SO 02 |03 Podiahy - VCP - skute¢nost 91 226 0 75393 15 833 31,0
SO 02 |04 Podlahy - MNP - skuteénost -20 776 0 -17 170 -3 606 -7.1
SO 02 |05VZT -VCP 14 836 0 12 261 2575 5,0
SO0 02 |06 ZTI - Uéebna chemie - VCP 87 141 0 72017 15124 29,6
S0 02 |07 ZTI - Ugebna pfirodopis - VCP 18 791 0 15 530 3 261 6.4
SO 02 |08 ZTI - U¢ebna zemépis - VCP 8 575 0 7 087 1488 2,9
S0 02 |09 ZTI - Kuchyii - VCP 49 892 0 41 233 8 659 17,0
Celkem za stavbu 293 999 0 242 974 51 025 100,0




Rekapitulace stavebnich dil

Cislo a nazev dilu % HSV PSV Dodavka Montaz HZS

61 Upravy povrchi vnitini 59 14 306 0 0] 0 0
722 Vnitfni vodovod 29,0 0 70 408 0 0 0
723 Vnitfni plynovod 0,6 0 1446 0 0 0
725 Zafizovaci pfedméty 36,0 0 87 527 0 0 0
766 Konstrukce truhlarské 157, 0 4133 0 0 0
767 Konstrukce zameénické -7,6 0 -18 498 0 0 0
776 Podlahy povilakové 24,0 0 58 223 0 0 0
781 Obklady keramicke 3,0 0 7176 0 0 0
97 Prorazeni otvortl 0,2 484 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 2,0 4 898 0 0 0 0
997 Pfesun suté 0,3 611 0 0 0 0
M24 MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 5,0 0 0 0 12 261 0
Celkem za stavbu 100,0 20 299 210 414 0 12 261 0

Rekapitulace vedlejsich rozpoétovych nakladu

Nazev vedlejsiho nakladu

Cena celkem

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimostaveni$tni doprava
Zarfizeni stavenisté
Provoz investora
Inzenyrska ¢innost
Rezerva rozpod&tu

Celkem za stavbu

S|l 0000000




POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpotet 01 Stavebni cast - VCP JKSO

Objekt SKP

SO 02 VCP a MNP Mé&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Vala$skéa PolarNaklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projekiu

Objednatel Obec Valasska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.0. Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 16 460|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 44 908]Oborova pfirdzka 0
R]M préace celkem 0JPresun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostavenisini doprava 0
ZRN celkem 61 368|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0}InZenyrska ginnost 0
ZRN+HZS 61 368|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 61 368]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis : iS:bed ST 2 Podpis:
Jasnmc‘_ 7 QA O%C"Odn.’é: ’
Q: 4 1 VSETIN
%313% : CZ 3994?7
Zaklad pro DPH 21,0|% 61 368 K&
DPH 21,01% 12 887 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K¢
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 74 255 K¢
Poznamka :
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Stavba : [2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valadska PdRozpocet: 01 ”
Objekt : SO 02 VCP a MNP Stavebni ¢ast - VCP
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV ~PSV Dodavka | Montaz HZS

61 Upravy povrchil vnitini 14 306 0 0 0 0
97 Prorézeni otvor( 484 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 1 060 0 0 0 0
997  Presun suté 611 0 0 0 0
725  Zafizovaci predméty 0 27 352 0 0 0
766  Konstrukce truhlarské 0 4133 0 0 0
767  Konstrukce zamedénické 0 6 248 0 0 0
781 Obklady keramické 0 7176 0 0 0

CELKEM OBJEKT 16 460 44 908 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 61 368 0
Oborova pfirazka 0 0,0 61 368 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 61 368 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 61 368 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 61 368 0
Provoz investora 0 0,0 61 368 0
InZenyrska €innost 0 0,0 61 368 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 61 368 0

CELKEM VRN o}
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych ué¢eben ZS Valassk Rozpocet: 01
Objekt : SO 02 VCP a MNP Stavebni ¢ast - VCP
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini
1 1612013111RT5 |Omitka jadrova MV 2 ruéné tloustka vrstvy 20 mm - pod
obklady m2 51,00 280,50 14 305,50
Celkem za |61 Upravy povrchu vnitini 14 305,50
Dil: |97 Prorazeni otvort
2 |978059531R00 |Odsekani vnitfnich obkladl stén nad 2 m2 | m2 I 5'00| 96,75 483,75
Celkem za |97 ProrazZeni otvord 483,75
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
3 |998011002R00 |Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m ] t | 1,82] 582,00 1 059,65
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 1 059,65
Dil: 997 Pfesun suté
4 1997013213UQ0 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro
budovy v do 12 m ruéné t 0,34 244,40 83,10
5 [997013501U00 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku
do 1 km se sloZzenim t 0,34 176,00 59,84
6 [997013509U00 |Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD
1 km pies 1 km t 10,20 12,56 128,11
7 |997013831U00 |Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na
skladce (skladkovné) t 0,34 1 000,00 340,00
Celkem za |997 Presun suté 611,05
Dil: |725 Zarizovaci predméty
8 72501 Demontaz radiator(+vypusténi, odneseni ks 17,00 492,00 8 364,00
9 72502 Zpétna montaz ks 17,00 574,00 9 758,00
10 |72503 Nové prevrtani radiatord, véetné konzol. ks 12,00 445,00 5 340,00
11 |72504 Chemicka malta ks 1,00 1733,00 1733,00
12 172505 Dopusténi topného systému - tlakova zkouska kpl 1,00 1 054,00 1 054,00
13 72506 Rezijni néklady a pfesun hmot kpl 1,00 1103,00 1103,00
Celkem za |725 Zafizovaci pfedméty 27 352,00
Dil: |766 Konstrukce truhlaiské
14 |766661122R00 |Montaz dvefi do zarubné,oteviravych 1kf.nad 0,8 m kus 1,00 587,70 587,70
15 |766670021R00 [Montaz kliky a &titku kus 1,00 333,90 333,90
16 |766001 Dvefe drevéné plné vnitf. CPL 900 x 1970 mm kus 1,00 2 655,00 2 655,00
17 |766002 Dveini kovani standard kus 1,00 495,00 495,00
18 |998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vysky do 12 m % 40,72 1,50 61,07
Celkem za |766 Konstrukce truhlarskeé 4 132,67
Dil; [767 Konstrukce zameénické
19 |767587001RT1 |Podhled akusticky, rostkazety 60x60 cm véetné dodavky
kazet m2 10,13 605,00 6 125,63
20 |998767202R00 |Presun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 12 m o 61,26 2,00 122,51
Celkem za |767 Konstrukce zéamecnickeé 6 248,14
Dil: (781 Obklady keramické
21 |597813600 Obkladacéka Color One 19,8x19,8 cm bila m2 8,00 280,00 2 240,00
22 |781415015RT3 |Montaz obkladu stén, porovin. tmel, 20x20 cm m2 7,00 581,40 4 069,80
23 |781419706R00 |Priplatek za sparovaci vodotésnou hmotu - plo§né m2 7.00 27,60 193,20
24 |781429711R00 |Priplatek za plochu do 10 m2 (jednotlive) m2 7,00 59,52 416,64
25 (998781202R00 [Presun hmot pro obklady keramické, vySky do 12 m o 69,20 3,70 256,03
Celkem za |781 Obklady keramické 7 175,67
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpodéet 02 Stavebni ast - MNP JKSO

Objekt SKP

SO 02 VCP a MNP Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
2019/253 Modernizace odbornych u¢eben ZS Valagska PolarNaklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valagska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.0. Zakazkoveé cislo
Rozpoctoval Potet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem

0

Ztizené vyrobni podminky

Z|PSV celkem

-24 747

Oborova pfirazka

R|M prace celkem

0

Pfesun stavebnich kapacit

N|M dodavky celkem

0

Mimostavenistni doprava

OO O |0 |0 O |0 |C |O

ZRN celkem -24 747)Zafizeni stavenisté
Provoz investora
HZS 0|InZenyrska &innost
ZRN+HZS -24 747|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS -24 747|Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
prVédém. aveh 5 Spo/ 3!“0/
01 Odn,r cmno“
VSETW

P

Zaklad pro DPH 21,01% -24 747 K&
DPH 21,0|% -5 197 K¢
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 Ké
DPH 0,0]|% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM -29 944 Ké
Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

SO 02 VCP a MNP

2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska PqRozpocet :
Stavebni ¢ast - MNP

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

“Stavebni dil HSV_ PSV Dodavka | Montaz HZS
767 Konstrukce zameénické 0 -24 747 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 -24 747 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna K&
Ztizene vyrobni podminky 0 0,0 -24 747 0
Oborova pfirazka 0 0,0 -24 747 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 -24 747 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 -24 747 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 -24 747 0
Provoz investora 0 0,0 -24 747 0
Inzenyrska €innost 0 0,0 -24 747 0
Rezerva rozpot&tu 0 0,0 -24 747 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valassk Rozpocet: 02
Objekt : S0 02 VCP a MNP Stavebni ¢ast - MNP
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: [767 Konstrukce zameénické
1 |767164131U00 |[SDK ¢elo u okna v= 100 mm véetné natéru m -22,58 265,00 -5 983,70
2 |767100 Sadrokartonovy kastlik 500x500 mm m -15,50 1 179,20 -18 277,60
3 |998767202R00 |[Presun hmot pro zamec&nické konstr., vysky do 12 m % -242 .61 2,00 -485,23
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické -24 746,53
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpodet 03 Podiahy - VCP - skuteé¢nost JKSO

Objekt SKP

SO 02 VCP a MNP Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Vala$ska PolarNaklady na m.. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valadska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.o. Zakazkoveé Cislo
Rozpoétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 0 0
Z|PSV celkem 75 393
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 75 393
HZS 0
ZRN+HZS 75 393]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 75 393 Qstatni naklady celkem _
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: (_\Q Podpis:
J?sﬁ’?i?_"fi% Wi
ICO:433;;,2?:F : 01 yea

Zaklad pro DPH 21,01% 75 393 K¢
DPH 21,01% 15 833 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ke
DPH 0,01% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 91 226 Ké
Poznamka :
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Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba: [2019/253 Modernizace odbornych ué¢eben ZS Valasska PqRozpocet :
Objekt: |SO 02 VCP a MNP Podlahy - VCP - skute¢nost
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
|776 _ Podiahy povlakové 0 E 393 0 0 0
"CELKEM OBJEKT 0 75 393 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K&
| 0 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valassk] Rozpocet: 03
Objekt : SO 02 VCP a MNP Podlahy - VCP - skute¢nost
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |776 Podlahy poviakové
1 12 Demontaz difevéného télesa, presitovani mist, rozmeér (Sirka:
55mm, hloubka: 30mm, délka: 15,70bm bm 15,70 199,50 313215
2 13 Sponkovani prasklin podkladu bm 27.00 136,50 3 685,50
3 |4 Lista pfechodova 40mm, stfibrnd, lepici véetné montaze bm 10,80 252,00 2 721,60
4 |5 Demontaz soklu vytazenych na sténu v&etné podia bm 121,66 10,00 1216,60
5 |7 Uprava roh(i vCetné svareni a zacisténi ks 131,00 50,40 6 602,40
6 |8 Fabionova vypli véetné montaze , véetné podii bm 230,00 29,40 6 762,00
7 19 Montaz ukonéovaciho profilu bm 200,00 11,00 2 200,00
8 |10 Ukoné&ovaci profil - stfibrny bm 200,00 100,80 20 160,00
9 I Lepeni fabionu soklu, véetné podii bm 221,00 120,80 26 696,80
10 {17 Doplnéni vyspravkové hmoty (vysekanych prostupi) NC 182
ks 1,00 525,00 525,00
11 |18 Kremicity pisek kg 25,00 420 105,00
12 |19 UZIN SC 968 ( rychleschnouci cement) kg 20,00 20,00 400,00
13 |776511810RT1 |Odstranéni PVC a kobercil lepenych bez podlozky z ploch
nad 20 m2 m2 4,09 35,00 143,15
14 |776521100R00 [Lepeni povlak.podiah z past PVC na Chemopren m2 4,09 225,00 920,25
15 |777553010R00 |[Penetrace savého podkladu disperzi m2 4,09 30,00 122,70
Celkem za |776 Podlahy poviakové 75 393,15

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 11




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocéet 04 Podlahy - MNP - skuteénost JKSO

Objekt SKP

SO 02 VCP a MNP Mé&rna jednotka
Stavba Poéet jednotek 0
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagska PolarNaklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valadska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.o. Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet list(i

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoé&tové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem 0

Z|PSV celkem -17 170

R|M prace celkem 0

N|M dodéavky celkem 0

ZRN celkem -17 170

HZS 0

ZRN+HZS -17 170{Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS -17 170]Ostatni naklady celkem
"\Typracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,01% -17 170 Ké
DPH 21,01% -3 606 K¢
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 K&
DPH 0,01% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM -20 776 Kc
Poznamka :

Strana 12

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Stavba: [2019/253 Modernizace odbornych uceben ZS Valasska PqRozpocet: 04
Objekt : SO 02 VCP a MNP Podlahy - MNP - skute¢nost
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
776  Podlahy poviakové 0 -1 Z_LTO 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 =17 170 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
[ 0 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 13



PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS ValaSsk Rozpocet: 04
Obijekt : SO 02 VCP a MNP Podlahy - MNP - skute¢nost
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |776 Podlahy povlakové
1 |776421100RU1 |Lepeni podlahovych sokliki z PVC a vinylu v&etné dodévky
sokliku PVC m -199,98 85,86 -17 169,85
Celkem za |776 Podlahy poviakové -17 169,85
Strana 14
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 05 VZT - VCP JKSO
Objekt SKP
SO 02 VCP a MNP Mérna jednotka
Stavba Podet jednotek 0
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagska PolarNaklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Valadska Polanka
Dodavatel TM Stav, spol. sr.0. Zakazkové Eislo
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova prirazka 0
R[M prace celkem 12 261]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0JMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 12 261|Zatizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]InZenyrska €innost 0
ZRN+HZS 12 261|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 12 261|Ostatni naklady celkem 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: (—_\i Podpis:
provéden T ObSpo/, s:r.oﬁ
S
% D 9477
’;D’/? i 7802619
Zaklad pro DPH 21,0|% 12 261 K&
DPH 21,0]% 2575 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
DPH 0,0{% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 14 836 K¢
Poznamka :
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Stavba : [2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska PqRozpocet: 05
Objekt: [SO 02 VCP a MNP VZT - VCP

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil _ HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

M24  Montaze vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 12 261 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 12 261 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 12 261 0
Provoz investora 0 0,0 12 261 0
InZenyrska ginnost 0 0,0 12 261 0
Rezerva rozpoCtu 0 0,0 12 261 0

CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 16




PoloZzkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagsk Rozpocet: 05
Objekt : S0 02 VCP a MNP VZT - VCP
P.¢. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
1 |M2401 Dodavka vé. montaze digestofe v&. zpétné klapky ve.
odvodniho potrubi soubor 4,00 3 065,25 12 261,00
Celkem za |M24 MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 12 261,00
Strana 17
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpocet 06 ZT| - Usebna chemie - VCP JKSO

Objekt SKP

SO 02 VCP a MNP Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagska PolarNaklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valasska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.0. Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 2016 0

Z|PSV celkem 70 001
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 72017
HZS 0
ZRN+HZS 72 017]Ostatni néklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 72 017]Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podp@ spol, Podpis:

provadénT staveb a obc?)g,dn‘? ;onos:

e T

Tel, ;’57}@6: ST

G
Zaklad pro DPH 21,01% 72 017 K&
DPH 21,0|1% 15 124 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 87 141 K¢
Poznamka :
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Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba: |2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska PqRozpocet: 06
Objekt: |SO 02 VCP a MNP ZTI - U&ebna chemie - VCP
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
99 Stavenistni presun hmot 2016 0 0 0 0
722 Vnitini vodovod 0 45 606 0 0 0
|725  Zafizovaci predméty 0 24 396 0 0 0
CELKEM OBJEKT 2016 70 001 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
| 0 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych u¢eben ZS Valassk Rozpocet: 06
Objekt : SO 02 VCP a MNP ZTI - U¢ebna chemie - VCP
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil; [99 Stavenistni presun hmot
1 [999281105R00 |Pfesun hmot pro opravy a tdrzbu objekti pro opravy a
udrzbu dosavadnich objektl véetné vnéjsich plas t 5,50 366,60 2 016,30
Celkem za |99 Stavenistni pifesun hmot 2 016,30
Dil: |722 Vnitini vodovod
2 |722131932R00 |Zasobnilkovy el.Ohrivac 80l,véetné montaze kus 1,00 8 430,00 8 430,00
3 |722172962R00 |Cerpadio cirkulagni kus 1,00 3 984,00 3 084,00
4 |722181212RT7 |lzolace vodovodniho potrubi naviekova z trubic z pénového
polyetylenu, tloustka stény 9 mm, d 22 mm m 44,00 78,80 3 467,20
5 |722190401R00 |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 22,00 198,00 4 356,00
6 |722190901R00 |Uzavieni nebo otevieni vodovodniho potrubi pfi opravé kus 3,00 79,30 237,90
7 |722237122R00 |Kohout kulovy, PPR, DN 20, PN 42, v&etné dodavky
materialu kus 5,00 346,20 1731,00
8 6545132488 Filtr 1/2' vodni-mosaz kus 1,00 297,60 297,60
9 6545156788 Klapka mosaz.1/2' kus 1,00 302,40 302,40
10 |6545132147 Kohout kulovy, PPR, DN 20, PN 42, v&etné dodavky
materidlu kus 2,00 225,60 451,20
11 [654513695 Ventil vypoustéci 1/2! kus 1,00 170,40 170,40
12 |722239101R00 |Montaz armatury zavitové se dvéma zavity vodovodnich
armatur, G 1/2' kus 6,00 82,70 496,20
13 |722280106R00 |Tlakové zkousky vodovodniho potrubi do DN 32 m 44,00 14,20 624,80
14 |722280106R08 |[Montaz PPR rozvodu kus 1,00 5 496,00 5 496,00
15 |722172411R00 |Potrubi z celoplastovych trubek PP-RCT, D 20 mm, m 44,00 296,00 13 024,00
16 |745621452 Tvarovky mosaz kus 1,00 271,20 271,20
17 |722172412R00 |Pfichytky,objimky kus 1,00 825,60 825,60
18 |722172412R24 |ProdlouZeni mosazné 1/2' kus 10,00 45,60 456,00
19 |998722201R00 |MontaZ odpadu od el.ohfivace kus 1,00 984,00 984,00
Celkem za |722 Vnitini vodovod 45 605,50
Dil: [725 Zarizovaci predméty
20 |725210821R00 |Demontaz umyvadel umyvadel bez vytokovych armatur soubor 2,00 143,50 287,00
21 |725219401R00 [Umyvadlo montéZ na Srouby do zdiva soubor 2,00 814,60 1 629,20
22 |725810811R00 |Sifon umyvadiovy ks 3,00 148,80 446,40
23 |725814102R00 |Rohové ventily rohovy ventil, bez matky, DN 15 x DN 10,
mosaz soubor 20,00 226,20 4 524,00
24 |725820801R00 |Demontaz baterii nasténnych do G 3/4' soubor 2,00 81,50 163,00
25 |725829202R00 |Baterie dfezova,sto kus 1,00 1 296,00 1 296,00
26 |725829301R00 |Montaz baterii umyvadlovych a dfezovych umyvadiové a
dfezové stojankové kus 10,00 273,60 2 736,00
27 |725860811R00 |Demontaz zapachovych uzavérek pro zafiz. pfedméty
jednoduchych kus 2,00 14,30 28,60
28 |725869218R00 |Montaz zapachovych uzavérek pro zafiz. pfedméty U-sifonu,
kus 10,00 151,00 1 510,00
29 155145001R baterie umyvadlova smésovaci, stojankova, ovladani pakove,
povrch chrom, v. vytoku 53 mm kus 9,00 1 056,00 9 504,00
30 |64214361R umyvadio $ = 600 mm, hl. 490 mm, diturvit, s otvorem pro
baterii, s prepadem, bila, uchyceni &r kus 2,00 1 135,70 2 271,40
Celkem za |725 Zafizovaci predméty 24 395,60
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POLOZKOVY ROZPOCET

T!_ozpoéet 07 ZTI - Uéebna pfirodopis - VCP JKSO

Objekt SKP

S0 02 VCP a MNP Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Vala$ska PolarNaklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valadska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.o. Zakazkové cCislo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 729 0
Z|PSV celkem 14 801
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 15 530
HZS 0
ZRN+HZS 15 530]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 15 530)Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis:

i (f_ spol. S I-0-
PodDIS.chhodnfcm st

PIO asenice ’7?%03: T
SRS

Zaklad pro DPH 21,0|% 15 530 K&
DPH 21,0(% 3261 K¢
Zaklad pro DPH 0,01% 0 K¢
DPH 0,01% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 18 791 K¢é
Poznamka :
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Stavba - |2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska PdRozpocet: 07
Objekt : |SO 02 VCP a MNP ZTI| - Ugebna prirodopis - VCP

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

~Stavebni dil HSV PSV_ Dodavka | Montaz HZS
99 Stavenistni pfesun hmot 729 0 0 0 0
725  Zafizovaci predméty 0 14 801 0 0 0
CELKEM OBJEKT 729 14 801 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

[Nazev VRN Ké % Zakladna
| 0 0
CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 22



Polozkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych uc¢eben ZS Valasskl Rozpocet: 07
Objekt : SO 02 VCP a MNP ZTI - Uebna pfirodopis - VCP
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZzky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
1 |999281105R00 |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu objektl pro opravy a
Gdrzbu dosavadnich objektl véetné vnéjsich plas t 1,99 366,60 728,80
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 728,80
Dil: |725 Zarizovaci predméty
2 |725210821R00 |Demontaz umyvadel umyvadel bez vytokovych armatur soubor 2,00 143,50 287,00
3 |725219401R00 |Umyvadlo montaz na $rouby do zdiva soubor 3,00 814,60 2 443,80
4 |725810811R00 |Demontaz vytokovych ventili nasténnych kus 2,00 42,80 85,60
5 |725814102R00 |Rohové ventily rohovy ventil, bez matky, DN 15 x DN 10,
mosaz soubor 5,00 226,20 1131,00
6 |725820801R00 |Demontaz baterii nasténnych do G 3/4' soubor 2.00 81,50 163,00
7 |725829202R00 |[MontaZ baterii umyvadlovych a difezovych umyvadiové a
difezové nasténné kus 1,00 192,00 192,00
8 |725829301R00 |[Montaz baterii umyvadlovych a diezovych umyvadiové a
difezové stojankove kus 2,00 220,20 440,40
9 |[725860811R00 [Demontaz zapachovych uzavérek pro zafiz. pfedméty
jednoduchych kus 2,00 14,30 28,60
10 |725869218R00 |Montaz zapachovych uzavérek pro zafiz. pfedméty U-sifonu,
kus 3,00 151,00 453,00
11 |72586096123 Ohfivaé tlakovy pod umyvadio 101-220W+montaz kus 1,00 4 776,00 4 776,00
12 |7250103698 Ventil nasténny vytokovy na jednu vodu G 1/2' kus 1,00 744,00 744,00
13 [55145001R baterie umyvadlova smésovaci, stojankova, ovladani pakové,
povrch chrom, v. vytoku 53 mm kus 2,00 1 056,00 2112,00
14 |456127801 Sifon umyvadlovy DN 40 kus 2,00 148,80 297,60
15 |4561278000 Sifon umyvadlovy s pfipojkou DN 40 kus 1,00 511,20 511,20
16 |64214361R umyvadlo § = 600 mm, hl. 490 mm, diturvit, s otvorem pro
baterii, s pfepadem, bild, uchyceni &r kus 1,00 143570 1135,70
Celkem za |725 Zarizovaci predméty 14 800,90
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpodet 08 ZTI - Uéebna zemépis - VCP JKSO

Objekt SKP

SO 02 VCP a MNP Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska Polar{Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valasska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. sr.o. Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem 0 0
Z|PSV celkem 7 087
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 7 087
HZS 0
ZRN+HZS 7 087|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 7 087]Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ; Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: ( spol. s r.o. Podpis:

provadéni' s aveb a obchodni éinnost

Jasem 29,
ICo 7’

753 01 VSET N

z 78‘3

Zaklad pro DPH 21,01% 7 087 K&
DPH 21,0|% 1488 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 575 K¢
Poznamka :
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Stavba: |2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS ValaSska PqRozpocet: 08
Objekt: |SO 02 VCP a MNP ZTI| - Utebna zemépis - VCP |
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
~ Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
725  Zafizovaci pfedméty 0 7 087 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 7 087 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN 3 % Zakladna K&
| 0 0
CELKEM VRN 0
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasskl Rozpocet: 08
Objekt : S0 02 VCP a MNP ZT| - U¢ebna zemépis - VCP
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: [725 Zarizovaci predméty
1 |725210821R00 |Demontaz umyvadel umyvadel bez vytokovych armatur soubor 2,00 143,50 287,00
2 |725219401R00 |Umyvadlo montaz na Srouby do zdiva soubor 2,00 814,60 1 629,20
3 |725810811R00 |Demontaz vytokovych ventilli nasténnych kus 2,00 81,60 163,20
4 |725829202R00 |Montaz baterii umyvadlovych a diezovych umyvadlové a
dfezové nasténné kus 1,00 336,60 336,60
5 |725860811R00 |Sifon umyvadlovy DN 40+Srouby umyvadlove kus 2,00 184,80 369,60
6 |725869218R00 [Montaz zapachovych uzavérek pro zafiz. pfedméty U-sifonu,
kus 2,00 151,00 302,00
7 |55145001R Ventil nasténny vytokovy na jednu vodu G 1/2' kus 2.00 864,00 1 728,00
8 |64214361R umyvadlo § = 600 mm, hl. 490 mm, diturvit, s otvorem pro
baterii, s pfepadem, bila, uchyceni &r kus 2,00 1 135,70 2 271,40
Celkem za |725 Zafizovaci predméty 7 087,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 09 ZTI - Kuchyr - VCP JKSO

Objekt SKP

SO 02 VCP a MNP Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska PolarNaklady na m..
Projektant Typ rozpoéiu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valasska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.o. Zakazkové gislo
Rozpoétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

Jasemce 728, ?55 01 Vs ?ETIN

HSV celkem 1094 0
Z|PSV celkem 40 140
R|M préace celkem 0
NIM dodavky celkem 0
ZRN celkem 41 233
HZS 0
ZRN+HZS 41 233]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 41 233|Ostatni naklady celkem
rVyprat:t:nral Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: f%u) spol. s r.o. |Podpis:
provédéni staveb a obchodni dinnost

DIC 2 248509477

Zaklad pro DPH 21,0|% 41 233 K&
DPH 21,0{% 8 659 K&
Zaklad pro DPH 0,0[% 0 Ke
DPH 0,0(% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 49 892 K¢é
Poznamka :
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[ Stavba :
Objekt :

SO 02 VCP a MNP

2019/253 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska PqRozpocet :
ZTI - Kuchyn - VCP

09

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
99 Stavenistni presun hmot 1094 0 0 0 0
722 Vnitini vodovod 0 24 802 0 0 0
725  Zafizovaci pfedméty 0 13 891 0 0 0
723 Vnitini plynovod 0 1446 0 0 0
CELKEM OBJEKT 1094 40 140 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
| 0 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2019/253 Modernizace odbornych u¢eben ZS Valassk] Rozpoget: 09
Objekt : SO 02 VCP a MNP ZT! - Kuchyn - VCP
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
1 |999281105R00 [Pfesun hmot pro opravy a UdrZbu objektl pro opravy a
udrzbu dosavadnich objektl véetné vnéjsich plas t 2,98 366,60 1093,57
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 1 093,57
Dil: [722 Vnitini vodovod
2 |722172962R00 |Opravy vodovodniho potrubi z plastovych trubek vsazeni
odboéky do stavajiciho plastového potrubi kus 3,00 136,00 408,00
3 |722190901R00 |Uzavieni nebo otevieni vodovodniho potrubi pfi opravé kus 4,00 79.30 317,20
4 |722237122R00 |Kohout kulovy, PPR DN 20, PN 42, véetné dodavky
materidlu kus 3,00 346,20 1 038,60
5 |722239101R00 [Montaz armatury zavitové se dvéma zavity vodovodnich
armatur, G 1/2' kus 2,00 82,70 165,40
6 |722280106R00 |Tlakové zkousky vodovodniho potrubi do DN 32 m 42,00 14,20 596,40
7 |722172411R00 |Potrubi z celoplastovych trubek PP-RCT, D 20 mm,
v&.zed.vypom. m 42,00 321,60 13 507,20
8 72201 Montaz rozvodu PPR kus 1,00 5 856,00 5 856,00
9 |998722201R00 |Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vySky do 6 m % 2 427,89 1,20 2913,47
Celkem za |722 Vnitini vodovod 24 802,27
Dil: [725 Zarizovaci predméty
10 |725210821R00 |Demontaz umyvadel umyvadel bez vytokovych armatur soubor 1,00 143,50 143,50
11 |7123369541 Prodliuzeni mosazné 1/2' kus 12,00 45,60 547,20
12 |725330840R00 |Demontaz vylevek ocelovych nebo litinovych soubor 1,00 217,20 217,20
13 |725590811R00 |Vnitrostaveni$tni premisténi vybouranych hmot svislé, v
objektech vysky do 6m t 0,73 1 452,60 1 060,40
14 1725810811R00 |Demontaz vytokovych ventill nasténnych kus 6,00 42,80 256,80
15 |725814102R00 [Rohové ventily rohovy ventil, bez matky, DN 15 x DN 10,
mosaz soubor 10,00 226,20 2 262,00
16 |725820801R00 |Demontaz baterii nasténnych do G 3/4' soubor 5,00 81,50 407,50
17 |725829202R00 |Montaz baterii umyvadlovych a difezovych umyvadlové a
dfezové nasténné kus 1,00 336,60 336,60
18 |725829301R00 |[Montaz baterii umyvadlovych a difezovych umyvadiové a
dfezoveé stojankové kus 5,00 273,60 1 368,00
19 |725860811R00 |Demontaz zapachovych uzavérek pro zafiz. predméty
jednoduchych kus 4,00 14,30 57,20
20 |725869218R11 |Montaz zapachovych uzavérek pro zafiz. pfedmeéty U-sifonu,
kus 5,00 151,00 755,00
21 |725869218R11 |Baterie diezovéa stojankova kus 5,00 1 296,00 6 480,00
Celkem za |725 Zarizovaci predméty 13 891,40
Dil: [723 Vnitini plynovod
22 |723120203R00 |Demontaz potrubi svafovaného z trubek zavitovych pres 25
do DN 50 m 12,00 120,50 1 446,00
Celkem za |723 Vnitini plynovod 1 446,00
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