
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele:  Číslo zakázky zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Odstranění následků živelní pohromy, ul. Na Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, 
k.ú. Broumov" a „ Dešťová kanalizace v ulici Na Hradbách a v Kostelní, k.ú." 

Broumov"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Broumov

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČ:00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslavem Bitnarem

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek Telefon: 737 796 750

Email:marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Zastoupený: p.  jednatelem společnosti

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: p.  jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: Ing.  ředitel společnosti Telefon: 

Email:

Technický dozor (TDI) pro objednatele provádí: Jaroslav Hejzlar

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované 
v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 této smlouvy za řádné 
a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „Odstranění následků živelní pohromy, ul. Na 
Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov" a „ Dešťová kanalizace v ulici Na Hradbách a v 
Kostelní, k.ú. Broumov", provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, 
které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 04.02.2020 a s projektovou dokumentací stavby, 
vypracovanou firmou Tomáš Valenta, Stanislava Opočenského 91, 550 01 Broumov (opěrná zeď) a 
firmou Ing. MARKOVÁ Jaroslava, Libušinka 214/35, 541 01 Trutnov (dešťová kanalizace) a s 
nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 25. 2. 2020 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
této smlouvy o dílo.

2.2. Část A) opěrná zeď (o rozloze 111,879 m2) v ulici Na Hradbách, v úseku od č.p. 175 do č.p.171. 
Stávající kamenné zdivo včetně krycích hlav a zábradlí bude rozebráno. Veškeré použitelné prvky 
budou po dobu výstavby uskladněny pro další použití. Nová opěrná zeď bude vyzděna ze stávajících 
popřípadě nově doplněných kamenů. Dále budou stávající kamenné krycí hlavy po provedené opravě 
vráceny na původní místo a to včetně zábradlí z pásoviny.
Část B) dešťová kanalizace je navržen z plastu PVC DN 300, SN 8, celková délka bez šachet je 119,8 
m, a od šachty Š2.4. po šachtu Š2.6. je navržena kanalizace PVC DN 250, SN 8, celková délka bez 
šachet je 22,40 m, dešťová kanalizace KD 3 bude z PVC DN 250, SN 8, celková délka 11,8 m. Odbočky 
přípojek od stávajících střešních svodů jsou z PVC DN 150, SN 8, celková délka je 54,70 m. Napojení 5 
uličních vpustí bude kanalizací PVC DN 150, SN 8 celkové délky 16,4 m. Při přechodu stávající 
betonové šachty u domu čp. 174 a 175 není jiné řešení než projít přes stávající betonovou šachtu, 
rozměrů 1,5 x 1,9 m, potrubí PVC DN 300 bude uloženo do ocelové chráničky DN 400, délky 2,0 m.

2.3. „Odstranění následků živelní pohromy, ul. Na Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov" a „ 
Dešťová kanalizace v ulici Na Hradbách a v Kostelní, k.ú. Broumov" se rozumí pro účely této smlouvy 
dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného 
předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí 
umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

2.4. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení 
stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního 
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí 
záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 
přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované 
vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato 
povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv 
nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani 
s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace 
stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty.

2.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.

2.8. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle 
článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o 
dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.9. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v projektové 
dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25. 2. 2020 a v této smlouvě o dílo.
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2.10. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu 
provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického 
zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla 
projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.

2.11. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení 
telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.

2.12. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu 
k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, 
hasiči, zásobování apod.)

2.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.14. K realizaci předmětu díla bylo vydáno stavební povolení stavby „Odstranění následků živelní 
pohromy, ul. Na Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov" a „ Dešťová kanalizace v ulici Na 
Hradbách a v Kostelní, k.ú. Broumov", které vydal Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a 
územního plánování. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky uvedené 
ve stavebním povolení.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne 
01.04.2020. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli 
před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen 
neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje 
povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 8.1.2. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po 
řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30.11.2020.

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze 
sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední 
větě článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.

3.4. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto 
smlouvou v článku 10.

3.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno 
v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 
sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 
Případné použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím 
písemném schválení objednatelem.

3.7. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat 
s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 
využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 
změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele v souladu sjeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České 
republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé 
vázáni.

3.9. Místem plnění je ul. Na Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov, včetně ploch zařízení 
staveniště.

3-15



4. CENA DÍLA

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 3 796 064,38 Kč
DPH 797 173,52 Kč
Cena celkem včetně DPH 4 593 237,90 Kč (slovy: 
čtynmilionypětsetdevadesáttřitisícdvěstětřicetosm korun českých).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle čl.2 této smlouvy bude 
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací projektové 
dokumentace stavby „Odstranění následků živelní pohromy, ul. Na Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, 
k.ú. Broumov" a „ Dešťová kanalizace v ulici Na Hradbách a v Kostelní, k.ú. Broumov", vypracované 
firmou Tomáš Valenta, Stanislava Opočenského 91, 550 01 Broumov (opěrná zeď) a firmou Ing. 
MARKOVÁ Jaroslava, Libušinka 214/35, 541 01 Trutnov (dešťová kanalizace) a nabídkového rozpočtu 
zhotovitele ze dne 25. 2. 2020 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do 
doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.9.

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.

4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na 
vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na 
energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů 
vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních 
materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místní poplatku 
za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle 
čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu 
konečného převzetí díla objednatelem.

4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do 
konečného vyčíslení ceny díla.

4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
- Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, 
že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou 
předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany 
zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření 
příslušného dodatku.

4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude 
snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 
zhotovitel.
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5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, 
který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové 
doklady do výše 90 % ceny díla dle čl. 4 této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla bude 
moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění 
případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se 
neposkytují

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za 
samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v jeho platném znění.

5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel 
daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 
třetího dne ode dne jejího odeslání.

5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude 
oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl 1. této 
smlouvy.

5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 
1. této smlouvy.

5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací 
a dodávek dle čl. 5 této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele v záhlaví 
této smlouvy.

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 
objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti 
a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých 
systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude 
odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám 
a projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že 
jsou v souladu se smlouvou.
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6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně 
(e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně 
vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné 
výši objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, 
nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí 
objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 
zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu 
atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 
dní před zahájením přejímacího řízení.

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 
zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto 
činnosti a doklady:

- kopie listů stavebního deníku
- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané 

příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, 
pokud vyplývají ze smluveného předmětu plnění díla, prohlášení o shodě od výrobce použité 
betonové směsi.

- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům 
a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.

6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 
se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv 
vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě 
nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční 
době, která je stanovena na 60 měsíců (resp. 36 měsíců při výlučném zadání prací, které spočívají 
v nátěrech) od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky technologie a na 
provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a zařízení mají záruku 
shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců od data 
konečného převzetí díla.

7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako 
přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost 
přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

6-15



7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu 
touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné 
odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 
10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle 
charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli.

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 
této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 
(slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace 
a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve 
prospěch objednatele.

7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen 
tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl.
8.1.3.3. této smlouvy tím není dotčen.

7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle 
ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, 
nejméně však 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této 
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za 
dílo včetně DPH, nejméně však 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 

kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo 
činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne 
prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. 
této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
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8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy, 
a to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování 
pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a 
neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 
(dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení 
svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných 
svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této 
smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou 
v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí 
být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele 
za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že 
zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. 
Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli 
po podpisu smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady 
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

ÍO.SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 
provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této 
smlouvy.

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- Projektovou dokumentaci stavby a související dokumentaci, včetně pravomocného stavebního 

povolení stavby včetně dokladové části v jednom kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání 
staveniště, uvedenému v čl. 3.1. této smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou 
součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by 
některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, 
aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na 
tuto skutečnost.
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11.PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení čl.12.1. této 
smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a 
převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání 
díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní 
zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně 
věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu 
provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti splněním povinností podle této 
smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12.VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází 
ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci 
objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné 
pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu čl. 12.1. této 
smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13.VYŠŠÍ  MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 
smlouvou v případě a vtom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, 
kdy povinná strana byla v prodlení splněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy 
a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě 
dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve 
výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana 
odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na 
díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením 
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a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď 
zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé 
smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek 

díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho 
dodavatelů,

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 
nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost 
tato smlouva nestanoví jinak,

e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než 
jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,

g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. 
doklady, uvedené v čl. 9.1., resp. 9.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení 
o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do 
souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle 
této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn provést započtení svých peněžních pohledávek vůči 
zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů 
proti peněžním pohledávkám (splatným i nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu 
této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho 
část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které 
zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného 
díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto 
smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 
„Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není 
v „Oznámení" stanoveno jinak:
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za 
účelem ochrany díle nebo jeho části,
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b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů 
a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou 
postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá 
práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských 
smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem sjeho subdodavateli a předá 
objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této 
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou 

objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště 

a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod 

a) této smlouvy,
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé 

převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty 
podle bodu a) a c) výše.

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen 
konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.

15.NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel 
projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně 
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace 
mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí 
být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.

15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva, včetně její přílohy (cenové nabídky 
zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků může být objednatelem zveřejněna na jeho profilu 
zadavatele (v případě, že smluvní cena činí více než 500.000 Kč bez DPH), bude součástí jeho vnitřní 
evidence smluv, resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona 
o registru smluv a ze zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných 
předpisů.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní 
strany souhlasí stím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla 
uzavřena, výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva 
obsahuje.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, 
prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě 
o dílo.

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.
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16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) 
pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 
s tím spojené.

16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, 
zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí 
odpad vzniklý při montážních pracích apod.

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není 
odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech 
jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se 
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů 
do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle 
požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace 
související s realizací předmětu díla.

16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným 
objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. 
Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše 
uvedených činností.

16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 
materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.

16.10. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování 
a přemisťování musí probíhat dle pokynů TDI.

16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
konzultovat s TDI a objednatelem.

16.12.Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za 
spotřebu elektrická energie a vody si hradí zhotovitel sám.

16.13. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. 
Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli 
nejpozději v den předání staveniště.

16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku 
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.

16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
16.16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v 

den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně 
zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

16.17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům 
a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce 
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a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. 
méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 
3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

16.20.Ustanovení čl. 16.14. - 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli 
uloženo obecně závazným právním předpisem.

17.PROVÁDĚNÍ  DÍLA

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 
kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami 
dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele 
a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky 
a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel 
odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své 
zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními 
článku 17 této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto 
pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.

17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Ustanovení 
tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro 
dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.

17.10. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Zhotovitel se zavazuje sjednat bez 
zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto 
nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se 
kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.
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18.PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 
konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí 
díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán 
zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19.ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti 
dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku 
v platném znění.

19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku ktéto smlouvě a takový 
dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.

19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 
dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, 
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro 
použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy 
nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný 
soud.

19.7. Oznámení dle této smlouvy zaslané e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem 
následujícím po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané 
doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence 
na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto 
smlouvou.

19.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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19.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM č. dne 2.3. 2c2o
19.10.Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 

vyhotovení.
19.11.Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy: Cenová nabídka zhotovitele z 25. 2. 2020

V Broumově V Broumově ý

Za zhotovitele: p. , jednatel Za objednatele: Ing. Jaroslav Bitnar

«KÄ Tel./fax: 491 523 543-5 
OR u Kb v Hradci Králové, odd. C, vl. 1949

ni sdružení s.r.o.
 Horní brány 29

550 01 Broumov
DIČ: CZ46504303

Sroui
18
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REKAPITULACE STAVBY
Kód 0108-50
Stavba: ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Cena bez DPH 3 796 064,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 796 064,38 797 173,52

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 593 237,90

KSO:
Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov

CC-CZ: 
Datum: 25.2.2020

Zadavatel: IC: 00272523
MĚSTO BROUMOV DIČ:

Uchazeč: IC: 46504303
Broumovské stavební sdruženi s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IC: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel: IC: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKb. HoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické oodminkv.

Broumovs/t ení s.r.o.
brány 29 
3roumov 

DIČ: CZ¢6504303 
r»o ./o / ,----- l/fax: 491 523 543-5

UK u Kb V Hradci Králové, odd. C, vl. 1949
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0108-50

Stavba: ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov
MĚSTO BROUMOV
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

25.02.2020

Tomáš Valenta
Tomáš Valenta

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 796 064,38 4 593 237,90

01 Opěrná zeď 2 133 165,37 2 581 130,10 STA
02 Přeložka kanalizace 106 417,64 128 765,34 STA
03 Úprava komunikace 127 543,63 154 327,79 STA
04 Dešťová kanalizace Na Hradbách 1 428 937,74 1 729 014,67 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
01 - Opěrná zeď

Poznámka:

KSO:
Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov

CC-CZ: 
Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IC: 00272523
MĚSTO BROUMOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH 2 133 165,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 133 165,37 21,00% 447 964,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 581 130,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
01 - Opěrná zeď

Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.02.2020

Tomáš Valenta
Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 133 165,37

1 972 586,02

1 - Zemní práce 255 600,68

2 - Zakládání 287 848,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce 806 088,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 465,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 830,61

997 - Přesun sutě 103 656,71

998 - Přesun hmot 233 096,45

PSV - Práce a dodávky PSV 52 752,57

767 - Konstrukce zámečnické 26 051,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 26 701,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107 826,78

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 67 826,78

VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov 25.02.2020Datum:

43,378

Projektant:
Zpracovatel:

Tomáš Valenta
Tomáš Valenta

Zadavatel:
Uchazeč:

MĚSTO BROUMOV
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
01 - Opěrná zeď

w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu

d HSV

D 1

celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

2 133 165,37

1 972 586,02

255 600,68

1 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu ořeš 1:5

m2 43,378 141,00 6 116,30

173,51*0,25

2 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 43,378 60,90 2 641,72

3 K 119003217
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 
vvolněné drátvzřizení______________t_______ _____
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 
vvolněné drátv odstranění

m 25,000 215,60 5 390,00

4 K 119003218 m 25,000 35,30 882,50

5 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 
vvolněné drátv zřízení

m 10,000 269,20 2 692,00

6 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 
vvolněné drátv odstranění

m 10,000 45,10 451,00

7 K 128511101
Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě 
tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy 
těžitelnosti III skuoinv 6

m3 33,266 2 150,00 71 521,90

W 1,83*2,05 3,752
W 1,86*2,05 3,813
W 1,85*2,55 4,718
W 1,86*(2,55+2,50) 9,393
W 1,21 *(5,15-2,50) 3,207
W 1,66*5,05 8,383
W základ 33,266
W Součet 33,266

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
vvbušnin oro iakoukoliv třídu horninv

m3 21,802 479,00 10 443,16

W 109,012*0,20 21,802
W 20% uvažováno - splašková kanalizace 21,802
W Součet 21,802

9 * __
__

__
__

_

132251253

_______________

Hloubem nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

m3 54,506 401,00 21 856,91

w 1,83*2,05 3,752
w 1,86*2,05 3,813
w 1,85*2,55 4,718
w 1,86*(2,55+2,50) 9,393
w 1,21 *(5,15-2,50) 3,207
w 1,66*5,05 8,383
w základ 33,266
w 3,52*2,05 7,216
w 3,99*2,05 8,180
w 3,84*2,55 9,792
w 2,71 *(2,55+2,50) 13,686
w 2,15*(5,15-2,50) 5,698
w 1,58*5,05 7,979
w žlb opěrná zed- 52,551
w 1,80*2,05 3,690
w 1,96*2,05 4,018
w 1,89*2,55 4,820
w 1,45*(2,55+2,50) 7,323
w 1,21 *(5,15-2,50) 3,207
w 0,96*5,05 4,848
w kameně zdivo 27,906
w 3,57*2,05 7,319
w 3,73*2,05 7,647
w 3,52*2,55 8,976
w 2,15*(2,55+2,50) 10,858
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 132351253 54,506 535,00 29 160,71m3

54,506

1 308,144

W 196,222

koeficientem množství

109,012*12'Pň koeficientem množství

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 
do 10.0 m3 
109,012*0,5'1

10

w 1,53*(5,15-2,50) 4,055
w 0,97*5,05 4,899
w štěrkový drenážní zásyp 43,754
w -48,465 -48,465
w rozebrání zdivá -48,465
w Součet - 50% uvažováno v hornině 4 109,012
w 109,012*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 54,506

w

11 K 162751137

Vodorovně přemístěni vykopku nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost nřes 0 ODD rln 10 OOO m

m3 109,012 300,00 32 703,60

12 K 162751139

voaorovne premistem vyKopKu nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
zanoňatvrh 1 OOO m

m3 1 308,144 23,30 30 479,76

w

13 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
oředeosaného tvaru

m3 109,012 18,50 2 016,72

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kataloou odoadů ood kódem 17 05 04

* 196,222 200,00 39 244,40

109,012*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 287 848,13

15 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmvmi o sklonu do 1:2

m2 70,019 26,80 1 876,51

w 4,50*2,05 9,225
w 4,90*2,05 10,045
w 4,75*2,55 12,113
w 3,65*(2,55+2,50) 18,433
w 3,05*(5,15-2,50) 8,083
w 5,05*2,40 12,120
w Součet 70,019

16 M 69311081 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300o/m2 m2 77,021 16,10 1 240,04

w 70,019*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,021

17 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkonu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 42,204 1 020,00 43 048,08

w 3,57*2,05 7,319
w 3,73*2,05 7,647
w 3,52*2,55 8,976
w 2,15*2,55 5,483
w 1,53*5,15 7,880
w 0,97*5,05 4,899
w štěrkový drenážní zásyp 42,204
w Součet 42,204

18 K 212792211 Odvodnění z plastových trub drenážní potrubí flexibilní 
DN 100 m 57,800 160,00 9 248,00

w 2,05*2 4,100
w 2,05*2 4,100
w 2,55*2 5,100
w 2,55*2 5,100
w 5,15*2 10,300
w 5,05*2 10,100
w za opěrnou zdí
w 19*1,00 19,000
w skrz zdivo - nutno ukončit cca 10cm od líce zdivá
w Součet 57,800

19 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 57,800 20,00 1 156,00

20 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 33,266 3 384,00 112 572,14

w 1,83*2,05 3,752
w 1,86*2,05 3,813
w 1,85*2,55 4,718
w 1,86*(2,55+2,50) 9,393
w 1,21*(5,15-2,50) 3,207
w 1,66*5,05 8,383
w základ 33,266
w Součet 33,266

21 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t 3,327 35 680,00 118 707,36

w 33,266*0,10 3,327
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,327

uvažováno 100kg/m3 - bude upřesněno dle statického 
posudku 

w Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 806 088,14

22 K 311213223

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných 
kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 
m3 šířka snárv nřes 10 do 20 mm

m3 27,906 12 665,00 353 429,49

koeficientem množství48,260651551838*-0,3 'I

3,690
4,018
4,820
7,323
3,207
4,848

27,906
27,906

W 
W 
W
W
W
W 
W 
W

1,80*2,05
1,96*2,05
1,89*2,55
1,45*(2,55+2,50)
1,21 *(5,15-2,50)
0,96*5,05 
kameně zdivo 
Součet

W

23 M 58381086 kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) 
oískovec t -14,478 3 970.00 -57 477,66

-14,478

24 K 311213911
____________________

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
lícování zdivá jednostranné

m3 27,906
:__________

984,00 27 459,50

25 K 311321511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C m3 52,551 3 333,00 175 152,48

w 3,52*2,05
w 3,99*2,05
w 3,84*2,55
w 2,71 *(2,55+2,50)
w 2,15*(5,15-2,50)
w 1,58*5,05
w žlb opěrná zed
w Součet

7,216
8,180
9,792

13,686
5,698
7,979

52,551
52,551

26 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení m2 140,038 607,50 85 073,09

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

4,50*2,05
4,90*2,05
4,75*2,55
3,65*(2,55+2,50)
3,05*(5,15-2,50)
2,40*5,05
žlb opěrná zed
Součet
70,019*2 'Přepočtené koeficientem množství

9,225
10,045
12,113
18,433
8,083

12,120
70,019
70,019

140,038

27 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění m2 140,038 132,00 18 485,02

w 70,019*2 'Přepočtené koeficientem množství 140,038

28 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 5,255 35 840,00 188 339,20

w 52,551*0,10 5,255
uvažováno 100kg/m3 - bude upřesněno dle statického 
posudku

w Součet 5,255

29 K 316911111
Osazení kamenných krycích desek na cementovou 
maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek do 
180 mm

m2 13,320 673,20 8 967,02

w 4,10*0,60 2,460
w 2,80*0,60 1,680
w 5,10*0,60 3,060
w 10,20*0,60 6,120
w krycí hlava pískovcového zdivá
w Součet 13,320

8,200
5,600

10,200
20.400

30 M LSV.500130 Stávající krycí pískovcová hlava kus 44,400 150,00 6 660,00
w 4,10*2
w 2,80*2
w 5,10*2
w 10,20*2
w krycí hlava pískovcového zdivá
w Součet 44.400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 33 465,30
31 K 985231111 Spárování zdivá hloubky do 40 mm aktivovanou maltou 

délkv soárv na 1 m2 upravované plochv do 6 m 111,999 298,80 33 465,30
W 4,50*2,05 9,225
W 4,90*2,05 10,045
w 4,75*2,55 12,113
w 3,65*(2,55+2,50) 18,433
w 3,05*(5,15-2,50) 8,083
w 2,40*5,05 12,120
w kameně zdivo 70,019
w 4,00*(2,50+2,80+2,50) 31,200
w (1,35+2,50)*2,80 10,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W objekt kanalizace
W Součet

41,980
111,999

252 830,61

m2 113,219 134,40 15 216,63

2,48 8 423,49

5,350
5,850
5,690
8,940
3,360
3,240

32,430

9,225
10,045
12,113
18,433
8,083

12,120
70,019
43,200
43,200

113,219

9,225
10,045
12,113
18,433
8,083

12,120
70,019
31,200
10,780
41,980

111,999

W 
W 
w 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

4,50*2,05
4,90*2,05
4,75*2,55
3,65*(2,55+2,50)
3,05*(5,15-2,50)
2,40*5,05
kameně zdivo
4,00*(2,50+2,80+2,50) 
(1,35+2,50)*2,80 
objekt kanalizace
Součet

4,00*(2,50+2,80+2,50)
(1,35+2,50)*2,80 
objekt kanalizace 
Součet

4,10*0,60
2,80*0,60
5,10*0,60
10,20*0,60
krycí hlava pískovcového zdivá 
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
ÍMontážTlešeni řadového trubkovéhó lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 
w___________________________________________
4,50*2,05
4,90*2,05
4,75*2,55
3,65*(2,55+2,50)
3,05*(5,15-2,50)
2,40*5,05
kameně zdivo
4,00*(2,50+1,50+2,80+1,50+2,50)
objekt kanalizace
Součet

Í
Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně-1131____________________________
113,219*30 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž lešení faďového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 
m......... ........................................................ ....................
Osazeni smykových trnů do dilatačních spár 
jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo 
pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo

trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
iakémkoliv zdivu ořeš 10 do 20 mm
1,83+3,52
1,86+3,99
1,85+3,84
(1,76+2,71)*2
1,21+2,15
1,66+1,58
Součet

3 396,570

D 9

32 K 941111131

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

33 K 941111231

w

34 K 941111831

35 K 953241214

36 M 54879275

37 K 953312122

3 396,570

m2 113,219 61,35 6 945,99

kus 12,000 137,00 1 644,00

kus 12,000 1 450,00 17 400,00

m2 32,430 187,00 6 064,41

2,460
1,680
3,060
6,120

38 K 976027331 Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích 
desek ukončujících horní olochu zdivá, tl. ořeš 100 mm m2 13,320 534,00 7 112,88

13,320

39 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči m2 111,999 150,00 16 799,85

w 
w 
w 
w

40 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá včetně 
vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 
uoravované olochv do 6 m

m2 41,980 432,00 18 135,36

31,200
10,780
41,980
41,980

41
I

K 985221012 Postupné rozebírání zdivá pro další použití 
kamenného, obiemu ořeš 1 do 3 m3

--------- r 
m3 48,465 3 200,00 155 088,00

w 2,05*3,26 6,683
w 2,05*3,65 7,483
w 2,55*3,50 8,925
w (2,55+2,50)*2,49 12,575
w (5,15-2,50)*1,99 5,274
w 5,05*1,49 7,525
w Součet 48,465

D 997 Přesun sutě 103 656,71
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Kataloau odoadů ood kódem 17 05 04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 127,405 205,00 26 118,03

43I K 997231119
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k cenám za každý další i započatý 1 km

t 2 802,910 16,30 45 687,43

w 127,405*22 'Přepočtené koeficientem množství 2 802,910

44 K 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 127,405 250,00 31 851,25

D 998 Přesun hmot 233 096,45

45 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí vvškv do 6 m

t 303,511 768,00 233 096,45

d PSV Práce a dodávky PSV 52 752,57

D 767 Konstrukce zámečnické 26 051,00

46 K 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 ka m 25,200 448,00 11 289,60

w 1,00 1,000
w 4,10 4,100
w 2,80 2,800
w 5,10 5,100
w 10,20 10,200
w 2,00 2,000
w Součet 25,200

47 M 76700 Stávající zábradlí - drobné opravy bm 25,200 200,00 5 040,00

48 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
sooi hmotnosti 1 m zábradlí do 20 ka m 25,200 372,00 9 374,40

w 1,00 1,000
w 4,10 4,100
w 2,80 2,800
w 5,10 5,100
w 10,20 10,200
w 2,00 2,000
w Součet 25,200

49 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vvškv do 6 m

% 257,040 1,35 347,00

1,100
4,510
3,080
5,610

11,220
2,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 26 701,57

50 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoolachovvm

m2 27,720 100,40 2 783,09

w 1,00*1,10
w 4,10*1,10
w 2,80*1,10
w 5,10*1,10
w 10,20*1,10
w 2,00*1,10
w stávající zábradlí
w Součet 27,720

51 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení m2 27,720 8,86 245,60

52 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
iednonásobnv epoxidový

m2 27,720 284,00 7 872,48

53 K 783335101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
epoxidový

m2 27,720 282,00 7 817,04

54 K 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný epoxidový m2 27,720 288,00 7 983,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 826,78

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
55 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soub 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 67 826,78
56 K 030001000 Zařízení staveniště % 20 913,390 2,00 41 826,78

57 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 1,000 26 000,00 26 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
58 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 1,000 20 000,00 20 000,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH
Objekt:

02 - Přeložka kanalizace

Poznámka:

KSO:
Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov

CC-CZ:
Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IC: 00272523
MĚSTO BROUMOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH 106 417,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 417,64 21,00% 22 347,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 765,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
02 - Přeložka kanalizace

Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov Datum: 25.02.2020

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV Projektant: Tomáš Valenta
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 417,64

HSV - Práce a dodávky HSV 101 331,02

1 - Zemní práce 55 145,35

4 - Vodorovné konstrukce 2 494,00

8 - Trubní vedení 38 322,89

997 - Přesun sutě 3 250,34

998 - Přesun hmot 2 118,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 086,62

VRN3 - Zařízení staveniště 2 086,62

VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH
Objekt:

02 - Přeložka kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov 

MĚSTO BROUMOV
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.02.2020

Tomáš Valenta
Tomáš Valenta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 417,64

d HSV Práce a dodávky HSV 101 331,02

D 1 Zemní práce 55 145,35

1 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šiřky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

m3 21,500 503,00 10 814,50

w 
w 
w

(7,00+8,50+1,0)*1,00*(1,50-0,50)
5,00*1,00*(1,50-0,50)
Součet 50% uvažováno v hornině 4

16.500
5,000

21.500

2 K 132351252

Hloubem nezapažených rýh šiřky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 
do 50 m3

m3 10,750 665,00 7 148,75

w 21,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 10,750

3 K 162751137

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost nřes 0 000 dn 10 000 m

m3 21,500 300,00 6 450,00

4 K 162751139

vodorovné premistem vykopku nebo sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
zannřafvrh 1 OOO m

m3 258,000 23,30 6 011,40

w 21,5*12 'Přepočtené koeficientem množství 258,000

5 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
oředeosaného tvaru

m3 21,500 18,50 397,75

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kataloau odoadů ood kódem 17 05 04

t 38,700 200,00 7 740,00

w 21,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 38,700

7 K 175151101

Obsypaní potrubí strojně sypamnou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění hpz nrnhnzpní svnaninv

m3 19,350 188,00 3 637,80

w 
w
w

(7,00+8,50+1,0)*1,00*(1,50-0,50-0,10)
5,00*1,00*(1,50-0,50-0,10)
Součet 50% uvažováno v hornině 4

14,850
4,500

19,350

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 38,700 334,50 12 945,15
w 19,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,700

D 4 Vodorovné konstrukce 2 494,00
i 9 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,150 1 160,00 2 494,00
w 
w 
w

(7,00+8,50+1,0)*1,00*0,10
5,00*1,00*0,10
Součet

1,650
0,500
2,150

D 8 Trubní vedení 38 322,89
10 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

vvkoou DN ořeš 400 do 600 m 5,000 329,00 1 645,00

11 K 812422121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných 
orvžovvmi kroužkv DN 500

m 5,000 676,00 3 380,00

12 M 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 5,000 1 975,00 9 875,00

13
___

K 871393121
_______________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

m 16,500 170,00 2 805,00

W 7,00+8,50+1,0 16,500
W Součet 16,500

74 M 28611147 trubka kanalizační PVC DN 400x2000mm SN4 m 18,000 704,38 12 678,84
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3 250,34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu
PP v otevřeném výkoou DN přes 250 do 400

m 16,500 80,70 1 331,55

w
w

7,00+8,50+1,0
Součet

16,500
16,500

16 K 877395211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném vvkoou iednoosvch DN 400

kus 3,000 604,00 1 812,00

17 M 28611377 koleno kanalizace PVC KG 400x15° kus 3,000 1 598,50 4 795,50

Kataloau odoadů ood kódem 17 05 04

2 118,44

2 118,44947,002,237tK 99827610121

D 997

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 1 5 m

Přesun sutě
18 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 

vvložením a hrubvm urovnáním na vzdálenost do 1 km
3,995 205,00 818,98

19 K 997231119
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k cenám za každv další i zaoočatv 1 km

t 87,890 16,30 1 432,61

w 3,995*22 'Přepočtené koeficientem množství 87,890

20 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 3,995 250,00 998,75

D

D

VRN

VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

5 086,62

2 086,62
22 K 030001000 Zařízení staveniště % 1 043,310 2,00 2 086,62

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00
23 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
03 - Úprava komunikace

Poznámka:

KSO:
Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov

CC-CZ: 
Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IC: 00272523
MĚSTO BROUMOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH 127 543,63

DPH základní 
snížená

Základ daně
127 543,63

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 784,16

0,00

Cena s DPH v CZK 154 327,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
03 - Úprava komunikace

Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov Datum: 25.02.2020

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV Projektant: Tomáš Valenta
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 543,63

HSV - Práce a dodávky HSV 121 042,77

1 - Zemní práce 69 270,23

5 - Komunikace pozemní 45 994,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 768,40

998 - Přesun hmot 9,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,86

VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,86

VRN7 - Provozní vlivy 4 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH
Objekt:

03 - Úprava komunikace

Místo: p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 25.02.2020

Projektant: Tomáš Valenta
Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 543,63

d HSV Práce a dodávky HSV 121 042,77

d 1 Zemní práce 69 270,23
1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídv těžitelnosti I skuoinv 3 ořeš 20 do 50 m3 m3 27,313 174,00 4 752,46
w 109,25*0,50 54,625
W odstranění krytu stávající štěrkové komunikace
W Součet 50% uvažováno v hornině 4 54,625
W 54,625*0,5'Přepočtené koeficientem množství 27,313

2 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídv těžitelnosti II skuoinv 4 ořeš 20 do 50 m3 m3 27,313 360,00 9 832,68

W 54,625*0,5'Přepočtené koeficientem množství 27,313

3 K 162751137

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost nfes Q 000 dn 10 000 m

m3 54,625 300,00 16 387,50

4 K 162751139

vodorovné premistem vykopku nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
zannčatvrh 1 OOO m

m3 655,500 23,30 15 273,15

W 54,625*12'Přepočtené koeficientem množství 655,500

5 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
oředeosaného tvaru

m3 54,625 18,50 1 010,56

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kataloou odoadů ood kódem 17 05 04

t 98,325 200,00 19 665,00

w 54,625*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 98,325

7 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3 se zhutněním m2 109,250 21,50 2 348,88

W 109,25
w Součet - doměřeno programem

109,250
109,250

D 5 Komunikace pozemní 45 994,25

8 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8
16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 109,250 116,00 12 673,00

9 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 109,250 113,00 12 345,25

10 K 564761111
______________

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 109,250 192,00 20 976,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 768,40
11 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 9 ino^sn 52,80 5 768,40měrná hmotnost ořeš 200 do 300 o/m2

D 998 Přesun hmot 9,89

12 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv obiektu

t 0,051 194,00 9,89

D

D

VRN

VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

6 500,86

2 500,86
13 K 030001000 Zařízení staveniště % 1 250,430 2,00 2 500,86

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00
14 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 1,000 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
04 - Dešťová kanalizace Na Hradbách

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IC: 00272523
MĚSTO BROUMOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH 1 428 937,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 428 937,74 21,00% 300 076,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 729 014,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
04 - Dešťová kanalizace Na Hradbách

Místo: Datum: 25.02.2020

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV Projektant: Tomáš Valenta
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 428 937,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 387 666,77
1 - Zemní práce 733 891,23

8 - Trubní vedení 555 366,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 116,00

998 - Přesun hmot 95 292,67

PSV - Práce a dodávky PSV 1 252,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 252,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 018,38
VRN3 - Zařízení staveniště 28 018,38

VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

Strana 18 z 20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÉ POHROMY, ULICE NA HRADBÁCH

Objekt:
04 - Dešťová kanalizace Na Hradbách

Místo: Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

25.02.2020

Tomáš Valenta
Tomáš Valenta

Zadavatel:
Uchazeč:

MĚSTO BROUMOV
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 428 937,74

d HSV Práce a dodávky HSV 1 387 666,77

D 1 Zemní práce 733 891,23
1 K 133254102 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skuoinv 3 ořeš 20 do 50 m3 m3 24,030 1 070,00 25 712,10

2 K 132254204

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3 _________________________n,___
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
uocWríe za°is?eniUpoaymdn%o°po?ruDi něco veaem ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů

m3 264,694 438,00 115 935,97

3 K 130001101 M3 0,800 479,00 383,20

4 K 119001422 M 3,200 312,00 998,40

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

M2 663,654 110,00 73 001,94

6 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
ořeoažováním oři pažení oříložném. hloubkv do 4 m M3 288,724 50,40 14 551,69

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraie vvkoou oříložné. hloubkv do 2 m

M2 663,654 65,50 43 469,34

8 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
oříložného. hloubkv do 4 m

M3 288,724 11,50 3 320,33

9 K 230200106 Montáž chrániček podélně půlených 0 530, tl. stěny 10 
mm m 2,000 1 810,00 3 620,00

10 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm CSN 41 
1375.1 D 530mm

m 2,000 7 740,00 15 480,00

11 K 175151101

Obsypaní potrubí strojně sypamnou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
7hntnÁní hR7 nrnhn7f>ní svnaninv

m3 97,150 188,00 18 264,20

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 174,870 334,50 58 494,02

13 K 175101201

Obsypaní objektu nad přilehlým původním terenem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
iaknnknliv míru 7hntnÄni hP7 nrnhr>7Aní svnaninv

M3 7,028 732,00 5 144,50

14 M 583373320 štěrkopísek frakce 0/22 T 12,650 356,00 4 503.40

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto vvkooávkách

M3 112,226 127,00 14 252,70

16 M 583373320 štěrkopísek frakce 0/22 T 187,703 356.00 66 822,27

17 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3

m3 275,812 44,60 12 301,22

18 K 162751117

Vodorovné premistem výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
nřp<? 9 non dn 1 n nnn m

m3 275,812 259,00 71 435,31

19 K 162751119

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Přinlatpk k r.pné 7» ka7dvr.h dnlšír.h i 7pnnř.ptvrh 1 nnn

m3 4 688,804 19,80 92 838,32

20 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
oředeosaného tvaru

M3 275,812 18,50 5 102,52
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Trubní vedení

 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kataloau odoadů ood kódem 17 05 04

441,299 200,00 88 259,80

555 366,87
1 060,00 20 479,20

19,320 2 870,00 55 448,40

32,727 2 980,00M3 97 526,46

122,196 631,39M 77 153,33

34,884 453,20M 15 809,43

72,522 250,29M 18 151,53

KUS 8,000 1 360,00 10 880,00

3,000 11 391,60
1,000 12 966,00

dno šachtové tvarované 1000 PP KG 250 přímé kus 1,000 12 103,20 12 103,20
kus 3,000
m

w 8,000*1,20 9,600
roura šachtová korugovaná 1000/1200

M3 19,320

M3

34 174,80

12 966,00

14 073,60
3 630.00

kus

kus

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
vvkoou z Disku a štěrkopísku do 63 mm  
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
obiektv z betonu tř. C 12/15   
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř.

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídv SN 4 DN 315
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídv SN 4 DN 250  
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídv SN 4 DN 160 
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné 
Dlochv do 1.1 m2, světlé hloubkv od 1.4 m do 1.6 m _ 
dno šachtové tvarované 1000 PP KG 315 přímé

42 220,80
34 848.00

D 8
22 K 451573111

23 K 452311131

24 K 452312141

25 K 871375211

26 K 871365211

27 K 871315211

28 K 893811113

29 M 28661456
30 M 28661460
31 M 28661450
32 M 28661462
33 M 28661028 9,600

34 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 16,000 649,80 10 396,80
35 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 8,000 4 272,00 34 176,00
36 M 28661982 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 1,63m kus 8,000 3 876,00 31 008,00
37 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 8,000 1 512,00 12 096,00
38 M 28661942 těsnění pro teleskop a bet. prstenec kus 8,000 518,40 4 147,20

39 M 55241005 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový
160mm.s osazením oro laoač D 400 kruhová mříž kus 8,000 2 604.00 20 832,00

40 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm M 229,602 36,36 8 348,33
41 K 899722114 r\ryii porruDi z piasiu výstražnou tom z rvu sirKy 4u M 229,602 11,33 2 601,39

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3116,00
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech

42 K 971042441 základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, KUS 
tl. do 300 mm

2,000 1 558,00 3 116,00

43 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv obiektu

t 535,231 155,20 83 067,85

44 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

T 12,909 947,00 12 224,82

D PSV Práce a dodávky PSV 1 252,59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 252,59
45 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních 

šachet oásv ořitavenim NAIP M2 3,200 133,00 425,60

46 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
presun^mot'ffrc^izoiace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vvškv do 6 m

m2 3,680 220,00 809.60

K 998711101

_______________

T 0,018 966,00 17,39

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 018,38

D VRN3 Zařízení staveniště 28 018,38
48 K 030001000 Zařízení staveniště % 14 009,190 2,00 28 018,38

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
49 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 1,000 12 000,00 12 000,00
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