Dodatek ¢.2 ke Smlouvé o dilo

Uzaviené dne 12.5.2020 dle ust. § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist ve véci: ,Celechovice Z5 - polytechnicka uéebna“

Cislo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:

02700862

Clanek 1.1
Smluvni strany

Objednatel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Zastupce objednatele a kontaktni osoba
ve vécech smluvnich a technickych:

Telefon:
E-mail:
Bankovni spojeni:

Cislo u¢tu:

Zhotovitel:

Zapis v obchodnim rejstriku:
Sidlo:

IC:

DIC:

Statutarni zastupce/osoba opravnéna za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Stavbyvedouci zhotovitele:
Telefon:

E-mail:

Obec Celechovice na Hané

Hlavni 9, 798 16 Celechovice na Hané
00288144

CZ200288144

Jarmila Stawaritschova, starostka obce

582 373 623; 724 183 624
starostka@celechovice-na-hane.cz
Komercni banka Prostéjov a.s.

3928701/0100

Prostéjovska stavebni spolecnost —-PROSTAS, s.r.o.
KS Brno, oddil C, vl. 16628

Je¢minkova 1981/11, 796 01 Prostéjov

60722291

Cz60722291

Ing. Josef PetrZela, Ing. Zdenék Prokop — jednatelé

602750897, 603534275
petrzela@prostas.cz
CSOB, a.s.
153388923/0300

p. Petr Zemanek
603230569

zemanek@prostas.cz

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k ¢innostem, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy.
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Clanek 2.1
Zména rozsahu dila

Zména rozsahu dila je zfejma z pfiloZzenych polozkovych rozpoctd, které jsou nedilnou soucasti tohoto
dodatku

Clanek 3.1
Cena za Dilo

Z diivodu zmény rozsahu dila se cena dila sniZuje:
- Cenadle ptivodni smlouvy o dilo
1.199.986,28 K¢ bez DPH 251.997,12 KEDPH  1.451.983,40 K¢ v¢. DPH

- Zména dle bodu 2.1. tohoto dodatku :
-14.016,74 K¢ bez DPH -2.943,52 K¢ DPH -16.960,26 K¢ v¢é. DPH

- Nova cena dila
1.185.969,54 K¢ bez DPH 2.943,60 K¢ DPH 1.435.023,14 K¢ v¢. DPH

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 12.5.2020 Se neméni

Prilohy: dle textu

Objednatel: Zhotovitel:

V Celechovicich na Hané dne 14.8.2020 V Prostéjové dne 14.8.2020

Prostéjovskd stavebnf spolednost

Obec | PROSTAS, s. r.o.

/m%havm@ na ‘*!m%; ! '“"“"km L7906 01 ROSTIOV
}% / == - 7 ” ”‘ DIy (o ﬂwl
Jarmila Stawaritschova Ing. Josef Petrzela, Ing. Zdenék Prokop
starostka obce jednatelé
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby 28 Celechovice - polytechnicka uésbna - VCP a MP 14.8.2020 JKSO
ECO
Misto
IC DIC
Objednatel Obec Celechovice na Hané 00288144 CZ00288144
Projektant
Zhotovitel Prostéjovska stavebni spolecnost - PROSTAS, s.r.o. 60722291 CZ60722291
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne Polozek
14.8.2020
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctové naklady v CZK

Zakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady C Naklady na umisténi stavby
HSV Dodavky -4 400,00 | 8 Prace prescas 13 Zafizeni stavenisté 0,00
Montaz -9616,74 | 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 0,00 |10 Kulturni pamatka 15 Uzemni vlivy 0,00
Montaz 0,00 |11 16 Provozni vlivy 0,00
"M" Dodavky 0,00 17 Ostatni 0,00
Montaz 0,00 18 NUS z rozpoétu 0,00
ZRN (r. 1-6) -14 016,74 |12 DN (¥. 8-11) 19 NUS (¥. 13-18) 0,00
HzS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
djektant D Celkové naklady
23 Soudet 7, 12, 19-22 -14 016,74
DP .
Jm a podpis Razitko - 24 15,00 %z 0,00 0,00
jednatel y 25 ap 21,00 %z -1401674 -2 943,52
/{w ' i 26 Cena s DPH (F. 23-25) -16 960,26
&
Jm a podpis Razitko E Pfipocty a Odp°éty
otovitel Prostéjovska stavebni spolecnos}27 Dodavky objednatele 0.00
ﬁ;/\,) / PROSTAS, S.I"e @ {28 Kiouzava dolozka 0,00
Y A Jecminkova 11, 796 01 PROSTEION
RAshG®2 332 315, DIC: 7607222929 Zvyhodnéni 0,00

Jm a podpis
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby 28 Celechovice - polytechnicka uéebna - VCP a MP 14.8.2020 JKSO
Nazev objektu S001b WC pro imobilni ECO
Misto
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne
1[ 14.08.2020
Mérné a ucelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctoveé naklady \ CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Doplrikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV Dodavky -6 160,00 | 8 Prace piescas 0 |13 Zafizeni stavenisté 0,00% 0,00
2 Montaz -14 013,44 | 9 Bez pevné podl. 0 |14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 | 10 Kulturni pamatka 0 [15 Uzemni viivy 0,00% 0,00
¢ Montas 0.00 | 11 0 |16 Provozni viivy 0,00% 0,00
5 "M~  Dodavky 0,00 17 Ostatni 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18 NUS z rozpoétu 0,00
7 ZRN (F. 1-6) -20 173,44 | 12 DN (. 8-11) 19 NUS (f. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Soucet 7, 12, 19-22 -20 173,44
Datum a podpis Razitko 24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel : / | |25 DPH 21,00 %z -20 173,44 -4 236,42
/A U 26 Cena s DPH (F. 23-25) -24 409,86
Datum'a podpis Razitko " l e Pfipocty a odpoéty
: stéjovska stavebni spolecnost
Zhotovitel y PYosteovs P 27 Dodavky zadavatele 0,00
7 / . PROSTAS, s.r.o. e o
I/ Vj Ao / Semiislonda U1, o601 PROSELICY |26 Klouzais dojozia :
SR 3 5 7607222 . ——
Datum a podpis R i DI (760722291 199 Zughodnen + - 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Datum a podpis

Razi -

Nazev stavby zS Celechovice - polytechnicka uéebna - VCP a MP 14.8.2020 JKSO
Nazev objektu S001¢c WC divky ECO
Misto
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne
II 14.08.2020
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ CZK
A  Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 1 760,00 | 8 Prace prescas 0 |13 zafizeni stavenisté 0,00% 0,00
2 Montaz 4 396,70 | 9 Bez pevné podl. 0 |14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kulturni pamatka 0 [15 Uzemni viivy 0,00% 0,00
| € Montas 0,00 |11 0 |16 Provozni viivy 0,00% 0,00
5 "M~  Dodavky 0,00 17 Ostatni 0,00% 0,00
B Montaz 0,00 18 NUS z rozpoétu 0,00
7 ZRN (i. 1-6) 6 156,70 | 12 DN (. 8-11) 19 NUS (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Soucet 7, 12, 19-22 6 156,70
Datum a podpis Razitko 24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel y. Obec 25 DPH 21,00 %z 6 156,70 1292,90
) /fuu. ' ‘thm, na Hane 26 Cena s DPH (i. 23-25) 7 449,60
Datum a podpis Razitko E Pripocty a odpocty
P Prostéiovsks « . o
Zhotovitel l')"i'{‘gg:ﬂ:‘g‘g“‘ spolecnost |57 podavky zadavatele 0,00
/ 9 Sl Oo |55 Kiouzava dolozk
/)Zt, /7 ,//L,, Z/ Jecminkova 11,796 01 PROSTTIOV B Klnuzaneh dolatka b
wlﬁt:kgh‘z 332315, DIC: C760722291 |29 Zwyhodneni + - 0,00
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