Smlouva o dilo
uzavrena podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&anskeho zakoniku
ve znéni pozdgjSich predpisd

1. Smluvni strany

Objednatel Obec Zele¢
Se sidlem: ZeleC C.p. 62, 798 07 Brodek o Prost&jova
IC: IC: 00288993

osoba opravnéna jednat ve vécech smiuvnich: Ing. Bronislava Augustinova, starostka
(dale jen ,objednatel” na strané jedné)

a
Zhotovitel STRABAG a.s.

se sidlem: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupen: Ing. Klarou Kalabovou, ekonomkou Oblast Stfed 0.z. Morava

Ing. Tomasem Chromcikem, vedoucim PJ Prostgjov, Oblast Stfed 0.z. Morava
na zakladé piné moci

zastupce poveéreny jednanim ve vécech technickych:
Ing. Tomas Chromcik, vedoucim PJ Prost&jov, Oblast Stred 0.z. Morava

IC:V 60838744
DIC: CZ60838744
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. a.s. se sidlem Praha 4 — Michle,

Zeletavska 1525/1, PSC 140 92
Cislo uctu: 5061885001/2700

e-mail; tomas.chromcik@strabag.com
(dale jen ,zhotovitel* na strané druhé)

2. Zakladni ustanoveni

2.1 Smluvni strany prohladuji, ze Udaje uvedené ve smlouvé a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udaji ozndmi bez prodleni druhé smluvni stran&. Smiuvni strany dale prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto konu opravnény. 7

2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplisobily k zajisténi predmétu pinéni podle smlouvy.

2.3 Objednatelem je zadavatel po uzavfeni smiouvy na pnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavfeni smlouvy na pinéni vefejné zakéazky nebo zakazky.

2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakézky nebo zakazky.
Zména poddodavatele je mozna jen ve vyjimeénych pipadech se souhlasem objednatele.

2.6 Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.). Za spravnost a Uplnost dokumentace odpovida objednatel.
Dokumentace bude zhotoviteli piedana pfi prevzeti stavenisté.

2.7 Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
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2.8

29

dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech polozek stavebnich
praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zastupci objednatele:
Technicky dozor investora: Ing. Ondfej Remes
Zastupce zhotovitele: Ing. Tomas Chrom¢ik, vedoucim PJ Prostéjov, Oblast Stred 0.z.
Morava
Povéfeny fizenim stavebnich praci, koordinaci poddodavateld a fesenim vSech problémd
souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Jifi Kulfierz, stavbyvedouci PJ
Prostéjov, Oblast Stfed 0.z. Morava

Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuiji zejmena:

pii technickém feSeni innosti

pi potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni dafového dokladu

pfi potvrzovani protokolu o pfedani a prevzeti dila

pH kontrole zakryvanych ¢asti a provadéni predepsanych zkousek, aj.

2.10 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim

3.1

3.2

3.3

34

35

3.6

3.7

3.8

propojena dle §§ 73 az 79 a souvisejicich zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich.
Porugeni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a objednatel mize od
této smlouvy odstoupit.

3. Predmét smlouvy
Predmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci v ramci projektu ,Stabilizace a revitalizace
EVKP 60 Sekyry“ (dale ,stavba“ nebo ,dilo). Stavba je realizovana v ramci projektu, ktery je
spolufinancovan z Evropského fondu pro regionalni rozvoj prostrednictvim Operacniho programu
Zivotni prostredi.
Smluvni strany prohladuji, ze pfedmét dila neni pinénim nemoznym a ze smiouvu uzaviraji po
pedlivém zvazeni véech moznych disledkd.
Provedenim stavby se rozumi Gplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci, konstrukci, dodavek material, technickych a technologickych zafizeni, véetné vech Cinnosti
spojenych s pinénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni predmétu dila do uzivani.
V pochybnostech se méa za to, Zze pfedmétem dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené
v pfiloZzeném rozpoctu.
Prace a dodavky, které v rozpoctu obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel trva nebo s
jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazjvaji viceprace. V pfipadé vyskytu
vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pripadé, Ze realizace vicepraci je v souladu
s pravidly poskytovatele dotace.
Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢ zmensit predmét smlouvy o prace
a dodavky, které jsou obsazeny vrozpottu. Prace a  dodavky, které
v rozpo&tu obsazeny jsou, a objednatel jejich provedeni nepozaduie, se nazyvaji ménéprace.
Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni predmétu smiouvy,
vyplyvajicich z podminek pii provadéni stavebniho dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmen, doplrikd
nebo rozsifeni véetné diivodové zpravy, zhotovitel je povinen ocenit je podle zplsobu sjednaneho
v této smlouvé a predloZit tento soupis s ddvodovou zpravou (zménovy list), v listinné i digitalni
formé objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi
stranami pisemny dodatek ke smlouvé o dilo, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na
realizaci zmén a Uhradu.
Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit, zménit a rozsifit pfedmet smiouvy o dal$i prace a dodavky
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nezbytn& nutné pro realizaci dila a zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky zajistit a provést za
Ghradu, v pfipadé, Ze tyto prace bude opravnén provést na zakladé vysledki vybérového fizeni dle
prislusnych pravnich predpisti o vefejnych zakéazkach.

3.9 Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni dila, pozadovat zamény materiald oproti pivodné
navrzenym a sjednanym material(im, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto
pozadavky objednatele pfistoupit.

3.10 Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu smlouvy o dilo v piném rozsahu seznamil s rozsahem,
obsahem a povahou dila, fadné prekontroloval vykaz vymér, a vSechny nejasné podminky pro
realizaci si vyjasnil s objednatelem. Déle potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré podminky technicke,
kvalitativni, dodaci, mistni podminky na stavenisti a jiné podminky, nezbytné k fadne realizaci dila,
a 7e disponuje takovymi odbornymi kapacitami a znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé o dilo véetné veSkerych moznych
rizik, vyplyvajicich z realizace stavby.

3.11 Zhotovitel rovnéZ potvrzuje, Ze je piné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni svych povinnosti
podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, ale nejsou v ni uvedeny vyslovné.

3.12 Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje predmét dila bez vad a nedodélkli pevzit ve smluvné
sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni pfedmétu dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou o dilo za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

3.13 Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeci.

3.14 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpidsobenym jeho Cinnosti véetné moznych skod
zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provéadeéni dila.

3.15 Zhotovitel je povinen dodrzet v ramci realizace stavby veskeré poZadavky uvedené ve stanoviscich
dotéenych organd. Dale je povinen dodrzet pozadavky vlastnikii vefejné dopravni a technicke
infrastruktury k existenci jejich zafizeni uvedené ve stanoviscich a Smlouvach, které investor
v ramci této stavby uzavrel nebo uzavre.

3.16 Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude spolufinancovéna z Operacniho programu Zivotni
prostfedi s tim, Ze objednatel podal Zadost o poskytnuti dotace u poskytovatele, kterym je SFZP
(dale téZ poskytovatel).

4. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody

4.1 Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

4.2 Vlastnikem zafizeni stavenité, véetné pouZivanych strojd, mechanismd a dalSich véci potfebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpe¢i Skody na téchto vécech.

4.3 Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu dila.

4.4 Skodou na dile je ztrata, zniceni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych
pficin k nim doslo.

4.5 Nebezpeti skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu predani a prevzeti celého
dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.6 Pokud &nnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

4.7 Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadeji.

4.8 Zhotovitel odpovida téZ za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze strojd,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

5. Doba a misto pInéni
5.1 Zahéjeni stavebnich praci je vazano na termin podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prevzit
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

5.9

stavenisté v terminu uvedeném v bodé 5.4. O predani staveniété bude zhotovitelem vyhotoven
zapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na realizaci pfedmétu dila vden protokolamiho pfedani
stavenisté a fadné v nich pokracovat.

Pokud zhotovitel prace na dile nezahéji ani ve Ihiité tfi dni ode dne, kdy mé! prace na dile zahajt,
je objednatel opravnén od uzaviené smlouvy odstoupit.

Predani stavenisté pred zahajenim stavby bude provedeno v den podpisu smlouvy o dilo, pokud se
obé strany nedohodnou jinak. Zah&jeni stavby bude do 5 pracovnich dni od prevzeti. Zhotovitel je
povinen provést dilo max. do 30.4.2021. Provedenim dila se rozumi jeho fadné ukonéeni a predani
a prevzeti stavby. Radnym ukoncenim dila se rozumi, e dilo nebude vykazovat zadné vady a
nedodélky. V letech 2021, 2022 a 2023 bude realizovana nasledna péce.

Termin provedeni praci na dile dle odst. 5.4 je vazan na povinnost objednatele piedat stavenisté
zhotoviteli. Pokud nebude stavenisté ze strany objednatele predano, nemiize se zhotovitel domahat
pinéni ze smlouvy a objednatel pinéni terminu provedeni dila.

Zhotovitel mizZe zhotovit dilo i pfed sjednanym terminem provedeni dila a objednatel je povinen
takto dfive zhotovené dilo prevzit a zaplatit.

V pripadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé a tykajici se provedeni praci na dile.

Bude-li toto pferuseni trvat déle nez tii mésice, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace. Pied zapoGetim dalSich praci vyhotovi objednatel a zhotovitel zapis, ve kterém
zhodnoti skutecny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a uréi rozsah nezbytnych Gprav.
K prodlouzeni terminu provedeni praci na dile dle odst. 5.4 miZe dojit v pfipadé, Ze nastanou takové
klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupd, a to o dobu, po kterou tyto nepfiznivé klimatické podminky trvaly. O
existenci nepfiznivych Klimatickjch podminek musi zhotovitel ucinit zapis ve stavebnim deniku,
vnémz uvede charakter klimatickych podminek a prace, které nebylo kvdli témto klimatickym
podminkdm mozno provadét a objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda souhlasi
s neprovadénim dila v disledku nepfiznivych klimatickych podminek. V pfipadé souhlasu
objednatele s neprovadénim dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 5.4 prodluzuje o dobu,
po kterou zhotovitel nemohl préace na dile z divodu klimatickych podminek provadét. O preruseni a
obnoveni praci v disledku vySe uvedené prekazky udéla zhotovitel zapis do stavebniho deniku,
ktery objednatel odsouhlasi.

5.10 Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim objednateli bez vad

a nedodélkd. 0 pfedani a prevzeti dila jsou objednatel
a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo
neprejima, a pokud ne, z jakych davodu.

5.11 Mistem pInéni je katastralni uzemi obce Zele¢.

6.1

6. Cenadila
Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v &l. 3 této smlouvy a
v terminu dle ¢I. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zakonem o cenach a &ini:

Cena celkem

Stavebni prace celkem v K¢ bez DPH 2972 931,78
DPH v K¢ 624 315,67
Cena celkem v K¢ vé. DPH 3 597 247,45
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle vykazu vymér a specifikace

praci a dodavek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pfilohou smlouvy je polozkovy rozpocet stavby véetné rekapitulace. Jednotkove ceny uvedené v

polozkovém rozpoCtu jsou ceny pevné a neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nema

pravo domahat se zvySeni sjednané ceny dila z diivodu chyb nebo nedostatkii v polozkovém

rozpoctu.

Cena je stanovena jako cena nejvyse piipustné a platna az do terminu kompletniho ukonceni a

protokolamiho predani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv

na celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi

danovymi pfedpisy.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni

dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek, zejména i naklady na vybudovani,

udrzovani a odstranéni zafizeni staveni$té, naklady na provozni vlivy, mimostavenistni dopravu,

pfesun hmot, provedeni veskerych zkousek a revizi nutnych k ukonceni dila, naklady na energii,

vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila pfipadné dalsi sluzby nutné k provadeéni dila,

naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobki a to tak, aby

bylo mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druhi, naklady na zabezpeceni

bezpecnosti a hygieny préce, opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi, pojiSténi stavby a osob,

organizaéni a koordinacni ¢innost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a zajisténi

nezbytnych dopravnich opatieni. Sjednana cena obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich

néklad( a piedpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, a to az do terminu provedeni

dila sjednaného ve smlouve.

Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvofi polozkovy rozpocet. PoloZkove rozpoCty

stavebnich objektd a provoznich souborl slouZi k vykazovani finanénich objemu provedenych praci

a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnoZstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je zapsana

a odsouhlasena ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, zpracovat ihned zmenovy

list, ktery je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Zména ceny je mozna pouze:

- Objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila

- Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila

- Piirealizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel je
nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

- Pifirealizaci se zjisti skute¢nosti odliné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidaji
geologické daje apod.)

V takovém pfipadé:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami poloZkovych rozpoctd,

b) vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil néklad stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v polozkovych rozpoctech,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoltu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cendm v ceniku URSIRTS,

d) na zikladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, predevsim v pfipadech, kdy se dané
polozky stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb v ceniku URS/RTS nenachazeji, mohou byt
jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti zménoveho
listu,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vycislena DPH ve vysi dle pravnich predpisu.

6.10 Pozadavky na viceprace nebo ménéprace vyvolané objednatelem, uplatni objednatel Vi
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zhotoviteli zaznamem ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne. Zhotovitel je opravnén
u vicepraci poZadovat pfiméfené zvySenou cenu pouze v pripadé, pokud se takto rozsah, druh &
provedeni dila oproti zad&vaci dokumentaci stavby nebo vykazu vymér uvedeném ve smiouvé
zmeni vlivem dodatecnych poZadavki objednatele. Smiuvni strany se dohodly, Ze vV pfipadé
ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody, nakladd & uslého zisku, které mu v diisledku
ménépraci vznikly.

6.11V piipadeé zmény ceny dila z diivodu ménépraci & vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavrit

dodatek ke smlouvé o dilo. Teprve po odsouhlaseni a oboustranném podpisu tohoto dodatku ma
zhotovitel v pfipadé vicepraci pravo na jejich thradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

6.12 V piipadé vzniklé viceprace - ménéprace béhem realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do

zmeénoveho listu pfi jejim vzniku. Vykazovani téchto vicepraci — ménépraci a zpracovani
predmétnych zménovych listd musi byt v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Zhotovitel je
povinen tato pravidla dodrzovat. NedodrZi-li zhotovitel pravidla

6.13, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

741
7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
1.7

7.8

7.9

7. Platebni podminky
Zadavatel neposkytuje zalohy.
Prace budou hrazeny na zakladé danovych doklad (dale jen ,faktury").
Objednatel bude provadét Gihradu praci na zakladé skutené provedenych praci, ato v nasledujicich
terminech: prvni faktura bude vystavena po ukonéeni realizace SO1 a S02, druhéa faktura po
provedeni vegetaCnich Uprav. Realizace nasledna péce bude fakturovana vzdy po ukonéeni
nasledné péce v daném roce, tzn. 2021, 2022 a 2023. Splatnost jednotlivych faktur &ini 30 dni od
jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporucené prostfednictvim
drZitele poStovni licence.
Objednatel je opravnén provadét kontrolu vydctovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit,
Pro pfipad fadného zajisténi pinéni zavazku se strany zhotovitele, je objednatel opravnén pozastavit
financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace, prace provadi v rozporu
s projektovou dokumentaci, ustanovenimi uzaviené smlouvy, vyhla$enymi podminkami zadavaciho
fizeni nebo pokyny objednatele.
Pokud objednatel bude v prodleni s Ghradou faktury o vice jak 30 dnd, je zhotovitel opravnén pferusit
provadéni dila, a to az do doby zaplaceni. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel
v prodleni s Ghradou, se prodlouzi termin provedeni dila.
Faktury zhotovitele budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znéni. Déle musi faktura obsahovat ¢islo smlouvy. Sougasti faktury bude pfiloha —jasny
a citelny soupis provedenych praci ocenény podle poloZkového rozpodtu a odsouhlaseny
objednatelem ve dvou vyhotovenich. Bez této pfilohy je dariovy doklad neplatny. Kazdy danovy
doklad bude oznacen takto — Tento vydaj je spolufinancovan z Operaéniho programu Zivotni
prostfedi pod registracnim cislem projektu - CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010909. / pfipadg, ze
zhotovitel vyactuje prace nebo dodavky, které neproved!, vyuétuje chybné cenu, nebo faktura
nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost, je objednatel opravnén vadnou
fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplaceni a dale je objednatel opravnén
pozadovat vystaveni nové faktury nebo vystaveni opravného dafiového dokladu. Ve vracené faktuie
vyznai divod vréaceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn(i objednatele, a to vystavenim nové
faktury nebo vystavenim opravného dariového dokladu.

7.10 Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pestava béZet pvodni Ihiita splatnosti. Cela Ihiita

splatnosti bézi opét ode dne doruceni vystavené nové faktury nebo vystaveného opraveného
danoveho dokladu objednateli.

Strana 6 (celkem 11)



7.11 Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu objednatele.

7.12 Zhotovitel je povinen proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavateld, a to za podminek
sjednanych ve smlouvach se poddodavatelem.

7.13 Zhotovitel je povinen ve faktufe konkrétné specifikovat zafizeni stavenisté a toto dolozit
fotodokumentaci. Pokud se ve fakturach budou vyskytovat polozky, které jednoznacné neurCuji
mnozstvi provedenych praci ¢i materialu, je zhotovitel povinen doloZit detailni specifikaci téchto
polozek nebo je podlozit prislugnymi doklady (napf. k polozce ,Poplatek za ulozeni na skladce”
prilozZit k faktur'e jednotlivé vazni listky).

7.14 Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uZivat Cislo U¢tu uvefejnéné dle § 98 zak. €. 235/2004 Sb. v registru platcd a
identifikovanych osob.

8. Jakost dila

8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodamost pii dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat
platné pravni Gpravé, Geskym technickym norméam, zadavaci dokumentaci stavby a podkladdm
k zadavacimu fizeni a uzaviené smlouvé o dilo. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné
materialy a konstrukce, vyhovuijici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle
pfislu$ného zakona o technickych poZadavcich na vyrobky.

8.2 Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s projektovou dokumentaci stavby,
s platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupd
stanovenych platnymi i doporuéenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a
bezpe&nostnimi pedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a
postupti pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smiuvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a
dodavek sjednanych v uzaviené smiouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a
nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

8.3 Dilo musi vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci stavby a nesmi se odchylit od
CSN a technickych pozadavki na vystavbu, dle kterych je projektova dokumentace stavby
zpracovana. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele zavazné.

8.4 Vpfipadé, Zze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v projektové
dokumentaci stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi | doporugenymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmeny oproti
projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a technickym
dozorem.

8.5 Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pii predani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

9. Provadénidila

9.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovednost.

9.2 Zhotovitel umozni vkon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zabezpecit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to vcetné
pfipadného zasobovani, pokud to charakter stavby vyZaduje.

9.4 Zhotovitel po provedeni praci upravi pozemky dotéené stavbou do pivodniho stavu a zapisem o
predani a prevzeti je pieda jejich viastnikim, pokud to charakter stavby vyzaduje.

9.5 Zhotovitel se zavazuje po pievzeti stavenisté fadné stavenidté oznacit v souladu s obecné platnymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni na
inzenyrské sité, naklady s tim spojené jsou zahmuty ve sjednane cené dila. Zhotovitel je povinen
na prevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu, sam zajistit skladky na véechny druhy odpadu
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vyplyvajicich z realizace pfedmétu dila.

9.6 Zhotovitel zajisti po prevzeti stavenidté oploceni stavenidté nebo jiné vhodné zabezpeceni
stavenisté a naklady s tim spojené jsou zahmuty ve sjednané cené dila.

9.7 Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu viech osob v prostoru stavenisté a
zavazuje se zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pom(ickami. Zhotovitel se zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti prace ustanovenym objednatelem, a to po celou dobu
pripravy a realizace stavby.

9.8 Pokud to bude vramci provadéni dila nutné, pak zhotovitel zabezpedi povoleni k uzavirkam,
prokopavkam, zéborlm komunikaci a kaceni zeleng, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho
znaceni apod. podle zadavaci dokumentace stavby a uvedeni do plvodniho stavu v¢. predavani
spravci nebo viastnikovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani,
nadmernému nebo zbyteénému obtéZovani okoli stavby, ke znetisténi komunikaci apod.

9.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zviastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisi osobami, které tuto podminku splfiuji.

9.10 Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pii predani stavenisté pravidelné kontrolni
dny, a to 1x za 14 dni, smluvnimi stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vyvstane-li potieba
svolat mimoradny kontrolni den, svold jej objednatel, zhotovitel je povinen ziiGastnit se mimoradného
kontrolniho dne. O priibéhu a z&vérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoz vypracovani je
povinen zhotovitel.

9.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postadi zapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele nejméné 5 dni pred terminem, v némz budou predmétné prace zakryty. Pokud
tak zhotovitel neucini, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady
s tim spojené.

9.12 Pokud se objednatel ke kontrole pes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné préce zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se véak zjisti, Ze prace nebyly
radné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

9.13 O kontrole zakryvanych Casti dila se ugini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila. V pripadg, ze se objednatel pres vyzvu
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skute¢nost do zaznamu ve stavebnim deniku misto
souhlasu objednatele.

9.14 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

9.15 Veci, ktere jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud v uzaviené smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

9.16 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né odpovédnost,
jako by je provadél sam.

9.17 Objednatel m& povinnost, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisd, jmenovat koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti.

9.18 Zhotovitel ma povinnost umoznit v ramci zafizeni stavenisté vykon technického dozoru stavebnika,
pripadné vykon Cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti.

10. Stavebni denik
10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi predpisy formou dennich zaznami stavebni denik.
Tato povinnost se tyka i staveb podiéhajicich souhlasu s provedenim ohlagené stavby.
10.2 Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.
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10.3 Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti staveniSté do pfevzeti celé stavby
objednatelem.

10.4 Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zéstupci prvy pripis dennich
z4znamd ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pii pfevzeti celeho
dila objednatelem.

10.5 Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci, ktery oddélené bude slouzit
jako podklad pro vypracovéni pfipadného dodatku ke smlouvé, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Odsouhlaseni navrhu i viastniho provedeni vicepraci nebo ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném stavebnim deniku a pfesné urCeni kde a kdy
viceprace vznikly a z jakého dlvodu.

11. Predani a prevzeti dila

11.1 Dilo bude pfedano zapisem o piedani a prevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele
o predani dila, a to zapisem ve stavebnim deniku ve Ihiité 5 dnd pfed zah&jenim piiejimaciho fizeni
nebo zapisem z kontrolniho dne. K piedani a prevzeti dila je objednatel povinen pfizvat osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

11.2 0 predani dila nebo jeho Casti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat

zejména:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

&islo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatka,
datum vydani a ¢isla stavebnich povoleni,

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile,

prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupci objednatele a zhotovitele,

seznam prevzaté dokumentace,

soupis nakladd od zahajeni po ukonéeni dila nebo jeho Casti,
termin vyklizeni staveniste,

datum ukonceni zaruky na dilo.

11.3 Pii predani dila zhotovitel zaroven preda objednateli doklady o Fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisd, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaseni o shode.

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutne.

11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozdéji do 5 dnli po predani a prevzeti dila odstranit zafizeni staveniste
a stavenisté vyklidit.

12. Zaruéni podminky a vady dila, pozaru¢ni servis

12.1 Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouve, prislusnym
pravnim predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoziiuje uzivani, k némuz bylo ur¢eno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé jeho
pfedani a pievzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni
dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zpisobeny porusenim jeho povinnosti.

12.3 Zaruéni lhita na stavbu se sjednava v délce 60 mésicu. Veskeré dodavky strojd, zafizeni
technologie, predméty postupné spotfeby maji zé&ruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel véak garantuje nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za predpokladu
dodrzeni v8ech pravidel provozu a udrzby.

12.4 Z4ruéni Infita zadina bézet dnem, kdy zhotovitel pieda objednateli dilo bez vad a nedodélk.
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12.5 Zaruéni Ihiita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat. Pro ty Casti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihiita opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

12.6 Objednatel je povinen vady stavebnich praci pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady, vadu popiSe a uvede,
jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje
bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji vSak do ffi
dnd od obdrzeni oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Néklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spomych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

12.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé néklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné.

12.10 Zhotovitel zabezpeCi na své naklady dopravni znaceni, véetné organizace dopravy
po dobu odstrafiovani vady.
12.11 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, piicems i

reklamace odeslana v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.

13.  Smluvni pokuty a troky z prodleni

13.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle ¢l. 5 odst. 5.4 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,2 %
ze smluvni ceny za kaZdy i zapocaty den prodleni. O prodleni se nejedna v piipadé preruseni
praci dle €. 5 odst. 5.9, kdy dojde k pferuseni praci z divodu klimatickych podminek.

13.2V pipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel
opravnén Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015% z fakturované Castky za kazdy den
prodleni.

13.3V pipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobs, je objednatel
opravnén Uctovat zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek, pokud se smiuvni strany nedohodnou
jinak.

13.4V pripadé nedodrZeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,-- K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kaZdy i zapocaty den prodleni s nastupem k jejich odstranéni, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

13.5 V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smiuvni
pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti.

13.6 Zanik zavazku pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

13.7 Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vySi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

13.8 Smiuvni pokuty se nezapogitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody.

14. Zéavére¢na ujednani

14.1 Smlouva nabyva platnosti i i¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

14.2 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany, jen v pfipadg, Ze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky malé hodnoty, a to pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné ¢islovény, vyslovné prohlaeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

14.3 Dodavatel je povinen v ramci provadéni vefejné zakazky dodrzovat veskeré podminky stanovené
poskytovatelem dotace.
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14.4 Dodavatel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejne
spravé a o zméné nékterych zakond (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist,
osobou povinnou spoluplsobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydajd. Toto spoluplsobeni je povinen zajistit i u svych pfip.
poddodavateld.

14.5 Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
Ucetnich dokladd minimélné do konce roku 2028. Pokud je v &eskych préavnich predpisech
stanovena |h{ta del$i, musi ji dodavatel dodrzet.

14.6 Dodavatel se dale zavazuje minimélné do konce r. 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénclim povéfenych orgénd
(SFZP, CR, MF CR, Evropska komise, Evropského Ugetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu,
pfislu$ného organu finanéni spravy a daldich opravnénych orgénid stétni spréavy) a je povinen
vytvoiit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

14.7 Objednatel ¢&i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy za okolnosti a podminek
stanovenych v ob¢anském zakoniku; objednatel miize od této smlouvy odstoupit také v pipadech
dle &l. 5 odst. 5.3, ¢l. 6 odst. 6.12.

14.8 V pripadé zaniku zavazku pred fadnym spinénim dila, je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou
Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti
dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzéjemné prava a povinnosti.

14.9 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzéjemného souhlasu postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

14.10 Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych
jednatelskych opravnéni.
14.11 Smluvni strany této smlouvy shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu ped jejim

podpisem piedetly a Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile
urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

14.12 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smiuvnich stran, pi¢emz objednatel obdrZi jedno vyhotoveni a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

14.13 Ve smlouvé nejsou Zzadna slova opravovéna, pfepisovana nebo vepisovana. Obé
smiuvni strany potvrzuji spravnost a autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

14.14 Pokud projekt, ktery je pfedmétem této smlouvy o dilo, nebude schvalen
poskytovatelem dotace ke spolufinancovani ze strukturélnich fondd, zadavatel si vyhrazuje pravo
od této smlouvy odstoupit, pfipadné ji zménit. Smiuvnim strandm v takovem pfipadé nebude
pfiznana nahrada $kody nebo jin sankce.

Ing. Klara Kalabova — ekonom Oblast Stred
Ing. Toma$ Chroméik — vedouci PJ Prosté&jov
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1. Polozkovy rozpocet véetné rekapitulace
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