DODATEK C.1 KE SMLOUVE O DILO NA ZHOTOVENI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE A VYKON INZENYRSKE

CINNOSTI NA REALIZACI STAVBY
dle § 2586 a § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozd&jSich predpish

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel: ' Zhotovitel:

Méstys Pozlovice Studio 97 A s.r.o.
Hlavni 51 Osvoboditelt 91

763 26 Pozlovice 760 01 Zlin

dale jen ,,Objednatel” dale jen ,,Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Akad. arch. Milan Navara
tel.: 577 11 30 72 tel.: +420 725 667 774
mobil: +420 603 551 967 tel.: +420 725 667 774
starosta@pozlovice.cz navara@s97a.cz

Bankovni spojen:
Komeréni banka, a.s. Oberbank AG, pobocka CR

¢islo uétu: 11222661/0100 ¢islo uétu: 2241100685/8040

Identifikaéni ¢islo:

00568708 25331141

Danové identifikaéni &islo:

CZ00568708 CZ25331141

Zhotovitel je zapsdn v obchodnim rejstiiku
u Krajského soudu vBrné oddil C vlozka ¢.
25740.



2. UVODNI USTANOVENI

1. Smluvni strany spolu dne 25. 3. 2021 uzaviely smlouvu o dilo na zhotoveni projektové
dokumentace a vykon inZenyrské ginnosti na realizaci stavby: ,.Sportovné — kulturni areal —
Pozlovice® (dale také ,,smlouva o dilo®).

2. 7 divodu zmén zavazku a okolnosti, které nastaly po uzavieni smlouvy o dilo, se smluvni strany
dohodly na zmé&né smlouvy O dilo, konkrétné zmény ceny Zza dilo a prodlouZeni terminu
odsouhlaseni konceptu feseni z 30 na 70 kalendainich dnii z diivodu lezicich na strané objednatele.
Za timto G¢elem smluvni strany uzaviraji tento dodatek ¢&. 1.

3. ZMENY SMLOUVY O DiLO

1. Pfedmét dila specifikovany v ¢l 1. smlouvy o dilo upravuje zmény zavazku dle § 222 odst. 4
zdkona & 134/2016 Sb. (zmény rozsahu praci a s tim souvisejici zména ceny dila).

2. Cena dila specifikovana v ¢l. V. smlouvy o dilo se v souvislosti se zmé&nou zavazku méni takto:

2.568.960,- K& (bez DPH)
(slovy: dvamilionypétsetéedesétosmtisicdevétsetéedesétkomn Seskych)
539,481,60 - K& DPH 21%
3.108.441,60 K¢ (véetné DPH)

(slovy: ti"imilionystoosmtisicétyi”istaétyi"icetjednakorun ¢eskych a Sedesat haléii)

Rozpis nepodstatnych zmén zavazku dle § 222 odstavec 4 zakona &. 134/2016 Sb.:
+ 99.960,- K& bez DPH,
tj. nepodstatnd zména zévazku ve vysi 4,05 % z ceny dila.

Zmény zavazku jsou detailng uvedeny v polozkovém rozpodtu zmén, ktery tvoii ptilohu &. 1 tohoto
dodatku ¢. 1.

3. Odstavec 2 &l IV smlouvy o dilo nove zni:
Dil¢i terminy pInéni:

Koncept feseni:

a) Zajist&ni vstupnich podkladi pro provedeni dila (zaj isti objednatel);

b) Pfedani konceptu teteni do 90 kalendafnich dnit k ptipominkovému fizeni objednateli od
zahajeni doby plnéni;

¢) Pripominkové fizeni ke konceptu feseni do 30 kalendainich dni od predani projektové
dokumentace k pfipominkovému fizeni v&etn& vyrobniho vyboru €.1 v sidle objednatele;

d) Zapracovani ptipominek ke konceptu tegeni do 15 kalendainich dnd od predani piipominek
ke konceptu feSenti;

¢) Odsouhlaseni konceptu feseni do 70 kalendafnich dni véetng vyrobniho vyboru &2 v sidle

objednatele;



Dokumentace pro tizemni rozhodnuti (DUR):

f) Vyzva k zah4jeni praci na projektové dokumentaci pro vydani izemniho rozhodnuti

g) Predani projektové dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby v¢.
orientaéniho propoétu nakladii k pfipominkovému fizeni objednateli do 90 kalendainich dnd
k ptipominkovému fizeni objednateli;

h) Pfipominkové fizeni k projektové dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi
stavby do 30 kalendainich dnii od pfedani projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni
véetn€ vyrobniho vyboru €.3 v sidle objednatele;

i) Zapracovani pripominek k projektové dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby a podani veskerych potfebnych Zadosti na dotéené organy statni spravy
a spravct siti technické a dopravni infrastruktury, véetné zadosti o stanovisko k posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi do 60 kalendainich dnli od predani ptipominek k projektové
dokumentaci;

j) Zapracovani stanovisek k projektové dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi
stavby do 15 kalendainich dnti od posledniho vydaného stanoviska;

k) Odsouhlaseni projektové dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby
(pfed podanim Zadosti pro vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby) do 30 kalendainich
dnti véetné vyrobniho vyboru ¢€.4;

1) Protokolarni ptedani projektové dokumentace pro uzemni fizeni vEetn€ v¢. rekapitulace
celkovych nakladii stavby s rozdélenim na etapy a podani Zadosti pro vydani uzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby do 1 kalendainiho tydne od odsouhlaseni DUR;

m) Nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby do 90 kalendainich dnt od podani zadosti
pro vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby;

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

n) Vyzvak zahéjeni praci na projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni (tuto vyzvu
bude Objednatel opravnén zaslat nejdiive po nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby
nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak);

o) Predani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v¢. rekapitulace celkovych
nakladid stavby s rozdélenim na etapy k pfipominkovému fizeni Objednateli do 120
kalendainich dni od pisemné vyzvy Objednatele k zahajeni praci

p) Pfipominkové fizeni k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni do 30
kalendainich dnii od pfedani projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni vetné
vyrobniho vyboru ¢.5;

q) Zapracovani piipominek k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a podani
veskerych potfebnych Zadosti na dotéené organy statni spravy a spravci siti technické a
dopravni infrastruktury do 60 kalendainich dnti od ptredani pfipominek k projektové
dokumentaci;

r) Zapracovani stanovisek k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povolenf do 15
kalendainich dni od posledniho vydaného stanoviska;

s) Odsouhlaseni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (pfed podanim zadosti
pro vydani stavebniho povoleni) do 30 kalendafnich dnli od pfedani projektové dokumentace
véetné vyrobniho vyboru ¢.6;

t) Protokolarni piedani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a podani zadosti pro
vydani stavebniho povoleni do 1 kalendainiho tydne od odsouhlaseni DSP;

u) Nabyti pravni moci stavebniho povoleni do 90 kalendainich dnii od podéani zadosti pro
stavebni povoleni;

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

v) Vyzva k zahéjeni praci na projektové dokumentaci pro provadéni stavby (tuto vyzvu bude
objednatel opravnén zaslat nejdfive po podani Zadosti o stavebni povoleni, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak);

w) Pfedani projektové dokumentace pro provadéni stavby v€. nacenéného polozkového rozpoctu
s vykazem vymér dopracované do projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci
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k pfipominkovému fizeni Objednateli do 120 kalendainich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahéjeni praci;

x) PFipominkové fizeni k projektove dokumentaci pro provadéni stavby do 30 kalendafnich dnti
od ptedéni k piipominkovému Fizeni v&etn& vyrobniho vyboru &.7;

y) Zapracovani piipominek k projektové dokumentaci pro provadéni stavby do 30 kalendainich
dnii od predani pfipominek objednatelem a soulasné protokolarni piedani projektoveé
dokumentace.

4. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Ostatni ujednani smlouvy o dilo timto dodatkem nedot&ena zistavaji v platnosti beze zmeény.

2 Tento dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo se uzavira ve &tytech vyhotovenich s platnosti originélu, z
nichZ objednatel obdrzi t¥i vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

3. Nedilnou ptilohou tohoto dodatku €.1 je rozpis ceny dila.

[ Dolozka dle § 41 z.&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zFizeni) T

‘ Schvaleno organem obce: Rada méstyse Pozlovice
schiize konana dne 6. 10. 2021
‘ &. usneseni: 297/21

V Pozlovicich dne }4 . 40’ 2024 Ve Zliné dne /;Z '/0 M7

Objednatel: Méstys Pozlovice Zhotovitel: Studio 97 A s.r.o.

——

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta méstyse p Akad. Arch. Milan Navara, jednatel
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" EMV 091, 76001 Zin,
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50577 210431

k—;ll.: 2
infe@s97a.cz tel.fox: +420577 210432




Priloha €. 1 Smlouvy o dilo

sSportovné - kulturni aredl - Pozlovice*

Rozpis ceny

PoloZzka

Celkova cena v K¢ véetné DPH

Koncept feseni

314 551,60 K&

Vyhotoveni projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti o
umisténi stavby (DUR) v&etné propoctu nakladii

127 050,00 K¢&

Vyhotoveni dokumentace o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi
(EIA)

133 100,00 K¢

Vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
véetné propoctu nakladt/Vyhotoveni projektové dokumentace pro
ohlaseni stavby (DOS) véetné propoctu nakladt

1 082 950,00 K¢

Vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS),
v¢etné nacenéného polozkového rozpo¢tu dopracované do
projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci véetné
soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér

1329 790,00 K¢

Vykon inZzenyrské ¢innosti (InZenyrska ¢innost pro vydani
uzemniho-rozhodnuti)

60 500,00 K¢

Vykon inZenyrské &innosti (InZenyrské ¢innost pro vydani
stavebniho povoleni/ohlaSeni stavby)

60 500,00 K¢

Nabidkova cena celkem v K¢ véetné DPH

3108 441,60 K&

V Pozlovicich dne q.1 'ZOZ"\

Za objednatele
Méstys Pozlgvice

Ing. Pavel Coufalik, P.D., starosta

Ve Zliné dne 7 P 20;27

Za zhotovitele
Studio 97 A s.r.0.

Akad. Arch. Milan Navara

IS Studio 97 A s.~0.

2 Sk A Quvolbiacditeld 91, 760 U1 Zlin,
a,  Czech ublic

SO ®

i fel.: 420 577 210 431
| info@s97a.cz el fax: +420 577 210 432




