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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regbnálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek Č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Město Brumov - Bylnice
Se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
lČ: lČ: 00283819
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Kamil Macek, starosta města
(dále jen ,,objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel SANIZO, spol. s r.o.
se sídlem: Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
zastoupen: Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé společnosti
lČ: 26945509
DIČ: CZ2694509
(dále jen ,,zhotovitel" na straně druhé)

uzavírají následující dodatek Č.2 k výše uvedené smlouvě:

2. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je finanční změna rozsahu díla uvedeného v odst. 6.1 smlouvy z důvodu vzájemně
odsouhlasených víceprací dne 30.6.2022 vyvolaných nezbytnými dispozičními úpravami v 1. a 2. NP
budovy a změnou opbcení z důvodu rozšíření hrací plochy školní zahrady dle dodatku Č.1 smlouvy.
Změna ceny díla je v souladu s ustanoveními odst. 6.9 - 6.12 smlouvy.

Původní ustanovení v odst. 6.1 smlouvy:
,,Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v ČI. 3 této smlouvy a
v terminu dle ČI. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v KČ bez DPH 20 400 000,- KČ
DPH V Kč 4 284 000,- Kč
Cena celkem v KČ vC. DPH 24 684 000,- Kč

se mění na:
,,Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v ČI. 3 této smlouvy a
v termínu dle ČI. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH 21 387 160,07 Kč
DPH V Kč 4 491 303,61 Kč
Cena celkem v KČ vC. DPH 25 878 463,68 Kč
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
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Základ pro základní DPH celkem Cena celkem

Císlo Nazev dph

V

01 VCP, méněpráce 987 160,07 207 303,61 1 194 463,68

1.1, 1.2/MNP/DOD Architektonické a stavebně -844 992,30 -177 448,38 -1 022 440,68technické řešeni

1.1, 1.2/VCP/DOD Architektonické a stavebně 1 038 292,15 218 041,35 1 256 333,50technické řešení

D.1.4.d/MNP/DOD Měření a regulace -174 110,00 -36 563,10 -210 673,10

lO 02/MNP/DOD Komunikace a zpeměné plochy -9 500,00 -1 995,00 -11 495,00

lO 02/VCP/DOD Komunikace a zpeměné plochy 110 188,53 23 139,59 133 328,12

lO 03/MNP/DOD Oplocení -103 533,28 -21 741,99 -125 275,27

tO 03/VCP/DOD Oploceni 896 261,48 188 214,91 1 084 476,39

lO 04/MNP,VCP/DOD Vegetační úpravy 256 390,00 53 841,90 310 231,90

TI 02/MNP/DOD Kanalizace dešťová -162 935,51 -34 216,46 -197 151,97

TI 02/VCP/DOD Kanalizace dešťoO 113 000,00 23 730,00 136 730,00

TI 03/MNP/DOD Zabezpečeni distribučních kabelů .131 901,00 -27 699,21 -159 600,21NN

Celkem za stavbu - vícepráce 987 160,07 207 303,61 1 194 463,68

podrobný ořehled více a méně prací.

Celková změna smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění (dále též ,,ZZVZ") činí v součtu více a méněprací částku 3 841 104,25 KČ bez DPH, tj. 18,83%
původní hodnoty smlouvy. Změna hodnoty zakázky je nepodstatnou změnou zakázky podle
§ 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Závěrečná ujednání
Žádná další ustanovení smlouvy uzavřené dle 13 7. 2021 ve znění dodatku č 1 se nemění

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku smlouvy Č.2 porozuměly, že dodatek
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Příloha: položkový rozpočet vÍce a méně prací.

V Brumově- Bylnici, dne AtA3. zoí? z V Uherském Brodě d,, Ag- 8- MB

za objednatele 'C' 00283819, Dic: czD02838i9

Město Brumov - Bylnice
Kamil Macek, starosta

, -- LL_<za zhotovitele
SANIZO, spol. S r.o.
Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé
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položkový rozpočet stavby

Stavba: CN210028 Brumov-Bylnice, Dostavba MŠ Družba

Objednatel: Město Brumov - Bylnice IČO: 00283819

Hildy Synkové 942 DIČ: CZ00283819
76331 Brumov-Bylnice-Brumov

Zhotovitel: SANIZO, spol. s r.o. IČO: 26945509

Zátiší 1958 DIČ: CZ26945509
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 961 800

PSV 149 034

MON -123 674

vedlejší náklady O

Ostatní náklady O

Celkem 987 160

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % O CZK

Snížená DPH 15 % O CZK

Základ pro základni DPH 21 % 987 160 CZK

Základní DPH 21 % 207 304 CZK

Cena celkem s DPH 1 194 464 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace däčích části

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

01 VCP, méněpráce 0,00 987 160,07 207 303,61 1 194 463,68 100

1.1, 1.2/MNP/D( A'chitektonické a stavebně 0,00 -844 992,30 -177 448,38 -1 022 440,68 -86
technické řešení

1.1, 1.2NCP/DC A'chitektonické a stavebně 0,00 1 038 292,15 218 041,35 1 256 333,50 105
technické řešeni

D.1.4.d/MNP/DC Měření a regulace 0,00 -174110,00 -36 563,10 -210 673,10 -18

lO 02/MNP/DOC Komunikace a zpevněné plochy 0,00 -9 500,00 -1 995,00 -11 495,00 -1

IO 02/VCP/DOD Komunikace a zpevněné plochy 0,00 110188,53 23 139,59 133 328,12 11

lO 03/MNP/DOC Oplocení 0,00 -103 533,28 -21 741,99 -125 275,27 -10

IO 03/VCP/DOD Oploceni 0,00 896 261,48 188 214,91 1 084 476,39 91

lO 04/MNP,VCP Vegetační úpravy 0,00 256 390,00 53 841,90 310 231,90 26

TI 02/MNP/DOD Kanalizace dešt'ová 0,00 -162 935,51 -34 216,46 -197 151,97 -17

TI 02NCP/DOD Kanalizace dešt'ová 0,00 113 000,00 23 730,00 136 730,00 11

Zabezpečeni distribučních kabelů 0,00 -131 901,00 -27 699,21 -159 600,21 -13
TI 03/MNP/DOD NN

Celkem za stavbu 0,00 987 160,07 207 303,61 1 194 463,68 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Rozvody elektro HSV -131 901,00 -13,4

1 Zemní práce HSV 316 413,88 32,1

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 150 798,36 15,3

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 282 615,69 28,6

5 Komunikace HSV 80 680,30 8,2

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 38 500,00 3,9

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 20 075,99 2,0

8 Trubní vedení HSV 94 138,09 9,5
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91 Dop|ňujicj práce na komunikaci HSV 5 003,75 0,5

94 Lešení a stavební výtahy HSV 10 816,67 1,1

Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 19 400,00 2,0
95 stavbách

96 Bouráni konstrukci HSV 952,48 0,1

99 Staveništní přesun hmot HSV 72 112,23 7,3

711 Izolace proti vodě PSV 63 771,10 6,5

721 Vnitřní kanalizace PSV 16 500,00 1,7

722 Vnitřní vodovod PSV 8 500,00 0,9

725 Zařizovací předměty PSV 22 604,00 2,3

730 Ústřední vytápěni PSV 62 550,00 6,3

732 Strojovny PSV -14 164,69 -1,4

734 Armatury PSV -2 280,82 -0,2

735 Otopná tělesa PSV -5 449,20 -0,6

766 Konstrukce truhlářské PSV -36 730,00 -3,7

767 Konstrukce zámečnické PSV -26 036,25 -2,6

769 Otvorové prvky z plastu PSV 200,00 0,0

783 Nátěry PSV 38 000,00 3,8

784 Malby PSV 21 570,00 2,2

M21 Elektromontáže MON 24 436,00 2,5

M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni MON 26 000,00 2,6

M36 Montáže měřících a regulačních MON -174110,00 -17,6zařízeni
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 193,49 0,2

Cena celkem 987 160,07 100,0
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položkový rozpočet stavby

Stavba: CN210028 Brumov-Bylnice, Dostavba MŠ Družba

Objednatel: Město Brumov - Bylnice IČO: 00283819

Hildy Synkové 942 DIČ: CZ00283819
76331 Brumov-Bylnice-Brumov

Zhotovitel: SANIZO, spol. s r.o. IČO: 26945509

Zátiší 1958 DIČ: CZ26945509
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 961 800

PSV 149 034

MON -123 674

vedlejší náklady O

Ostatní náklady O

Celkem 987 160

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % O CZK

Snížená DPH 15 % O CZK

Základ pro základni DPH 21 % 987 160 CZK

Základní DPH 21 % 207 304 CZK

Cena celkem s DPH 1 194 464 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dáčích částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

01 VCP, méněpráce 0,00 987 160,07 207 303,61 1 194 463,68 100

1.1, 1.2/MNP/D( A'chitektonické a stavebně 0,00 -844 992,30 -177 448,38 -1 022 440,68 -86
technické řešeni

1.1, 1.2NCP/DC A'chitektonické a stavebně 0,00 1 038 292,15 218 041,35 1 256 333,50 105
technické řešeni

D.1.4.d/MNP/DC Měření a regulace 0,00 -174 110,00 -36 563,10 -210 673,10 -18

lO 02/MNP/DOC Komunikace a zpevněné plochy 0,00 -9 500,00 -1 995,00 -11 495,00 -1 ,

lO 02NCP/DOD Komunikace a zpevněné plochy 0,00 110188,53 23 139,59 133 328,12 11

lO 03/MNP/DOC Oplocení 0,00 -103 533,28 -21 741,99 -125 275,27 -10

IO 03NCP/DOD Oploceni 0,00 896 261,48 188 214,91 1 084 476,39 91

lO 04/MNP,VCP Vegetační úpravy 0,00 256 390,00 53 841,90 310 231,90 26

TI 02/MNP/DOD Kanalizace dešt'ová 0,00 -162 935,51 -34 216,46 -197 151,97 -17

TI 02/VCP/DOD Kanalizace dešt'ová 0,00 113 000,00 23 730,00 136 730,00 11

Zabezpečení distribučních kabelů 0,00 -131 901,00 -27 699,21 -159 600,21 -13
TI 03/MNP/DOD NN

Celkem za stavbu 0,00 987 160,07 207 303,61 1 194 463,68 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Rozvody elektro HSV -131 901,00 -13,4

1 Zemní práce HSV 316 413,88 32,1

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 150 798,36 15,3

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 282 615,69 28,6

5 Komunikace HSV 80 680,30 8,2

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 38 500,00 3,9

\

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 20 075,99 2,0

8 Trubní vedení HSV 94 138,09 9,5
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91 Doplňující práce na komunikaci HSV 5 003,75 0,5

94 Lešení a stavební výtahy HSV 10 816,67 1,1

Dokončovací konstrukce na pozemních
95 stavbách HSV 19 400,00 2,0

96 Bouráni konstrukci HSV 952,48 0,1

99 Staveništní přesun hmot HSV 72 112,23 7,3

711 Izolace proti vodě PSV 63 771,10 6,5

721 Vnitřní kanalizace PSV 16 500,00 1,7

722 Vnitřní vodovod PSV 8 500,00 0,9

725 Zařizovací předměty PSV 22 604,00 2,3

730 Ústřední vytápěni PSV 62 550,00 6,3

732 Strojovny PSV -14 164,69 -1,4

734 Armatury PSV -2 280,82 -0,2

735 Otopná tělesa PSV -5 449,20 -0,6

766 Konstrukce truhlářské PSV -36 730,00 -3,7

767 Konstrukce zámečnické PSV -26 036,25 -2,6

769 Otvorové prvky z plastu PSV 200,00 0,0

783 Nátěry PSV 38 000,00 3,8

784 Malby PSV 21 570,00 2,2

M21 Elektromontáže MON 24 436,00 2,5

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 26 000,00 2,6

M36 Montáže měřicích a regulačních MON -174 110,00 -17,6zařízeni
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 193,49 0,2

Cena celkem 987 160,07 100,0
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