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DoDATEK č.1' KE SMLOUVE o DÍLo
ze dne 26.7.202L

DLE $ 2586 ANÁSL. ZÁKoNA Č. tgtzotz Sb., oBČANSKÝ ZÁKoNÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen,'občanský zákonk")

dále jen jako,,zhotovitel" na straně druhé.

objednatel a zhotovitel jednotlivě jako ,,smluvní Strana" a spoleěně jako ,'smluvní strany".

1. objednatel a zhotovitel uzavřeli d\e 26.7 .2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázktl malého rozsahu

na stavební práce s názvem:

,, Výměna oken v administrativní budově čp. 1000' 1. máje v Rožnově
pod Radhoštěm,,

Objednatel: KoMBRčNÍ novry RoŽNov, spol. s r.o.

Sídlo 1. máje 1000' 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupen Ing. Jindřich em Žákem, jednatelem

Zápis v oR Zapsánv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v ostravě, oddíl C, vložka 6035

IČ 48390453

DIC c248390453

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.

Čislo účtu 228009001/ss00

Mobilní telefon 6027647s3

E-mail zak@komercnidomy.cz

dále jen ,,objednatel" na straně jedné

a

Zhotovitel l rsx - Syltemo spol. s r.o. (přesné znění obchodníťtrmylnázvu
osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ název)

se sídlem U Trati 642, 756 54 Zubři (v souladu s obchodním rejstříkem)

IČo:62301161
DIČ: CZ62301161
zapsánv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě oddíl C, vložka 12672 (v souladu

s obchodním rejstříkem)
jednající Jaroslav Pavelka, jednatel společnosti (méno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku)

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Rožnov p.R.' č'účtu: 683443020'710100

e-mail: ksksystem@ksksystem.c z, tel.'. 602 7 50 063

(dále jen ,,Smlouva").
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2. Název veřejné zakánky: Výměna oken v administrativní budově čp. 1000' 1. Máje

v Rožnově pod Radhoštěm

Místo stavbv: 1. máje l000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel v návaznosti na dodavatelsko-odběratelské vztahy pro plnění předmětu zakázky požáda|
objednatele o změnu tetmínu realizace dila.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že se mění ěl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1

takto:

Iv. DoBA PLNĚNÍ A MÍSTo PLNňNÍ

a

4.

1. objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění:

Dílčí plnění:

Protokolární předání a pÍev zetí dila:

29.9.202r

dle harmonogramu stavby

10.1r.2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno
lyhotovení, obj ednatel obdrži dvě vyhotovení.

VRožnověpodRadhoštěmdne 4c ( ;ru 46 t hJl
objednatel

KoMERčNÍ novry RoŽNov, spol. s r.o.

V Zubří dne

zhotovitel

KSK - System, spol. s r.o.

Jaroslav

/l ýaní L

#"rcu,.jednatel

ffiMffi
Ing. Jindřich Zák|jednatel
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