
 

 

 

DODATEK Č. 1 
 

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2022 
 
 

1. Smluvní strany 

 
Objednatel:     město Bučovice 
se sídlem:    Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
IČ:     00291676 
zástupce:     PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta  
(dále jen „objednatel“ či „zadavatel“) 

a 

 
Zhotovitel:  „Společnost pro rekonstrukci budovy Komenského 211, 

Bučovice“, jejímž jménem jedná na základě plné moci vedoucí 
společník SKR stav, s.r.o. 

se sídlem:    Nováčkova 18, 614 00 Brno 
 
Vedoucí společník:    SKR stav, s.r.o. 
se sídlem:     Nováčkova 18, 614 00 Brno 
IČ / DIČ:     269 61 474/CZ26961474 
zástupce:    Ing. Ivo Skřivánek - jednatel 
 
Společník:     VAŠSTAV, s.r.o. 
se sídlem:     Staňkova 18, 602 00 Brno 
IČ / DIČ:     469 64 541 / CZ46964541 
zástupce:    Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA - jednatel 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Úvodní ujednání 

 

1/ Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. odst. 1 a 2 a článku 

XXII. odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 19. 1. 2022 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1. 

 

2/ Objednatel a zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních 

podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných 

dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 

zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou 

rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému 

rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.  
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3/ Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat. Zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce budovy 

Komenského 211, Bučovice – 2. řízení“, jak již z názvu zakázky plyne, bylo opakovaným zadávacím 

řízením k veřejné zakázce, jejímž předmětem byly stavební práce, spočívající v realizaci projektu 

zadavatele s názvem „Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice“, jehož cílem je 

rekonstrukce budovy Komenského 211 v Bučovicích. Z důvodu zrušení původního zadávacího 

řízení a navazujících postupů vyplývajících ze zákona, jako je například plynutí zákonných lhůt, 

schválení podmínek nového zadávacího řízení atd., došlo k posunu termínu zahájení stavebních 

prací v délce několika měsíců, přičemž konečný termín plnění byl od počátku stanoven konkrétním 

datem. Konečný termín plnění nebyl změněn ani v zadávacích podmínkách tohoto opakovaného 

řízení, a to proto, neboť zadavatel měl stále za to, že ve stanoveném termínu je reálné předmět 

plnění dokončit.  

 

 V průběhu zadávacího řízení došlo ovšem k průtahům v řízení, které nemohl zadavatel očekávat. 

Jedná se především o situaci, kdy aktuální pandemická situace způsobená onemocněním COVID-

19, nedovolila uskutečnit jednání hodnotící komise dříve, než 1 měsíc po konci lhůty pro podání 

nabídek. Tento značný časový odstup od konce lhůty pro podání nabídek do jednání hodnotící 

komise zapříčinilo i to, že dodavatel, jehož nabídka se dle nabídkové ceny jevila jako nabídka 

nejvýhodnější, doručil zadavateli dne 24. 11. 2021 oznámení o tom, že došlo ke ztrátě kvalifikace, 

přičemž požádal zadavatele o poskytnutí zákonné lhůty k předložení nových dokladů k prokázání 

splnění kvalifikace, a to v délce 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení zadavateli. 

Zadavatel tak byl nucen nechat tuto lhůtu uplynout, aby následně mohl rozhodnout o dalším 

postupu v řízení. Stanovená lhůta pro doručení nových dokladů k doložení prokázání splnění 

kvalifikace uplynula dne 8. 12. 2021, a to bez toho aniž by dodavatel doručil jakýkoliv nový 

dokument. Ihned po uplynutí zákonné lhůty se sešla hodnotící komise, která provedla hodnocení 

nabídek a připravila podklady pro rozhodnutí zadavatele. Dále již bylo zadavatelem postupováno 

s ohledem na zákonné lhůty co nejrychleji, nicméně proces zajištění, doručení a následné kontroly 

dokumentů povinně dokládaných dodavatelem před podpisem smlouvy byl narušen vánočními 

svátky. Smlouva o dílo tak byla podepsána k datu 19. 1. 2022. 

 

 Další průtah v zadávacím řízení spočíval v doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, 

jelikož s ohledem na obsah odpovědi zadavatele na doručenou žádost dodavatele byl zadavatel 

nucen prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast o 4 dny. 

 

 Jak uvedeno výše, již samotné opakování zadávacího řízení zapříčinilo to, že se plánovaný termín 

realizace zkrátil o několik měsíců oproti předpokladům při přípravě veřejné zakázky. V době 

zahájení zadávacího řízení, které bylo zahájeno dne 27. 7. 2021, bylo plánováno, že termín 

zahájení plnění bude v měsíci říjnu roku 2021, což bylo uvedeno i v čl. 4.1. zadávací dokumentace. 

Zadavatel si v tomto článku zadávací dokumentace rovněž vyhradil právo změnit předpokládaný 

termín plnění veřejné zakázky, a to právě s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

S ohledem na výše popsané objektivní důvody ovšem došlo k zahájení stavebních prací až v druhé 

polovině ledna roku 2022, tedy o více než tři měsíce později. Plnění smlouvy v termínu uvedeném 

v čl. V. odst. 2 písm. b/ tudíž není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodu, které nemohl 

zadavatel ovlivnit a ani očekávat. Tímto dodatkem tedy dochází k prodloužení termínu plnění o 

dobu, která odpovídá prodlení se zahájením stavebních prací díla oproti předpokládanému 

termínu zahájení plnění, uvažovanému při vyhlášení zadávacího řízení. 
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3. Předmět dodatku 

 

1/ Tímto dodatkem dochází ke změně článku V. odst. 2. smlouvy, kdy původní text se ruší a 

nahrazuje se novým textem o tomto znění: 

 
2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do: 
 
 a/ část předmětu plnění spočívající v dokončení a předání části díla – Mateřské školy  nejpozději do 210 
dnů od podpisu smlouvy. Tato část díla je dále specifikována PD, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

  
 b/ celkové dokončení plnění předmětu veřejné zakázky nejpozději do 18. 12. 2022. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě. 

 

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 

obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení. 

Tato smlouva byla schválena podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění 

radou obce usnesením č. 1779/92/RM/2022 na její schůzi dne 09.05.2022. 

 
 

 

V Bučovicích dne      V Brně dne 

 

 

_________________________    _________________________   

Za Objednatele      Za dodavatele 

PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta    Ing. Ivo Skřivánek, jednatel 

SKR stav, s.r.o. 

 

 

Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel 

       VAŠSTAV, s.r.o. 

 

 


		2022-05-11T10:41:01+0200
	Ing. Ivo Skřivánek


		2022-05-12T08:23:28+0200
	Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA


		2022-05-16T13:32:01+0200




