(;islo smlouvy zhotovitele: 2139
Cislo smlouvy objednatele: Vak/139/2021

DODATEK SMLOUVY O DIiLO ¢&. 2

na realizaci vefejné zakazky s nizvem:

»SV Vsetin, pFivodni ¥ad VDJ Usti — CS LuZna*

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona &.
8972012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpist (déle jen obéansky zdkonik) mezi:

I.
Smluvni strany

Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

se sidlem: Jasenicka 1106, 755 01 Vsetin
Zastoupena : Ing. Roman Pilaf, feditel spole¢nosti
Opravnény jednat

- ve v&cech technickych: Ing. Roman Pilaf, feditel spole€nosti
Milan Jurenka, vyrobné-technicky naméstek

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Vsetin
Cislo udtu: 2504851/0100

I1CO: 47674652

DIC: CZ47674652

dale jen ,,Objednatel
Vodohospodarské stavby Javornik-CZ s.r.o.
se sidlem: Benatky 17, 698 01 Veseli nad Moravou

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Brng, oddil C, vlozka 38267

Zastoupen / né : Ing. Jan Cech, feditel a jednatel
Opravnény jednat ve vécech:

- technickych: Ing. Jiti Suraf, vedouci vyroby
- ve v&cech stavby: Ing. Josef Fedor

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo tdtu: 86-2436780297/0100
Identifikaéni &islo: 262 29 455

DIC: CZ26229455

dale jen ,,Zhotovitel“

Déle také jako ,,smluvni strany*



Clanek IL
Piedmét dodatku ¢&.2

- zmena odstavce 1. €lanku VI ,termin vyhotoveni dila“ z diivodd pteruseni stavebnich praci
v zimnich mésicich kalendainiho roku 2023

Clanek VI.
Termin vyhotoveni dila

1. Zhotovitel se zavazuje k fadnému vyhotoveni dila ve 1hiit¢ do 630 kalendainich dnd ode
dne pfedani staveni§té. Vzhledem k pferuSeni stavebnich praci se termin dokon&eni
posunuje o 60 kalendainich dni. Nové je tedy termin dokon&eni 8.8.2024

Ve Vseting, dne: 17 04 12003 Ve Veseli nad Moravou, dne: ,
17 0. a3

za Objednatele: za Zhotovitele:

Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.
755 01 VSETIN, Jasenicka 1108




