Dodatek § 1 ke’
SMLOUVEODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik (déle jen ,,smlouva®)

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:
Méstys Pozlovice
Hlavni 51

763 26 Pozlovice

dale jen ,,objednatel*

Zhotovitel:
INSTOP, spol. s r.o.
Obchodni 16

763 21 Slaviéin

dale jen ,,zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této ptedmétné smlouvy

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta
tel: 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

ve vécech smluvnich:
Jaromir Diatel, jednatel
577 343 551

diatel@instop.eu

Komeréni banka, a.s., pobocka Zlin
&islo uctu: 11222661/0100
pro

Bankowni spojent:

Moneta Money Bank, a.s.
islo uétu: 752000724/0600 registrované Cislo uctu

ekonomickou dinnost)

00568708

Identifikaéni Cislo:

46994955 )

Neni platce DPH pro tuto VZ

Darlové identifikaéni ¢islo:

CZ46994955
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstitku u
KS v Bmé
oddil C vlozka ¢. 8837

Nazev veiejné zakazky: Pozlovice stied — zastavky a chodnik

Stavba: Pozlovice — stavebni ipravy MK a chodnik Retechovska

Smluvni strany se dohodly na dodatku &. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 16.5.2022.

Smluvni strany se dohodly na nepodstatné zmén& zévazku dle § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb., ve znéni
pozd&jich predpist (dale jen ,zdkon), bude provedena zména feeni mostnich opér objekt SO (viz
zménovy list & 001.2) - nepodstatna zména zavazku dle § 222 odstavec 7 zdkona.

Méni se €l. IV Cena dila takto:

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona &. 526/1990 Sb., o cenich ve znéni pozdgjsich
predpisti, dohodly na zékladg vysledku zadavaciho Fizeni na cené za ¥4dn& zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle &l. II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:
932.800,00 K¢ (bez DPH)
(slovy:devétsettiicetdvatisicosmset korun eskych)
195.888,00 K& DPH 21%
1.128.688,00 K& (v€etné DPH)

(slovy:jedenmilionjednostodvacetosmtisicSestsetosmdesatosm korun ¢eskych)

Zména dle § 222 odstavec 7 zakona:

- 208.961,28 K¢ bez DPH \
+ 128.061,28 K¢ bez DPH
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Cena dila dle dodatku &. 1:
851.900,00 K¢ bez DPH

178.899,00K¢ 21 % DPH

1.030.799,00 K¢ vé. 21 % DPH

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlstavaji beze zmén.

Smluvni strany prohladuji, Ze si dodatek ¢. 1 smlouvu precetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni,
a na diikaz toho ji podepisuji na zdkladé své vlastni, vaZzné a svobodné viile prosté omylu.

Dodatek €. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi t¥i vyhotoveni.

V Pozlovicich dne 21 4 oz Ve Slavi¢ing€ dne 24 K.2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Meéstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.

7l

’ waUHUUN U, TEs 21 o0

W £/ Tel: 577 342 204, 577 342 205
/ / , 77343 851, Fax: 677 343 £z

PIC! Cranynubag

Ing. Pavel Coufalik Ph..D., starosta Jaromir Diatel, jednatel
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Atavba: Pozlovice stied ~ zastavky a chodnik
Objekt: Zmény ZmL 001.2

Cast:  Zména mostnich opér objekt SO 201
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 17.7.2022
C. KNC Kéd polozky Popis MJ '\gr;?kzjrtr\]" e dgs’::(aové Cena cetkem Hcr:ﬁ(t;':t
2 Zakladani 18 101,08 3,869
1[211]273321117  [Zakladové desky mostnich konstrukci ze ZB C 25/30 [m3 [ 1,452] 43880,00] 708576 3,703
"OP2 " 1,2*2,94*0,2 0,706
"OP3 " (1,34+1,2)/2*2,94*0,2 0,747
Soucet 1,452
Pfiplatek k zakladovym deskam mostnich konstrukci ze ZB za betonaz
21211|273321191 malého rozsahudo 25 m3 m3 1,452 789,00 1145,63 0,071
3|211|273354111 Bednéni zakladovych desek - zfizeni m2 3,340 1 250,00 4175,00 0,005
"OP2 " (1,2+2,94)*2*0,2 1,656
"OP3 " ((1,34+1,2)/2+2,94)*2*0,2 1,684
Soucet 3,340
41211]273354211 Bednéni zakiadovych desek - odstranéni m2 3,340 78,80 263,19 0,000
5(211]273361412 VyztuZ zakladovych desek ze svarovanych siti pies 3,5 do 6 kg/m2 t 0,071| 76 500,00 5 431,50 0,090
"OP2 " 1,2*2,94*4,44*2/1000*1,1 0,034
"OP3 " (1,34+1,2)/2*2,94*2*4,44/1000*1,1 0,036
Soucet 0,071
3 Svislé a kompletni konstrukce 11 700,63 1,688
6|R [334323418  [Mostni prefa opéry ze ZB C 30/37 [m3 | -3780] 5170,00] -19542,60]  -9,365)
"Phvodni vykaz " -3,78 -3,780
7|R [334361115R00 [Vyztuz most. opér, ocel BSt 500 S, do 12 mm [t | -0,502| 74700,00] -37 499,40  -0,526]
"Pavodni vykaz " -0,861 -0,861
"Skutecnost " 0,2501158*1,1 0,275
projektu- druha vrstva kari sité a spojovaci U¢ko fi6/440mm"
"Kari sit fi6, oka 150/150mm " 3,033*2*3*4/1000 0,073
"Prut fi 6, d=440mm - 112 ks " 0,222*0,44*112/1000*1,05 0,011
Soucet -0,502
8|211334323418R02 [Mostni pilife a sloupy ze ZB C 30/37 [m3 | 4485] 517000 23187.45] 11,112
"Skutecnost - OP2 a OP3" 2,185+2,3 4,485
Soucet 4,485
Priplatek k mostnim pilifim a slouplm ze ZB za betonaz malého rozsahu
9(211|334323491R00 |do 25 m3 m3 4,485| 1030,00 4 619,55 0,218
"Skutecnost - OP2a OP3 " 2,185+2,3 4,485
Soucet 4,485
10[211334351112R00 [Bedn&ni mostnich opér pro ZB - zfizeni [m2 | 20069] 1 160,00 23280,04] 0,037/
"OP2 " 1,13*(1,0+2,74+0,63)*2 9,876
"OP3 "1,13* (1,14+1,0+2,74*2+0,63+0,77) 10,193
Soudet 20,069 \
11]211]334351211R00 |Bednéni mostnich opér - odstranéni m2 20,069 110,00 2 207,59 0,001
12]211]334359111R00 |Vyfez bednéni pro prostup trub betonovou konstrukci do DN 150 kus 18,000 549,00 9 882,00 0,151
9*2 18,000
13|21 1 |334791 111 IProstup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 50 |r’rl | ,_12,000] 172,00[ 2 064,00[ 0,005
6*2 12,000
14|211|334791112 Prostup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 110 m 2,000 421,00 842,00 0,003
15(211|334791113 Prostup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 160 m 4,000 665,00 2 660,00 0,053
4 Vodorovné konstrukce -151 919,28 0,000
16|R [423181111R00 |Drevéna tramova mostni konstrukce z lepeného dreva GL24h [m3 | -3660| 4150800  -151919,28]
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
Objekt: Zmény Zml 001.2
Cast:  Zména mostnich opér objekt SO 201

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 17.7.2022
KC . 5 . Mnozstvi Cena Hmotnost
ol N Kad polozky Popis MJ celkem | jednotkova Cena celkem celkem
99 Stavenistni presun hmot 3 395,33 0,000
[ 17]R [o98218111R00|Pfesun hmot, mosty dfevéné, vysky do 10 m [t T 5557 611,00 3395,33] 0,000
“Presun hmot po stavenisti - pol.¢. 1-15" 3,869+1,688 5,557
766 Konstrukce truhlarské 33 843,60 0,000
Dodavka a montaz madla zabradli z lepeného modrinového dieva vé.
18|766|76621R002  |povrchové Gpravy m 23,700 1 .360,00 32232,00] 0,000
2*11,85 23,700
[ 19]766]998766201  [Presun hmot procentni pro kee truhlaFské v objektech v do 6 m [% | 322,320 5,00] 1611,60] 0,000
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 3978,64 0,000
VRN6 Uzemni viivy 3978,64 0,000
[ 20[000[065002000  [Mimostavenistni doprava material [kel T 1,000] 307864 3978,64] 0,000
1,000

"Doprava materialu pro VCP na stavbu " 1

Celkem

-80 900,00 5,557

P



