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STATNE FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Dodatek vé 2 ke’
SMLOUVEODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zédkonik (dale jen ,,smlouva®)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Méstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Obchodni 16

763 26 Pozlovice 76321 Slavicin

déle jen ,,objednatel” dale jen ,,zhotovitel

Osoby opravnéné jednat v zdleZitostech této predmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Jaromir Diatel, jednatel
tel: 577 113 072 577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz diatel@instop.eu

Bankovni spojent:

Komer¢ni banka, a.s., pobocka Zlin Moneta Money Bank, a.s.
¢islo uctu: 11222661/0100 &islo uctu: 752000724/0600 registrované Cislo uctu
pro

ekonomickou ¢innost)

-

Identifikaéni ¢&islo:

00568708 46994955
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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUXTURY

Daiiové identifikadni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ46994955

Zhotovitel je zapsén v obchodnim rejstiiku u
KS v Brng, oddil C vlozka &. 8837

Nazev vefejné zakazky: Pozlovice stied — zastavky a chodnik

Stavba: Pozlovice stied — zastdvka a chodnik

Stavebni povoleni: ¢j- MULU —~ 1052/2021/26/Cel, ktery nabyl pravni moci dne 27. 1.
2021

Misto stavby: k.u. Pozlovice

Projektant: Ing. Jiti Skrabal

Autorsky dozor: Ing. Jifi Skrabal

Koordinator BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.0.

Stavbyvedouci zhotovitele: Jifd Janitek
tel. 577 343 551; mobil ---
j.janicek@instop.eu

Technicky dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurak

tel.577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani datiovych dokladi Ludmila Diatelova

tel.577343551
diatelova@instop.eu

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjidtovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.

tel: 577 113 072; mobil 603 551 967

Al

starosta@pozlovice.cz

Smluvni strany se dohodly na dodatku ¢&. 2 ke smlouvé o dilo ze dne 16.5.2022 ve znéni dodatku &.1 ze dne

Smluvni strany se dohodly na nepodstatné zméné zavazku dle § 222 a vyhrazené zménén zavazku dle
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. 4V STATNI EOND DOPRAVNI
—_— INFRASTRUKTURY

§ 100 odstavec 1 zékona ¢. 134/2016 Sb., ve zn&ni pozd&jsich piedpisti (déle jen ,zdkon®), a to zmé&né
rozsahu dila, v disledku které se méni cena dila :

1.1.Na zaklad¢ dohody smluvnich stran nebude zhotovitel provadét ¢ast dila, a to SO102.2, &isla polozek
49 a 50, v celkové vysi - 306.700,00 K& bez DPH (viz zmé&novy list &. 005) - nepodstatni zmé&na

zévazku dle § 222 odstavec 4 zdkona,
1.2. Zméena palisady za op&rnou zidkou ve vysi -100.375,95 K& bez DPH, + 235.815,95 K& bez DPH (viz

zménovy list 003.1. a 003.2) - nepodstatna zména zdvazku dle § 222 odstavec 4 zdkona,
2.1. Zména mostnich opér ve vysi — 920.815,82 K& bez DPH, + 143.915,82 K& bez DPH (viz zmé&novy list

002.1) - nepodstatna zm&na zavazku dle § 222 odstavec 7 zakona,
3.1. Bourani objektu &.p. 68 ve vysi — 159.505,71 K& bez DPH (viz zmé&novy list 004) — vyhrazena zména

zdvazku dle § 100 odst. 1 zdkona.
Meéni se ¢l. IV Cena dila takto:

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &. 526/1990 Sb., o cenich ve znéni pozdé&jsich
predpist, dohodly na zéklad& vysledku zaddvaciho fizeni na cené za ¥adn& zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

7.169.000,- K¢ (bez DPH)
(slovy:sedmmiliontstoSedesatdevéttisic korun &eskych)
i 1.505.490,- K& DPH 21%

‘ 8.674.490,- K¢ (véetné DPH)
(slovy:osmmilioni3estsetsedmdesatétyfitisicétyfistadevadesat korun &eskych)

Zmeéna dle § 222 odstavec 4 zakona :

- 407.075,95 K& bez DPH
+ 235.815,95 K¢ bez DPH

Zména dle § 222 odstavec 7 zakona :

- 920.815,82 K& bez DPH !
+ 143.915,82 K¢ bez DPH

Vyhrazend zména dle § 100 odstavec 1 zdkona:
159.505,71 Ké bez DPH
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Cena dila dle dodatku &. 1:

sfdi

£t SYATNI FOND DOPRAVNI
IRFRASTRUKTURY

6.061.334,29 K¢ bez DPH

1.272.880,21 K¢ 21 % DPH

7.334.214,50 K¢ v¢. 21 % DPH

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlistavaji beze zmén.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek ¢. 1 smlouvu pieetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s
ni, a na dikaz toho ji podepisuji na zédklad€ své vlastni, vazné a svobodné ville prosté omylu.

Dodatek &. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni,

objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

V Pozlovicichdne 27 9 .2.022
Za objednatele:

Méstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., Starosta
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Ve Slavi¢ing dne 229 Jo22
Za zhotovitele:
INSTOP, spol. s r.o.

GBCHUOM: 16, T80 21 S\
Tel: 577 342 204, 577 342 20

£77 343 551, Fax: 577 343 52
( DIt Cz4aenneesh

Jaromir Diatel, jednatel

—
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ZMENOVY LIST

Zména mostnich opér

Eislo ZL:
Akce: Pozlovice stied — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 0 2
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Gislo revize ZL a datum revize ZL:

Strucny . . « < v xr

. Zména mostnich opér u lav ro pési
nazev ZL: P ky pro p

Pfedmét zmény: Zména zplsobu zalozeni lavky pro pesi.

Ing. Miroslav Sochorec. Z téchto dlvodi

monolitickych betonovych mostnich podpérach.

Zménou dochazi k vyrazné finanéni uspofe, ktera je 776.900 K& bez DPH.

Zména piedstavuje pro objednatele sniZeni naklad.

Tato Uprava je realizovana v souladu se zékonem ¢&. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 7.

Zdivodnéni zmény: Zména se dotyka zplsobu zaloZeni lavky pro pési. BohuZel t&sné pfed zahajenim stavby zemfel autor projektu
dokumentaci pro realizaci stavby fesil statik Ing. Stanislav Martinec, Ph.D., ktery na zakladé

lep&i Ginosnosti zakladové spary (nez se predpokiadala) navrhl upustit od pilot. Namisto toho navrhnul plodné zaloZeni na

Z tohoto diivodu dochazi k vyrazné Gspofe. Zaroved jsou nahrazeny prefabrikované mostni podpéry z dlivodu vyse uvedeného.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bezDPH =920 815,82 Ké bez DPH
21%DPH -193 371,32 Ké
celkem -1114 187,14 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bezDPH 14391582 K&  bezDPH
21%DPH 30 222,32 Ké
celkem 174 138,14 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokongceni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ano
Jiné viivy {(na zménu PD apod.): ano uprava PD (dokumentace skute¢ného provedeni stavby)

[Pilohy : Rozpottova éast ZL [
Prediozil k projednani za zhotovitele: Jifi Jani¢ek MM~ 2 Datum 08.08.2022
r'I 'r‘ sl

Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. [ / LC'KZ:— Dne 08.08.2022
Vyjadfeni TDS: Ing. Stanislav Jurak A 'L U/L \f ,

A )
Souhlasim s provedenim zmény. i\ il b BPatum 08.08.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal '|'5 {{{ &{
Souhlasim s provedenim zmény. / / Datum 08.08.2022
Vyjadfeni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. LIS /
Souhlasim s navrhem feSeni. . H} Datum 08.08.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janiek f A4, fi Datum 22.9 022
Odsoubhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. W Datum 12 1.222
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

_stavba: Pozlovice stied - zastavky a chodnik
Objekt: Zmény ZmL. 001.1

Cast: Zména mostnich opér objekt SO 104
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 17.7.2022
&, K'\? Kéd polozky Popis MJ hﬁg:f:’::' Cena jednotkova Cena celkem H;ﬁ::;“
2 Zakladani -670 321,55 3,760
1 R |220A0002 Pilota ZB prGimér vrtu 800 mm véetné vyztuze m -40,000 17 200,00 -688 000,00 0,000
2 1211273321117 Zakladové desky mostnich konstrukci ze ZB C 25/30 m3 1,411 4 880,00 6 885,68 3,599
"OP1 " 1,2*2,94*0,2 0,706
"OP2 " 1,2*2,94*0,2 0,706
Soucet 1,411
Piiplatek k zakladovym deskam mostnich konstrukei ze ZB za
3 211]273321191 betonaz malého rozsahudo 25 m3 m3 1,411 789,00 1113,28 0,069
211|273354111 Bednéni zakladovych desek - zifzeni m2 3,312 1 250,00 4 140,00 0,005
"OP1 " (1,2+2,94)*2*0,2 1,656
"OP2 " (1,2+2,94)*2*0,2 1,656
Soucet 3,312
211273354211 Bednéni zékladovych desek - odstranéni m2 3,312 78,80 260,99 0,000
6 |211]|273361412 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti pfes 3,5 do 6 kg/m2 |t 0,069 76 500,00 5 278,50 0,088
"OP1" 1,2*2,94*4,44*2/1000*1,1 0,034
"OP2 " 1,2*2,94*4,44*2/1000*1,1 0,034
Soutet 0,069
3 Svislé a kompletni konstrukce 19 138,45 1,954
[z [R [334323418R00 [Mostni prefa opéry ze ZB C 30/37 [m3 | -4310] 5 170,00 -22282,70 | -10,678|
"Pavodni vykaz " -4,31 -4,310
[s JR [334361276  |vyztuz z betonarské oceli B 5008 [t [ -os530 73 000,00 -38690,00 |  -0550]
"Plvodni vykaz " -0,95 -0,950
"Skute€nost " 0,304488*1,1 0,335
plvodnimu projektu- druhd vrstva kari sité a spojovaci Ugko
"Kari sit fi6, oka 150/150mm " 3,033*2*3*4/1000 0,073
"Prut fi 6, d=440mm - 116 ks " 0,222*0,44*116/1000*1,05 0,012
Soutet -0,530
[0 T211]334323418R02 [Mostni pilite a sloupy ze ZB C 30/37 [m3 | s5115] 5 170,00 2644455 | 12,673
"Skute¢nost - OP2 a OP1 " 2,185+2,93 5,115
Soucet 5115
Piiplatek k mostnim pilifam a sloup(im ze ZB za betona2 malého
#4454 1211|334323491R00 |rozsahu do 25 m3 m3 5,115 1030,00 5 268,45 0,248
"Skuteénost - OP2a OP1" 2,185+2,93 5,115
Soucet 5,115
[ #4¢ [211]334351112R00 [Bedn&ni mostnich opér pro ZB - zfizeni [m2 | 25,945 1.160,00 3009620 | 0,047
"OP1 " 1,13%(2,37+2,74+2,0)*2 16,069
"OP2 " 1,13*(1,0+2,74+0,63)*2 9,876
Soudet 25,945
##4#1211]334351211R00 |Bednéni mostnich opér - odstranéni m2 25,945 110,00 2 853,95 0,001
#1211 133435911 1R00 | Vyfez bednéni pro prostup trub betonovou konstrukei do DN 150 kus 18,000 549,00 9 882,00 0,151
9*2 18,000 )
[ ##[211]334791111  [Prostup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 50 Im | 12,000 172,00 206400 | 0,005
6*2 12,000
#HHE(1211]334791112 Prostup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 110 m 2,000 421,00 842,00 0,003
###1211|334791113 Prostup v betonovych zdech z plastovych trub DN do 160 m 4,000 665,00 2 660,00 0,053
4 Vodorovné konstrukce -171 843,12 0,000
[ ##[R [423181111R00 |Dfevéna tramova mostni konstrukce z lepeného dfeva GL24h [m3 | -4140] 41 508,00 17184312 | 0,000
929 Stavenistni pfesun hmot 3 491,25 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény ZmL 001.1
Cast:  Zména mostnich opér objekt SO 104

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracovalt;
Misto: Datum: 17.7.2022
KC . . MnoZstvi \ Hmotnost
(o N Kéd poloZky Popis MJ celkem Cena jednotkova Cena celkem celkem
[##2]R T298218111R00 [Presun hmot, mosty drevéné, vysky do 10 m [t [ 5714 611,00 | 3491,25 | 0,000
"Pfesun hmot po stavenisti - pol.&. 1-18 " 3,760+1,954 5,714
ON Ostatni naklady 9 000,00 0,000
S soub
#H|R |0006 Mostni list or 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000
"Zpracovani mostniho listu die CSN 73 6220 " 1 1,000
soub
##|R  |0007 Prvni hlavni prohlidka or 1,000 4 000,00 4 000,00 0,000
“"Provedeni 1. hlavni mostni prohlidky za piitomnosti spréavce "
"Zpracovani protokolu " 1 1,000
766 Konstrukce truhlarské 29 302,56 0,000
Dodéavka a montéz madla zabradli z lepeného borového dfeva vé.
#4766 |76621R002 povrchové Gpravy m 20,520 1 360,00 27 907,20 0,000
2*10,260 20,520
| ##4| 766 (998766201 |PResun hmot procentni pro kee truhlaiské v objektech v do 6 m [% | 279,072] 500 | 139536 | 0,000
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 4 332,41 0,000
VRN6 Uzemni viivy 4 332,41 0,000
| ###]000[065002000  [Mimostavenisini doprava materiéia [kol | 1,000 433241 | 433241 | 0,000
"Doprava materialu pro VCP na stavbu " 1 1,000
Celkem ~776 900,00 5,714
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ZMENOVY LIST

Zména opérné stény

éislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 0:5
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Strucny X & g X
nazev ZL: Zména opérné stény

Pfedmét zmény: Zména op&meé stény u parkovisté v misté byvalé budovy obchodu

Zddvodnéni zmeény: V projektu se pfedpokladalo osazeni betonové palisady s pfevy$enim 600 mm a naslednym svahovanim

k sousednimu pozemku. Béhem stavby se doslo k tomu, Ze za palisadou je mélce uloZeny sdélovaci kabel, u kterého by bylo
snizeno kryti a zéroveri by mohlo dojit ke statickym problémiim u objekt(i sousedniho vlastnika. Z tohoto déivodu je navrzena zména
za vy88i opérnou sténu ze ztraceného bednéni v Sifce 30 cm, ktera bude vyztuZzena Zeleznymi pruty.

Tato Uprava by byla rea[izovéna v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

Zména pfedstavuje pro objednatele zvy&eni nakladi.

Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bezDPH  -100 375,95 Ké bez DPH
21%DPH -21 078,95 K¢é
celkem -121 454,90 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpoéet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 235 815,95 Ké bez DPH
21%DPH 49 521,35 Ké

celkem 285 337,30 Ké véetné DPH

Vliv na termin dokonéeni:

ne vliv na postupové terminy dle HMG ano
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): Uprava PD (dokumentace skute¢ného provedeni stavby)

ano
Prilohy : Rozpodtova ¢ast ZL

A L
Pfedlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janiéek A G Datum 08.08.2022
Pievzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. Vo ' Datum 08.08.2022
1 I'f 'I

VyjadFeni TDS: Ing. Stanislav Jurék '.ﬂ uuu _1\_]
Souhlasim s provedenim zmény. Wy A Datum 08.08.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiii Skrabal "51 e '
Souhlasim s provedenim zmény. ﬂ"‘) Datum 08.08.2022
Vyjadieni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. \
Souhlasim s navrhem fegeni. /x Datum 08.08.2022
Odsoubhlasil za zhotovitele: Jifi Janiéek 2 b Datum 92 .9.%22
Odsoubhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. £ Datum| 29.%.902»




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

.avba: Pozlovice stfed — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény ZmLl 002

Strana 1 7 2

CGast:  Zména opérné stény
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 18.7.2022
c. KNC Kéd polozky Popis MJ “g:ﬁ(z:;"' e dgstl:(iv ,| cenacelkem | Fruoest pmetnost £u83
HSV Prace a dodavky HSV 129 863,67 50,386 0,000
1 Zemni prace 10 803,89 0,000 0,000
[ 1|R [122202201R00|Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 [m3 | -5875 273,00 -1603,88] 0,000/ 0,000/
"palisady " -(15,50+8,0)*0,50%0,50 -5,875
2|R |122202209R00 |Pfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 -5,875 55,00 -323,13 0,000 0,000
3[R [132201211R00|Hioubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE m3 9,100 289,00 2629,90 0,000 0,000
"Vykop pro zéklad na opérnou sténu " 0,3*1,5*18 8,100
"Vykop pro vsakovaci jdmu " 1,0*1,0*1,0 1,000
Soudcet 9,100
4|R  |132201219R00 |Ptipl.za lepivost, hioubenf ryh 200cm, hor.3,STROJNE m3 9,100 52,00 473,20 0,000 0,000
5|R |161101101R00|Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,100 169,00 1 537,90 0,000 0,000
6|R |162401102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2000 m m3 9,100 169,00 1 537,90 0,000 0,000
7|R |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 9,100 720,00 6 552,00 0,000 0,000
2 Zakladani 9921,40 6,862 0,000
Vypli odvodiovacich Zeber nebo trativodt kamenivem hrubym
8]002]211531111R00 |drcenym frakce 16 az 32 mm m3 4,200 1270,00 5 334,00 6,846 0,000
"Trativod za opé&rnou sténou v&. vsakovaci jamy " 20*0,4%0,4+1,0 4,200
Zfizeni opla§téni Zeber nebo trativodl geotextilii v ryze nebo zarezu
9]002/211971110 sklonu do 1:2 m2 38,000 34,50 1 311,00 0,006 0,000
"Trativod za opérnou sténou vé. napojeni vsakovaci jamy "
20*0,4"4+1,0"6 38,000
[10] [69370522R  |Geotextilie 500g¢/m2 do 6 m [m2 | 45600 44,00 200640] 0000 0000]
"Trativod za opérnou sténou v&. napojeni vsakovaci jamy "
(20*0,4*4+1,0%6)*1,2 45,600
Trativody z drendznich trubek plastovych flexibilnich D 100 mm bez
11|002|212755214 loze m 20,000 63,50 1270,00 0,010 0,000
"Trativod za opérnou sténou v&. napojeni vsakovaci jamy " 20 20,000
27 Zaklady 175 994,63 47,863 0,000
[ 12|R |274321321R00|Zelezobeton z&kladovych pasti C 20/25 [m3 | 8100 502000 40 662,00 23,612 0,000
"Zaklad pro opérnou sténu " 0,3*1,5*18 8,100
[ 43[R [274351215R00[Bedneni stén zakladovych pasil - zfizeni [m2 | 11,700  817,00] 955890 0063 0,000|
"Z&klad pro opérnou sténu " 2%0,3*(1,5+18,0) 11,700
14|R  |274351216R00 |Bednéni stén zakladovych pasl - odstranéni m2 11,700 66,90 782,73 0,000 0,000
15|R |334361276 VyztuZ z betonafské oceli B 500B t 0,971| 73000,00 70 883,00 1,008 0,000
"VyztuZz do zakladové patky-pruty fi 14; 1,21kg/m "
1,21%(2,5+0,6)*18/0,25/1000*1,05 0,284
"VyztuZ do zakladové patky-kari sit ohybana fi 6, oka 150/150;
3,03kg/m2 " 3,03%(1,4+0,25)*2*18/1000*1,25 0,225
"Vyztuz do opérné stény svisla - pruty fi 14; 1,21kg/m " v
1,21*(1,5+2,0)*18/0,25/1000*1,05 0,320
"\yztuZ do opérné stény vodorovna - pruty fi 8; 0,395/m "
0,395*2,0/0,25%18*2/1000*1,25 0,142
Soucet 0,971
274272140.RT |Zakladové zed tl pfes 250 do 300 mm z tvarnic ztraceného bednéni
16|011|5 véetné vyplné z betonu tf. C 25/30 m2 32,400] 1670,00 54 108,00 23,181 0,000
"Opérna sténa " 1,8*18 32,400




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény Zml 002
Cast:  Zména opérné stény

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 18.7.2022
KC N . MnozZstvi Cena Hmotnost |Hmotnost suté
o3 N | Kod polozky Popis MJ | celkem jednotkova Som ekem celkem celkem
3 Svislé a kompletni konstrukce -82 126,23 -5,739 0,000
17|R |338920023R00 |Osazeni betonové palisady, §. do 20 cm, di. 120 cm m -8,000 1 860,00 -14 880,00 -2,316 0,000
18 59228410R  |Paliséda prirodni 12x16x100 cm kus | -50,500 369,00 -18 634,50 0,000 0,000
19|R |338920023R00 |Osazeni betonové palisady, . do 20 cm, dl. 120 cm m -15,500| 1 860,00 -28 830,00 -4,488 0,000
20 59228410R  |Palisada ptirodni 12x16x100 cm kus | -97,844 369,00 -36 104,44 0,000 0,000
21|231|348278R001  |Plotova stfi§ka 220x380 mm betonova kus 85,909 190,00 16 322,71 1,065 0,000
"Ukonéeni opérné stény " 18,0/0,22*1,05 85,909
91 Dopliiujici prace na komunikaci 4 386,60 1,399 0,000
[ 22|rR ]91 7862111R00 IOSazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/15 [m | 9,000[ 346,00] 31 14,001 1,399| 0,000]
6,0+3,0 9,000
Soudet 9,000
[23] [59217488R  [Obrubnik siinini 1000/150/250 [kus | 9,000  140,00] 1272,60]  0000]  0000]
9,00*1,01 9,090
Soucet 9,090
99 Stavenistni pfesun hmot 10 883,38 0,000 0,000
[ 24]R [998223011R00|Presun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény It | 50386 216,00 10883,38]  0,000] 0,000
VRN Vedlejsi rozpoétové naklady 5576,33 0,000 0,000
VRN6 Uzemni viivy 5 576,33 0,000 0,000
[ 25[000[065002000  [Mimostavenistni doprava materiald [kot | 1,000] 5576,33| 5576,33] 0,000 0,000
Celkem 135 440,00 50,386 0,000
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ZMENOVY LIST

Bourani objektu ¢.p. 68

cislo ZL.:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 0 L'
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Gislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény S . o«
. ani objektu ¢&.p.
nazev ZL.: Bour ) p- 68

Pfedmét zmény: Zména dodavky pfistéfsku pro cestujici

ZdGvodnéni zmény: Cast bouracich praci je probedena Sluzbami méstyse Pozlovice, které jsou viastnény 100 % investorem. Jedna
se 0 zménu dodavky autobusovych piistiesk(, ktera nebude dodana zhotovitelem stavby. Tato Uprava je realizovana v souladu se
zakonem ¢&. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

Zména pfedstavuje pro objednatele sniZzeni naklad{.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bezDPH -159 50571 K&  bez DPH
21%DPH -33 496,20 K&
celkem -193 001,91 K¢ vCetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 K& vCetné DPH
Vliv na termin dokonceni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne
Pfilohy : Rozpodtova ¢ast ZL /
Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Jani¢ek Y77 e Datum 08.08.2022
1/ 77—
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. || / (é-t/\ Dne 08.08.2022
Vyjadfeni TDS: Ing. Stanislav Jurak ll\ K M/LT ['
Nema vlic na projektovou dokumentaci. ALY \ : Datum 08.08.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal 'd| I-"' /, s i
Nema vliv na projektovou dokumentaci. "‘7 "7/“" 8 Datum 08.08.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. gz J) .
Souhlasim s navrhem fedeni. ' % Datum 08.08.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janigek s Datum| 3 & b7
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. LR Datum| 2.4 12




stavba; Pozlovice st
Objekt: Zmény ZmL
Cast:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

ifed ~ zastavky a chodnik
003

MNP - Bouréni objektu &.p.68

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 18.7.2022
KC . N . Mnozstvi Cena Hmotnost | Hmotnost
C. N | Kod polozky Popis MJ celkem | jednotkova Cena celkem colkem | suts celker
1 Zemni prace -14 160,00 0,000 0,000
1|R |PCO1 DemonézZe - odpojenti inz. siti hod -10,000 660,00 -6 600,00 0,000 0,000
2|R |PC02 Zasypy UNC a zavazky hod -6,000 1 260,00 -7 560,00 0,000 0,000
98 Demolice -51 166,35 0,000 -71,348
[_3[R [981012313R00 [Demolics budov, zdive, podi konstr, do 20 % MVC [m3 | 203,850]  251,00] -51166,35|  0,000]  -71,348]
"Plvodni vykaz " -301,85 -301,850
"Skute¢nost " 98 98,000
Soucet -203,850
D96 Presuny suti a vybouranych hmot -94 179,36 0,000 0,000
4|R  |979083117R00 |Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t -71,348 420,00 -29 966,16 0,000 0,000
5/R 1979083191R00 Pfiplatek za dal$ich zapoc¢atych 1000 m nad 6000 m t -998,872 30,00 -29 966,16 0,000 0,000
-71,348 * 14 -998,872
6|R |979990001 ROO IPoplatek 2a skladku stavebnfi suti ]t , 71 ,348] 480,00] -34 247.04[ 0,000, 0,000|
Celkem -159 505,71 0,000 -71,348
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ZMENOVY LIST

Pristiesky pro cestujici

éislo ZL:

Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik ]
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 05
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény I o .
- 1
nézev ZL: Pristfé&Sky pro cestujic

Pfedmét zmény: Zména dodavky pristéisku pro cestujici

bez DPH.

Zména pfedstavuje pro objednatele snizeni nakladu.

ZdGvodnéni zmény: Jedna se o zménu dodévky autobusovych pfistieskd, kterd nebude dodana zhotovitel
realizovana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

em stavby. Tato Uprava je

Jedna se 0 neuznatelny naklad dotace, ktery je specifikovan v priloze &.1 smiouvy &. 402/B1/2022 mezi poskytovatelem dotace SFDI
a pifiemcem Mé&stysem Pozlovice. Konkrétné se jedn4 o stavebni objekt S0102.2, ¢isla polozek 49 a 50, v celkové vysi 306.700 K&

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v priloze ZL
Méné prace cena: bezDPH  -306 700,00 Ké bez DPH

21%DPH -64 407,00 K¢

celkem -371 107,00 Ké véetné DPH

Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH

21%DPH 0,00 K¢

celkem 0,00 K& véetné DPH
Viiv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne

Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne
Prilohy : Rozpoctova East ZL .
Pfedlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janig¢ek IJQL’}*;'\ Datum 08.08.2022
Prevzal k projednani za objednatele:igl Pavel Coufalik, Ph.D. | "[' &_L,T_ ) Dne 08.08.2022
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak ; . V ,
Nema vlig'na projektovou dokumentaci. I' j“ L \ I' - Datum 08.08.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal [ é .' i'
Nema vliv na projektovou dokumentaci. U f Datum 08.08.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. )
Souhlasim s navrhem fedeni. Kgé;' 4 Datum 08.08.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janicek u"jd;_,;‘f_l_ Datum 22 .4 w22
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. Datum 2249 QOZZ
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ROZPOCET
Stavba: Pozlovice stied — zastavky a chodnik .
Objekt: Zmény ZmL 004
Cast: MNP éekarny
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracovali:
Misto: Datum: 18.7.2022
. Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ | ke jednotkova Cena celkem celkem
93 Dokonéovaci prace inzenyrskych staveb -306 700,00 0,000
Cekarna o plidorysném rozméru 4,22 m x 1,855 m bez bognich stén
1 (93001 dodavka a montaz kus -1,000| 135 800,00 -135 800,00 0,000
Cekarna o plidorysném rozméru 5,58 m x 1,855 m s bo&nimi
2 193002 st&nami v&.osvétleni dodavka a montaz kus -1,000| 170 900,00 -170 900,00 0,000
Celkem -306 700,00 0,000
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