Dodatek vé 1 ke’
SMLOUVEODILO

uzavfena dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obtansky zékonik (dale jen ,,smlouva®)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Méstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Obchodni 16

763 26 Pozlovice 763 21 Slavi¢in

déle jen ,,objednatel* déle jen ,,zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmé&tné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Jaromir Diatel, jednatel
tel: 577 113 072 577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz diatel@instop.eu

Bankovni spojen:

Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Zlin Moneta Money Barnk, a.s.
¢islo uctu: 11222661/0100 Cislo uétu: 752000724/0600 registrované c&islo ictu
bro

ekonomickou ¢innost)

Identifika&ni &islo:

00568708 46994955

Darové identifikadni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ46994955
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Brng
oddil C vlozka €. 8837

Nazev verejné zakdzky: Pozlovice stied — zastavky a chodnik

Stavba: Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv

Smluvni strany se dohodly na dodatku €. 1 ke smlouve€ o dilo ze dne 16.5.2022,

Smluvni strany se dohodly na nepodstatné zmé&né& zévazku dle § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb., ve znéni
pozdg&jsich piedpisti (dale jen ,,zdkon*), kdy nebudou v ramci stavby dodany dva stromy a stojany na jizdni
kola (viz zmé&novy list & 001). Jedn4 se o nepodstatnou zmé&na zavazku dle § 222 odstavec 4 zédkona.

Méni se ¢l. IV Cena dila takto:

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona €. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozdé&jSich
pfedpist, dohodly na zdklad® vysledku zadévaciho fizeni na cené za f4dné zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle &l. II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:
512.600,-* K& (bez DPH)
(slovy:pétsetdvanacttisicSestset korun Eeskych)
107.646,- K& DPH 21%
620.246,- K& (véetné DPH)

(slovy:¥estsetdvacettisicdvéstéityficetiest korun éeskych)

Zména dle § 222 odstavec 4 zakona:
- 15.083,47 K¢ bez DPH
Cena dila dle dodatku ¢&. 1:
497.516,53 K¢ bez DPH

104.478,47 K¢ 21 % DPH
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Ostatni ujednani smlouvy o dilo zistdvaji beze zmén.

601.995,00 K¢ vé. 21 % DPH

Smluvni strany prohla3uji, Ze si dodatek €. 1 smlouvu piedetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni,
a na dikaz toho ji podepisuji na zaklad€ své vlastni, vaZné a svobodné vile prosté omylu.

Dodatek €. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni,

objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

V Pozlovicich dne ’H A0. ?-022
Za objednatele:

Méstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., staros
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Ve Slavi¢ing dne H '102022
Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.

P !

""'Y\." afe: TAFL R my SR ".\'!,"'
PG, TR 21 SaN

oo SN
/ / Tel: 577 342 204, 577 342 205
4( B77 343 551, Fax: 577 343 652

n
:
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Jdromir Diatel, jednatel
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ZMENOVY LIST

Nedodani stromii a stojanti na jizdni kola

Cislo ZL:
Akce: Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 01
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
St.rucny Nedodani stromil a stojanti na jizdni kola
nazev ZL:

Pfedmét zmény: Nedodani stojanii na jizdni kola a dvou strom(

stromil bude fe$eno samostatnym projektem.

Tato Gprava je realizovana v souladu se zakonem €. 134/2006 Sb. o zad4vani vefejnych zakéazek § 222 odst. 4.
Zménou dochazi k finanéni Uspofe, ktera je 15.083,47 K& bez DPH.

Zména piedstavuje pro objednatele snizeni nakladi.

Zdlvodnéni zmény: Smiuvni strany se dohodly, Ze nebudou v ramci stavby dodany stojany na jizdni kola a dva stromy. Vysadba

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 1508347 K&  bezDPH
21%DPH 3167,63 K&
celkem 18 251,00 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 0,00 Ké bez DPH
21%DPH 0,00 Ké&
celkem 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne aprava PD (dokumentace skute€ného provedeni stavby)
Pfilohy : Rozpoctova ¢ast ZL .-z. /]
Predlozil k projednani za zhotovitele: JiFi Jani¢ek - I"ﬂ / K“ Datum 21.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. r.-"'f’i 54\1_,/\/1 . Dne 21.09.2022
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jursk / § QLU\{ )
Souhlasim s provedenim zmény. a\ Datum 21.09.2022
VyjadFeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal [ :
Nema vliv na projektovou dokumentaci. ' %ﬁ&? éf}l‘%atum 91.09.2022
Vyjadieni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. 7
Souhlasim s provedenim zmény. &Z\ 2 DJtum 21.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janigek M Dhatum|  21.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. " fﬂ\\/\ Datum 21.09.2022
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv
Objekt: Zmény

Gast: MNP objekt Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14.9. 2022
KC . s . Mnozstvi .
¢. N Kéd polozky Popis MJ celkem Cena jednotkova Cena celkem
1 Zemni prace -7 000,00
Vysadba stromu s balem, v roviné, vysky min 250 ¢m, obvod kmene
#H |[R 184201114 min 12 cm, vé.kGlG, javor mléd kus -2,000 3 500,00 -7 000,00
93 Dokoné&ovaci prace inZzenyrskych staveb -8 083,47
stojan na jizdni kola oboustranny s madlem ocelové konstrukce,
## |R 93001 stojan pro 5 kol , dodavka a montaz kus -1,000 8 083,47 -8 083,47
Celkem -15 083,47
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