Financovéno e ——
Evropskou unii Ministerstvo Yivotniho prostiedi Q

Dodatek § 1 ke’
SMLOUVEODILO

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (d4le jen ,,smlouva®)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Méstys Pozlovice PaPP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Za Trati 1154

763 26 Pozlovice 686 01 Uherské Hradisté
déle jen ,,objednatel dale jen ,,zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavlem Coufalikem, Ph.D., starosta Milan Vad’ura, jednatel
tel: 577113072 572 551 360, 777 756 080
email: starosta@pozlovice.cz pappuh@pappuh.cz

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s., poboc¢ka Zlin Ceska spofitelna a.s. Uherské Hradist&
¢islo tétu: 11222661/0100 ¢islo uctu: 8166072/0800 registrované Cislo uctu pro
ekonomickou cinnost)

Identifika¢ni &islo:

00568708 00207608
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Financovano
Evropskou unii

Neni platce DPH pro tuto VZ

Ministerstvo Zivotniho prostiedi Q

Daiiové identifikaéni ¢islo:

CZ00207608

Zhotovitel je zapsdn v obchodnim rejstifku u
Krajského soudu v Brné€
oddil C vlozka¢. 269

Objednatel je pravnickou osobou a prohlauje, Ze ma veskera prava a zpGsobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadne pravni piekazky, které by branily &i omezovaly

plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily,
& omezovaly plnéni jeho zdvazk a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné zavazného
predpisu. Zhotovitel soutasné prohlasuje, Ze se dostateCnym zplisobem seznamil se zdméry objednatele
ohledng ptipravy a realizace dila specifikovaného v nasledujicich ustanovenich této smlouvy aZe na
zaklads tohoto zji§téni ptistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev veiejné zakazky:

Stavebni povolen:

Uzemni souhlas:

Misto stavby:

Projektant:

Autorsky dozor:

Koordinator BOZP objednatele:

Stavbyvedouci zhotovitele:

Technicky dozor objednatele:

MS Pozlovice — Hospodafeni se srazZkovymi vodami
vydal Mg&U Luhagovice, odbor dopravy, Spis. zn. 413/2021/261/Ja,
C.j.: MULU -3669/2021/26/JaM, ze dne 18.02.2021

vydal M&U Luhaéoyice, odbor stavebni — stavebni ufad, Spis. zn.
459/2021//24/Bal, C.j.: MULU-2280/2021/24/Bal, ze dne 03.02.2022

k.. Pozlovice

Ing. Martin Novék, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby
(CKAIT 1006999), Kroupova 181/54, 625 00 Brno, I1C: 07332882
a dale Ing. Vladimir Musil, autorizovany inZenyr v oboru dopravni
stavby (CKAIT 1006681) a Ing. Martin B&t'ak, autorizovany inZenyr
pro pozemni stavby a techniku prostfedi staveb, specializace
technicka zatizeni (CKAIT 1302401)

Ing. Martin Novék

ZEKA plus, s.r.0.

Ing. Josef Caudr

tel. 572 551 360 mobil 777 756 095 !
caudr@pappuh.cz

Ing. Stanislav Jurdk
tel.577 113 074; mobil 731 011 227; jurak@pozlovice.cz
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Financovano
Evropskou unii Ministerstvo Zivotniho prostiedi Q
NexiGenerationF U R

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani datfiovych dokladi Yveta Komarkova
tel.572551360mobil 608 626 630
komarkova@pappuh.cz

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluZeb: Ing. Pavel Coufalik, PhD.
tel: 577 113 071 mobil: 603 551 967

email: starosta@pozlovice.cz
Smluvni strany se dohodly na dodatku &. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 3. 8. 2022.

Smluvni strany se dohodly na zmé&né& doby plnéni z divodu nepfedpokladané zmeny, ktera je detailn&ji
poslana v pfilozeném zménovém listu ¢.2.

Smluvni strany se dohodly na nepodstatné zmé&né& zévazku dle § 222 zakona &. 134/2016 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisti (dale jen ,,zdkon“), a to zmé&né rozsahu dila, v diisledku, které se méni cena dila:

1.1.  Viceprace, které se neotekavaly v projektové dokumentaci, ve vysi +4.748,80 K& bez DPH (viz
zmeénovy list €. 001) - nepodstatna zména zavazku dle § 222 odstavce 4 zakona,

1.2.  Viceprace, které se neoc¢ekdvaly v projektové dokumentaci, ve vysi +135.338,12 K& bez DPH (viz
zmé&novy list €. 001) - nepodstatna zména zédvazku dle § 222 odstavce 5 zakona,

1.3. Ménéprace ve vysi -19.385,83 K¢ bez DPH (viz zménovy list €. 002) - nepodstatna zména zavazku
dle § 222 odstavce 4 zakona,

1.4. Viceprace, které se neocekavaly v projektové dokumentaci, ve vy$i +189.053,22 K& bez DPH (viz
zménovy list €. 002) - nepodstatna zména zédvazku dle § 222 odstavce 4 zakona,

1.5. Vicepréce, které se neocekdvaly v projektové dokumentaci, ve vysi +182.212,25 K& bez DPH (viz
zménovy list &. 002) - nepodstatna zména zavazku dle § 222 odstavce 6 zakona,

Z téchto diivodit se méni bod €.1 v €l. 1II. Doba plnéni a misto plnéni a dale se méni &lanek &.1 IV. Cena
dila takto:

IL. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

1. Termin zahdjeni doby plnéni
a pfedani staveniste: do 10 dni od uzavieni této smlouvy
o dilo, neni-li ddle uvedeno jinak

Dil¢i terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Maximalni doba provadeéni dila, véetné

protokolarniho pfedani a pfevzeti dila

od predani stavenisté: 4 mésice a 20 dnd, neni-li uvedeno jinak.

1

III. CENA DiLA:
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Financovano
Evropskou unii Ministerstvo Jivotniho prostiedi Q
NextGenerationbt U .

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona &. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozd&jsich
predpist, dohodly na zaklad& vysledku zadavaciho Fizeni na cené za fadn& zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle &1 II. této smlouvy a obchodnich podminek ve znéni dodatku €. 1:
5.967.122,52* K¢& (bez DPH)
(slovy:pétmiliontidevétsetSedesatsedmtisicstodvacetdva,52 korun Ceskych)
1.253.095,73K¢ DPH 21%
7.220.218,25 K¢ (véetné DPH)

(slovy: sedmmiliontidvéstédvacettisicdvéstéosmnact,25 korun ¢eskych)

Zména dle § 222 odstavec 4 zékona:

- 19.385,83 K¢ bez DPH
+ 193.802,02 K¢& bez DPH

Zména zdvazKku je popsana ve zménovych listech 1 a 2.
Zména dle § 222 odstavec 5 zékona:
+ 135 338,12 K& bez DPH
Zména zavazku je popsana ve zménoveém listu 1.
Vyhrazena zména dle § 222 odstavec 6 zdkona:
+ 182.212,25 K& bez DPH
Zména z4avazKku je popsana ve zménovém listu 2.
Cena dila dle dodatku ¢. 1:
6.459.089,08 K¢ bez DPH
1.356.408,71 K¢ 21 % DPH

7.815.497,79 K¢ vé. 21 % DPH

Ostatni ujednani smiouvy o dilo zistavaji beze zmén.
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Financovano
Evropskou unii Ministerstvo Zivotniho prostiedi Q

NextGenerationE U

Smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek &. 1 smlouvu ptecetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni, a
na dikaz toho ji podepisuji na zdkladé své vlastni, vaZzné a svobodné ville prosté omylu.

Dodatek ¢. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni, objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni.

Dolozka dle § 41 z. &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni)

Schvileno zastupitelstvem méstyse Pozlovice
schuze konana dne 16. 11. 2022
¢. usneseni: 4/VII/2022/ZM

V Pozlovicich dne.. $O /MQOZ'Q V Uherském Hradisti dne .............

Za objednatele: Za zhotovitele:

Méstys Pozlovice PaPP, spol. s r.o.
Ing. Pavel Coufalik PhD., sthrosta Milan Vad'ura, jédnatel

Al
“

6 5Pl ST O. 05
. Za Trarf 1154 }
646 01 UH. HRADISTE

tel.: 5725513 60
fax; 5725511 56
DIC: CZ00207608

P

T -
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ZMENOVY LIST

MS Pozlovice - Hospodafeni se srazkovymi vodami

Gislo ZL:
Akce: MS Pozlovice - Hospodafeni se srazkovymi vodami
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 01
zhotovitel: PaPP, spol. s r.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:

truény & . T iy L. .
S, v MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami
nazev ZL:

Pfedmét zmény: Zmény v okapovém chodniku, bourdni zdi u kotelny a uloZeni chranicek pro vefejné osvtéleni a sdélovaci kabely.

Zdlivodnéni zmény: Zmény se dotykaji rozsifeni praci o rekonstrukci okapového chodniku, ktery nebyl sougasti projektové
dokumentace. Betonovy okapovy chodnik byl znaéné nerovny a z tohoto divodu byl nahrezen kacirkem, ktery je lemovany zahradnim
obrubnikem. Dal$i zménou je vybourani zdi u kotelny, ktera slouzila k zamezeni vstupu k rampé MS Pozlovice. Z ddvodu dfive
demontované brany postradala zed smysl. Dale bylo nad ramec projektu upraveno a prodlouZeno trasovani chraniéek pro mozné

protazeni optickych kabelli a kamerového systému.
Z vy3e zminénych divodl dochazi k nartstu ceny dila.

Tato Uprava je realizovana v souladu se zakonem ¢&. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4 a 5.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpoéet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bezDPH  140086,92 K&  bez DPH
21%DPH 29 418,25 Ké
celkem 169 505,17 Ké& véetné DPH

Vliv na termin dokonceni:

ne vliv na postupové terminy dle HMG ano

Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano uprava PD (dokumentace skute€ného provedeni stavby)
Prilohy : Rozpoctova ¢ast ZL J

nﬂ )
Predlozil k projednani za zhotovitele: Jaromir Kolar /)(uf' 15.11.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ] / 15.11.2022
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak L
Souhlasim s provedenim zmény. i 15.11.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Martin Novak ' \
Souhlasim s provedenim zmény. 15.11.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ,
Souhlasim s vicepracemi. {4,] 15.11.2022
Odsoubhlasil za zhotovitele: Jaromir Kolaf /M 15.11.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. 7 15.11.2022




ZMENOVY LIST .

MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami

éislo ZL:
Akce: MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 02
zhotovitel: PaPP, spol. sr.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:

truény & . g . . .. .
S, v MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami
nazev ZL:

PFfedmét zmény: Viceprace zjisténé pfi realizaci stavby.

Zdtvodnéni zmény: Jedna se o viceprace, které nebyly pfedpokladany v projektové dokumentaci. Prvni ¢ast se tyka dpravy z dlvodu
nedostate&ného zakladu opérné stény u vicetgelového hfisté. Z téchto dlvodl byla komunikace mirné posunuta smérem k MS
Pozlovice, aby nebyla zhor$ena statika op&rné stény. Déle bylo dohodnuto, Ze dojde nad ramec projektu k rozsifeni zpevnych ploch.
Konkrétné se jedna napf. 0 zménu poloméru narofi oblouku, aby bylo mozné projizdét k rampé MS Pozlovice s véts§im vozidlem. Dale
byla mirné zvétsena napf. vyhybna. Daldi zménou nad ramec plvodni smlouvy o dilo je dopInéni separaéni geotextilie pod konstrukci
vozovky. Timto dojde k zamezeni zanaseni mezerovitého materialu, ktery slouzi k vsakovani vody. Posledni zména se tyka nutneho
&epravni vody ze stavebni jamy pfed ulozenim retenéni nadrze.

Z vy$e zminénych divodt dochazi k nardstu ceny dila a prodlouzeni terminu realizace o 20 dni.

Tato Uprava je realizovana v souladu se zdkonem ¢&. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4 a 6.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bezDPH ~ -1938583 K&  bez DPH
21%DPH -4 071,02 Ké
celkem -23 456,85 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpoéet: v priloze ZL
Viceprace cena: bezDPH 37126547 K&  bezDPH
21%DPH 77 965,75 K&

celkem 449 231,22 K& véetné DPH

Vliv na termin dokonceni:
ano vliv na postupové terminy dle HMG ano

Jiné vlivy (na zménu PD apod.): Uprava PD (dokumentace skute¢ného provedeni stavby)

ano

Piilohy : Rozpocétova ¢ast ZL
A

Predlozil k projednani za zhotovitele: Jaromir Kolar Datum 15.11.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. { ! ! \ T Dne 15.11.2022
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak . l \ J/E
Souhlasim s provedenim zmény. \{ }‘JUJ. \ , Datum 15.11.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Martin Novak 1 '
Souhlasim s provedenim zmény. Datum 15.11.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. !/ ((;’ \
Souhlasim s vicepracemi. L L Datum 15.11.2022
Odsoubhlasil za zhotovitele: Jaromir Kolar /W Datum 15.11.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. { ) (\1 Datum 15.11.2022




