Financovéno A i
Evropskou unil Ministerstvo Zivataiho prostiedi Q )
NextGenerationEU

Dodatek VE.Z ke'
SMLOUVEODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky
zakonik (dale jen ,,smlouva“)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Méstys Pozlovice PaPP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Za Trati 1154

763 26 Pozlovice 686 01 Uherské Hradiste
déle jen ,,objednatel” déle jen ,,zhotovitel

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vé&cech smluvnich:

‘Ing. Pavlem Coufalikem, Ph.D., starosta Milan Vad'ura, jednatel
tel: 577 11 30 72 572 551 360, 777 756 080
email: starosta@pozlovice.cz pappuh@pappuh.cz

Bankovni spojent:

Komeréni banka, a.s., pobocka Zlin Ceska spofitelna a.s. Uherské Hradistg
&islo ugtu: 11222661/0100 Sislo G¢tu: 8166072/0800 registrované Cislo uctu pro
ekonomickou ¢innost)

Identifikadni &islo:

00568708 00207608
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Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

Neni platce DPH pro tuto VZ

Ministerstvo Zivotniho prostiedi . Q ;

Daiiové identifikaéni €islo:

CZ00207608

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u

Krajského soudu v Brné
oddil C vlozka <. 269

Objednatel je pravnickou osobou a prohlaSuje, Ze mé4 veskerd prava a zptsobilost k tomu, aby pinil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zddné pravni prekazky, které by branily &i omezovaly plnéni

jeho zavazkd.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlauje, Ze ma veSkeré préva a zplsobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pfekazky, které by brénily,
&i omezovaly plnéni jeho zévazk a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zdvazného
predpisu. Zhotovitel soutasn& prohlasuje, Ze se dostateénym zplisobem sezndmil se zdméry objednatele
ohledné pipravy a realizace dila specifikovaného v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zaklade
tohoto zjisténi pristupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky:

Stavebni povoleni:

Uzemni souhlas:

Misto stavby:

Projektant:

Autorsky dozor:

Koordinator BOZP objednatele:

Stavbyvedouci zhotovitele:

Technicky dozor objednatele:

MS Pozlovice — Hospoda¥eni se srazkovymi vodami
vydal Me&U Luhagovice, odbor dopravy, Spis. zn. 413/2021/261/]Ja,
C.j.: MULU -3669/2021/26/JaM, ze dne 18.02.2021

vydal M&U Luhaéoyice, odbor stavebni — stavebni ifad, Spis. zn.
459/2021//24/Bal, C.j.: MULU-2280/2021/24/Bal, ze dne 03.02.2022

k.a. Pozlovice

Ing. Martin Novék, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby
(CKAIT 1006999), Kroupova 181/54, 625 00 Brno, IC: 07332882
a dale Ing. Vladimir Musil, autorizovany inZenyr v oboru dopravni
stavby (CKAIT 1006681) a Ing. Martin Bét'ak, autorizovany inZenyr
pro pozemni stavby a techniku prostiedi staveb, specializace technicka

zatizeni (CKAIT 1302401)

Ing. Martin Novék
ZEKA plus, s.r.0.
Ing. Josef Caudr

tel. 572 551 360 mobil 777 756 095
caudr@pappuh.cz

Ing. Stanislav Jurdk

tel.577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz
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Financovéano
Evropskou unii Ministerstvo Zivotniho prostiedi ) Q
NexiGenerationEU

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafiovych dokladii Yveta Komarkova
tel.572551360mobil 608 626 630

komarkova@pappuh.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb: Ing. Pavel Coufalik, PhD.
tel: 577 113 071 mobil: 603 551 967

email: starosta@pozlovice.cz
Smluvni strany se dohodly na dodatku &. 2 ke smlouvé o dilo ze dne 3.8.2022 ve znéni dodatku ¢. 1.
Smluvni strany se dohodly na zméné& doby plnéni z diivodu nepredpokladané zmény, ktera je detailng&ji
popsana v pfilozeném zmé&novém listu &.3, a z diivoddl zmény klimatickych podminek (vyhrazend zména
zavazku dle ¢1. 11T odst. 5 pism. a), ktera je detailn&ji popsana ve ZL ¢&. 3.

Smluvni strany se dohodly na nepodstatné zmé&né& zavazku dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., a to zméné
rozsahu dila, v disledku které se méni cena dila:

Méni se ¢l. 111,:

IIL. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENI:

1. Termin zah4jeni doby plnéni
a predani stavenisté: do 10 dnt od uzavieni této smlouvy o dilo,
neni-li ddle uvedeno jinak

Diléi terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Maximalni doba provadéni dila, véetné

protokoldrniho pfedani a prevzeti dila

od ptedani staveniste: 5 mé&sict a 5 dnd, neni-li uvedeno jinak.

Méni se a doplituje ¢l 1V:

IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zdkona ¢&. 526/1990 Sb., o cenich ve znéni pozdé&jSich
predpist, dohodly na zakladg vysledku zadavaciho fizeni na cené za fddn¢ zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

Cena dila dle dodatku €. 1
6.459.089,08 K& (bez DPH)

Strana 3



Financovéno
Evropskou unii Ministerstvo Zivotatho prostiedi Q L
NexiGenerationEU

1.356.408,71 K& DPH 21%
7.815.497,79 K& (véetné DPH)
Zména zivazku dle § 222 odst. 4 zikona :
-253 297,77 K&
+294 291,68 K¢
Cena dila dle dodatku ¢&. 2:
6.500.082,99 K¢ bez DPH
1.365.017,43 21 % DPH

7.865.100,42 v¢. 21 % DPH

Ostatni ujednani smlouvy o dilo ve zn&ni dodatku ¢&. 1 zlistavaji beze zmén.
Dodatek ¢&. 2 je uzavien dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek &. 2 pfedetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s nim, a na
ditkaz toho ho podepisuji na zékladé své vlastni, vazné a svobodné viile prosté omylu.

Dodatek ¢&. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

Dolozka dle § 41 z. &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni)

Schvileno radou méstyse Pozlovice
schiize konana dne 11.1.2023
¢. usneseni: 14/23

V Pozlovicich dne.. 48 4 2026 V Uherském Hradisti dne 484 9-023
Za objednatele: Za zhotovitele:
Méstys Pozlovice PaPP, spol. s r.o.
A 7\
Ing. Pavel Coufzi}i]s__ PAD., starosta Milan Vad'ura, jffdnatel /

Spc :)4
Strana 4 Za Trati 1154

686 01 UH. HRADISTE
tel.: 572551360
fax: 572 5511 56
DIC: CZ50207608
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ZMENOVY LIST

MS Pozlovice - Hospodateni se srazkovymi vodami

Gislo ZL:
Akce: MS$ Pozlovice - Hospodafeni se srazkovymi vodami
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 03
zhotovitel: PaPP, spol. s r.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL.:
sgrucny MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami
nazev ZL.:

|Predmét zmény: Viceprace a ménéprace stanovené pii realizaci stavby.

Zddvodnéni zmén:

jedna o viceprace.

Z vy$e zminénych dlvodll dochazi k narlstu ceny dila a prodiouzeni terminu realizace o 15 dni.

dal§im ménépracim patfi oprava povrchu opérné stény, ktera pfiléha k viceucelovému hfisti.

Tato Gprava je realizovana v souladu se zakonem €. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

\/ ramci &asti rekonstruované komunikace byla zjisténa nizsi anosnost podlozi. Z tohoto diivodu muselo dojit k hiubsi sanaci
podkladnich vrstev kamenivem SD 63/125. Jedna se o viceprace, které nebyly pfedpokladany v PD. Déle byl zménen zpUsob feSeni
bezpecénostniho pfepadu v pfipadé extrémnich deétl. Pfedpokiadalo se, Ze bude vybudovan piikop, ktery vyusti v pfilehlé vodotegi. Z
diivodu velmi hlubokého zafezu a zarovef protnutim se zazemim jednotky mistnich dobrovolnych hasi¢l (trénink poZarnich ttoka),
bylo nakonec upfednosténo feseni vsakem. Redeni vsakem ma za nasledek viceprace, ale zdroveri jsou vyéisleny ménéprace za
absenci vylstniho objektu do vodotece. Posledni vicepraci je nahrazeni dozitého ocelového schodisté u rampy MS Pozlovice. Opét se

V ménépracich je odetten vyustni objekt do vodotete. Zaroveri nebyl realizovan druhy vyustni objekt v ramci pfepadu z akumulaéni
nadrZe. Vyvod z retenéni nadrze byl ukongen v misté plvodniho vydsténi do vodotece. Dale nebyly osazeny Zulové kostky 8/10. K

Viiv na cenu dila: ano rozpocet: v priloze ZL
Méné prace cena: bezDPH  -253297,77 K&  bez DPH
21%DPH -63 192,63 K&
celkem -306 490,30 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 294 291,68 Ké bez DPH
21%DPH 671801,25 K&
celkem 356 092,93 Ké véetné DPH
Viiv na termin dokonéeni:
ano vliv na postupové terminy die HMG ano
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano uprava PD (dokumentace skute&ného provedeni stavby)

Ptilohy : Rozpoctova Cast ZL

Predlozil k projednani za zhotovitele: Jaromir Kolar Datum 03.01.2023
Prevzal k projednani za objednatele: ing. Pavel Coufalik, Ph.D. l f ; |! é[z}i’ ~ Dne 03.01.2023
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak }\ CH. =g

Souhlasim s provedenim zmény. J Datum 03.01.2023
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Martin Novak J P = '
Souhlasim s provedenim zmény. & = 2 Datum 03.01.2023
Vyjadeni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. & 7z

Souhlasim s vicepracemi. L}@/ Datum 03.01.2023
Odsoubhlasil za zhotovitele: Jaromir Kola# M Datum 03.01.2023
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. Datum 03.01.2023




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 38-24

MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami

Objednatel:

Méstys Pozlovice

Hlavni 51, 763 26 Pozlovice

ICO: 00568708
DIC: CZ00568708

ICO: 00207608

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.
Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradisté DIC: CZ00207608
Vypracoval; Ing.Anna
Vilimkova
Rozpis ceny Celkem
HSV 26 493,91
PSV 14 500,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 40 993,91
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
ZAklad pro zakladni DPH 21 % 40 993,91 CzZK
Zakladni DPH 21 % 8 608,72 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 49 602,63 czK
v Pozlovicich dne /fglf 20123

W-v

]

Ll
% Dh".-%‘zoozozg]]s

= o

U

Za Trati 1154

686 01 UH. HRADISTE
tel.:572551360
fax: 57255171 56

Za zhotpvitele/

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 3




Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev sn?::r';i oL Zanad B?fk'ad"i DPH celkem | Cenacelkem | %

SO 101a fg:;'j';ene plochy - nezpusobile 0,00 4099391 8608,71|  49602,62| 100
Zména stavebnich praci €.3 -

03 zpevnéni podiozi spodni &st 0,00 294 291,68 61 801,25 356 092,93 718
Zména stavebnich praci -

05 ménéprace zplisobilé 0,00 -140419,95 -29 488,19 -169908,14| -343
Zména stavebnich praci -

06 mén&prace - nezplisobilé 0,00 -80 778,50 -16 963,49 -97 741,99| -197
Zména stavebnich praci -

07 ménéprace - vyuziti destovych vod 0,00 -32 099,32 -6 740,86 -38 840,18 -78

Celkem za stavbu 0,00 40 993,91 8 608,71 49 602,62 100

Popis stavby: 38-24 - MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami

Popis objektu: SO 101a - Zpevnéné plochy - nezplsobilé vydaje

Popis rozpoétu: 03 - Zména stavebnich praci €.3 - zpevnéni podlozi spodni &ast

Popis rozpo¢tu: 05 - Zména stavebnich praci - ménéprace zpusobilé

Popis rozpoctu: 06 - Zmeéna stavebnich praci - ménéprace - nezplsobilé

Popis rozpo¢tu: 07 - Zména stavebnich praci - ménéprace - vyuziti deStovych vod

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 3




," Rekapitulace dilu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
L1 HSV 6 000,00f 14,6
_10 HSV -76 225,60 -185,9
_4 HSV -78 079,60|-190,5
7 HSV -49 863,45|-121,6
9 HSV -4 552,90 -11,1
1 Zemni prace HSV 73 255,27| 178,7
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 22 058,40| 53,8
4 Vodorovné konstrukce HSV -27 220,64| -66,4
5 Komunikace HSV 165 268,13| 403,2
M Dopliiujici prace na komunikaci HSV -4 145,70 -10,1
767 Konstrukce zamecnické PSV 14 500,00 354
Cena celkem 40 993,91| 100,0
Stranka 3z 3




Polozkovy rozpocet

S: |38-24 MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami
O: |SO 101a Zpevnéné plochy - nezplisobilé vydaje
R: |03 Zména stavebnich praci €.3 - zpevnéni podloZi spodni &ast
P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnozZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: _1 6 000,00
1/043103000 |Zkousky bez rozligeni kpl | 2,00000] 3 000,00 6 000,00
Dil: 1 Zemni prace 73 255,27
2[113107620R00  |Odstran&ni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.20 cm m2 165,00000 48,40 7 986,00
3/113109520R00  |Odstranéni podkladu pl.50 m2,bet.recyklat t1.20 cm m2 165,00000 145,00 23 925,00
4]122201102R00  |Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 1000 m3 m3 66,00000 109,50 7 227,00
prohloubeni : (34*3,5+46)*0,4 66,00000
5/122201109R00  |Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 33,00000 35,80 1181,40
6/131201110R00  |Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 19,65000 418,50 8 223,53
vsak : 7,5*1,6*1,5+3,00,5*1,1 19,65000
7/131201119R00  |Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 19,65000 27,20 534,48
8/162301102R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m m3 163,20000 120,00 19 584,00
na mezideponii ;: 66 66,00000
z mezideponie na skladku : 66 66,00000
vsak na mezideponiii : 19,65-4,05 15,60000
vsak z mezideponie na skladku : 15,6 15,60000
[ 9[174101101R00  [Zasyp jam, ryh, S8achet se zhutnénim m3 | 4,05000 119,10/ 482,36|
vsak : 7,5*1,6*0,3+3,0*0,5*0,3 4,05000
] 10[181101102R00 [Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 | 165,00000[ 12,70| 2 095,5o|
prohloubeni : 34*3,5+46 165,00000
11]1-21 | Odstranéni geotextilie | 168,00000] 12,00/ 2016,00
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 22 058,40
12[271 521111R00  |Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 63-125 mm m3 | 15,60000[ 1414,00| 22 058,40
vsak-nasyp : 7,5*1,6*1,2+3,0*0,5%0,8 15,60000
Dil: 5 Komunikace 178 478,01
13|564681111R00  [Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, ti. 30 cm m2 | 330,00000] 355,00/ 117 150,00
2x 30cm : (34*3,5+46)*2 330,00000
14/564861111R00  |Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm m2 165,00000 212,10 34 996,50
15/568111111R00  |Zfizeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, §.do 3 m m2 225,00000 42,60 9 685,00
165 165,00000
vsak : 60 60,00000
[ 16/69366197R | Geotextilie 200 g/m2 m2 | 66,00000] 41,16| 2716,56]
vsak : 60*1,1 66,00000
| 17]69366199R |Geotextilie seda 500 g/m2 m2 | 181,50000] 77,30] 14 029,95|
165*1,1 181,50000
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 14 500,00
18|767-01 |Oprava ocel.schod. v&.DMT+M+natéru kpl | 1,00000/ 14 500,00] 14 500,00

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [38-24 MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami

O: |SO 101a Zpevnéné plochy - nezplsobilé vydaje

R: |05 Zmeéna stavebnich praci - ménéprace zplisobilé

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnozZstvi [Cena/MJ |Celkem

Dil: 4 -78 079,60
1|462511270R00 |Za&hoz z kamene bez prostérk. z terénu do 200 kg m3 -26,00000 1 488,60 -38 703,60
2|465511114R00  |Dlazba z L.k. na sucho do 20 m2 bez vypl. tl. 40cm m2 -16,00000 2 461,00 -39 376,00

Dil: 7 -49 863,45
3/916261111R00  |Osazeni obruby z kostek drobnych, s boéni opérou m -39,00000 138,90 541710
4|58380120R Kostka dlazebni drobna 8/10 tF.1 t -9,75000 4 558,60 -44 446,35

Dil: 4 Vodorovné konstrukce -8 331,20
5/451311821R00  |Podklad pod dlazbu z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm | m2 | -16,00000] 520,70 -8 331,20

Dil: 91 Doplhujici prace na komunikaci -4 145,70
6/916231111R00  |Osazeni obruby z kostek drobnych, bez boéni opéry ] m [ -39,00000[ 106,30| -4 145,70

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1 z 1



Polozkovy rozpocet

S: [38-24 MS Pozlovice - Hospodareni se srazkovymi vodami

O: |SO 101a Zpevnéné plochy - nezplsobilé vydaje

R: |06 Zmeéna stavebnich praci - ménéprace - nezplsobilé

P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ [Celkem

Dil: _10 -76 225,60
1/622474135R00  [Oprava povrchu op&mé zdi [ m2 ] -44,00000 1732,40| -76 225,60

Dil: 9 -4 552,90
2|430321515R00  |Schodistova konstrukce a rampa ze ZB tF.C 20/25 | m3 | -0,96000] 4 742,60 -4 552,90

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1



Polozkovy rozpocet

S: [38-24 MS Pozlovice - Hospodafreni se srazkovymi vodami

O: (SO 101a Zpevnéné plochy - nezplsobilé vydaje

R: |07 Zména stavebnich praci - ménéprace - vyuziti destovych vod

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ [Celkem

Dil: 4 Vodorovné konstrukce -18 889,44
1{273311611R00  |Beton zakladovych desek prokladany kamenem C 16/20 | m3 -1,20000 2842,80 -3411,36
2|463211100R00  |Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnani lice m3 -2,40000 2 663,40 -6 392,16
3/464451114R00  |Proliti vrstvy z lom.kamene cementovou maltou malta MC | m3 -2,40000 3 786,80 -9 085,92

25

Dil: 5 Komunikace -13 209,88

4/577000018RA0  |Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PII] | m2 -7,75000| 1704,50| -13 209,88
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