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Změna 3.1 
 
Popis změny 
Zvětšení plošného rozsahu jezírka a hydroizolace vodního prvku a doplnění zámečnických 
konstrukcí ve voliéře, pískové pláže a vystrojení šachty pro vodní prvek (opravy). 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s rozsahem jezírka a hydroizolace vodního prvku dle 
návrhu projektanta. Nebylo uvažováno s doplňkovými zámečnickými konstrukcemi (dveře do 
zázemí ve stávající obvodové stěně, mřížové napojení sítě voliéry na objekt vyhlídky, mřížky na 
vyústěném potrubí do jezírka), vytvořením pískové pláže v prostoru voliéry a s technologií pro 
zásobování vodního prvku vodou. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude rozsah jezírka upraven dle konečného požadavku objednatele. 
Hydroizolace vodního prvku bude provedena rovněž na spodní části pohledových desek a budou 
realizovány doplňkové zámečnické konstrukce (dveře do zázemí ve stávající obvodové stěně, 
mřížové napojení sítě voliéry na objekt vyhlídky, mřížky na vyústěném potrubí do jezírka). 
V prostrou voliéry bude část plochy provedena jako písková pláž a šachta pro zásobování 
vodního prvku vodou bude vystrojena technologií. 
 
Zdůvodnění změny 
Plošný rozsah jezírka bude upraven dle konečného požadavku objednatele. Hydroizolace 
vodního prvku na spodní části pohledových desek bude provedena s ohledem na dohodnuté 
zvýšení vodního prvku a zamezení odtoku vody spodními deskami. Doplňkové zámečnické 
konstrukce (dveře do zázemí ve stávající obvodové stěně, mřížové napojení sítě voliéry na 
objekt vyhlídky, mřížky na vyústěném potrubí do jezírka) je nutné realizovat s ohledem na 
funkčnost voliéry a bezpečnost ptactva. Písková pláž bude realizována na základě dodatečného 
požadavku objednatele na vytvoření trvale nezatravněné plochy v prostoru voliéry. Projektová 
dokumentace uvažovala se zásobováním vodního prvku vodou přirozeným nátokem, ale 
s ohledem na kolísání množství vody na uvažovaném přítoku bylo rozhodnuto o zásobování 
vodního prvku vodou s využitím čerpadla, které bude odebírat vodu z jezírka ve voliéře.  
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 221.109,99 Kč. 
 
 

Změna 3.2 
 
Popis změny 
Změna odtokového žlabu a sloupů ve vyhlídce a doplnění a změna elektroinstalace (investice). 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno v prostoru vyhlídky s betonovým odtokovým žlabem 
s krycím roštem a s jedním betonovým sloupem v průhledu z vyhlídky do voliéry. Rozsah 
elektroinstalace ve vyhlídce byl v rámci dokumentace zpracován dle návrhu projektanta. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude betonový odtokový žlab v prostoru vyhlídky bez krycího roštu a sloupy 
v průhledu do voliéry budou dva a budou dodány objednatelem (zhotovitel provede betonovou 
podsadu obloženou lateritem pro vyrovnání potřebných výšek). Rozsah elektroinstalace ve 
vyhlídce bude upraven dle aktuálních požadavků objednatele (doplnění osvětlení vyhlídky a 
rozvodů pro automatické ovládání dveří) a odpovídajících technických požadavků. 
 
Zdůvodnění změny 
Tato změna souvisí s konečným výtvarným řešením interiéru vyhlídky a aktuálními provozními 
požadavky objednatele. 



Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 18.986,99 Kč. 
 
 

Změna 3.3 
 
Popis změny 
Změna dveří, zábradlí, truhlářských doplňků, části oplocení a doplnění povrchové úpravy 
tesařských konstrukcí (investice). 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s realizací dveří, zábradlí, truhlářských doplňků a části 
oplocení na zadní zídce dle návrhu projektanta (oplocení ze svařovaného pletiva). S hoblováním 
tesařských konstrukcí bylo uvažováno pouze u pergoly a nebylo uvažováno s jejich barevným 
nátěrem. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou dodány objednatelem dveře, zábradlí a truhlářské doplňky (zhotovitel 
zajistí montáž těchto prvků a dodá automatické pohony na vnější dveře), část oplocení na zadní 
zídce bude realizováno jako truhlářský výrobek. Viditelné tesařské konstrukce v prostoru vyhlídky 
budou ohoblovány a včetně pergoly opatřeny barevným nátěrem 
 
Zdůvodnění změny 
Tato změna souvisí s konečným výtvarným řešením interiéru a exteriéru vyhlídky a aktuálními 
provozními požadavky objednatele. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 24.106,80 Kč. 
 
 

Změna 3.4 
 
Popis změny 
Nerealizování postřiku, bourání stávajících betonových konstrukcí a změna zakončení stávající 
komunikace (opravy). 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s realizací postřiku na stávající betonové stěně v prostoru 
voliéry, nebylo uvažováno s bouráním stávajících základů dřívějších stavebních prvků v prostoru 
voliéry a bylo uvažováno s vyspravením části povrchu stávající komunikace podél voliéry. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace nebude realizován postřik na stávající betonové stěně v prostoru voliéry, 
stávající základy dřívějších stavebních prvků v prostoru voliéry budou vybourány. Část povrchu 
stávající komunikace podél voliéry bude vybourána a nově zakončena zvýšenou obrubou. 
 
Zdůvodnění změny 
Postřik na stávající betonové stěně v prostoru voliéry nebude realizován s ohledem na konečné 
výtvarné řešení prostoru voliéry. Při prováděných zemních pracích ve voliéře byly pod stávající 
úrovní terénu zjištěny skryté stávající základy dřívějších stavebních prvků a tyto bude nutné 
s ohledem na nové řešení stavby vybourat. Změna řešení zakončení stávající komunikace podél 
voliéry souvisí s konečnými provozními požadavky objednatele. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 14.162,96 Kč. 
 
 
 



Změna 3.5 
 
Popis změny 
Změna rozsahu zpevněných ploch u objektu vyhlídky (opravy). 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s rozsahem zpevněných ploch u objektu vyhlídky dle 
návrhu projektanta. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace nebude realizován rozsahem zpevněných ploch u objektu vyhlídky dle 
konečného požadavku objednatele. 
 
Zdůvodnění změny 
Tato změna souvisí s aktuálními provozními požadavky objednatele na zásobovací trasy pro 
objekt vyhlídky a s napojením zpevněných ploch na areálové trasy pro návštěvníky ZOO. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 168.107,49 Kč. 

 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 3.1 
Příloha č.2 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 3.2 
Příloha č.3 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 3.3 
Příloha č.4 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 3.4 
Příloha č.5 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 3.5 
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