Z8 Cervena cesta, Zapad - Oploceni a kanalizace
Dodatek €. 1 ke Smiouvé o dilo

DODATEK ¢€. 1

ke SMLOUVE O DILO &. 13-12

uzavfena dle § 536 a nasl. Obchodniho zakoniku &. 513/1991 Sb. v platném znéni ze dne 07.06.2013,

pro stavbu:

,Odstranéni havarijniho stavu oploceni a kanalizace u Z$ Cervena cesta“

mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

l. SMLUVNIi STRANY:

Objednatel: ~ Mésto Kunovice
se sidlem: nam. Svobody 361, Kunovice, PSC 686 04
Zastoupena: Mgr. Ivanou Maji¢kovou, starostkou mésta
ICO: 00567892
DIC: CZ00567892
c.u.: 12626721/0100, Komeréni banka, a.s.
Tel.. 572432720

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel:  TUFIR, spol. s r.o.

se sidlem:
Zastoupena :

ICO:
DIC:
C.u.:
C. 0.
Tel.:
Fax;
E-mail:
(dale jen ,zhotovitel")

Na Drahach 881, Kunovice, PSC 686 04

Ing. Lubomirem Slosarem, jednatelem spole¢nosti

zapsana v obch. rejstiiku u Kraj. soudu v Brmé, oddil C, viozka 40619
26263718

CZ26263718

157324468/0600, GE Money Bank, a.s.

43- 7587730257/0100, Komeréni banka, a.s.

572 540 500

572 547 022

slosar@tufir.cz

DODATEK ¢&. 1 ke Smlouvé o dilo fesi Gpravu ¢l. IV. Lhity pinéni a ¢l. V. Cena dila pdvodni smiouvy o
dilo vlivem pozadavki na zménu technického feseni opravy povrchu zpevnéné plochy nad kanalizaci
z ddvodd proménné stability a inosnosti podloZi.

Podrobn4 specifikace zmén v¢. dodatecnych stavebnich praci je uvedena v piloze ¢. 1 - Polozkovy
rozpotet - MENEPRACE a pfiloze &. 2 - Polozkovy rozpoget - VICEPRACE.

V disledku &asové narocnosti realizace dodatetnych stavebnich praci dojde k posunu terminu
dokond&eni a predani stavby o 5 pracovnich dnl.

Smluvni strany se dohodly na zméné znéni &l. IV., odst. 4.1. a ¢l. V., odst. 5.1. smlouvy o dilo takto:
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IV. LHUTY PLNENI

Pavodni znéni ustanoveni ¢l. IV., odst. 4.1.:

4.1, Predpokladany termin zahajeni pinéni: 10.06.2013
Predpokladany termin ukonceni pinéni: 15.08.2013

se nahrazuje v plném rozsahu novym znénim.

Nové znéni ustanoveni él. IV, odst, 4.1.:

4.1, Predpokladany termin zahajeni pinéni: 10.06.2013
Pedpokladany termin ukonceni pinéni: 22.08.2013
V. CENA DILA

Puvodni znéni ustanoveni ¢l. V., odst. 5.1.:

5.1, Celkova cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu odstavce lll. této smlouvy je stanovena na
zékladeé projektantem predlozené projektové dokumentace a vykazu vymér a dle zpracovaného
poloZkového rozpoctu Cini:

Cena celkem bez DPH 1.311.210,00 K¢
DPH 21 % 275.354,00 K&
CENA CELKEM v¢etné DPH 1.586.564,00 K¢

Rozsah stavby je specifikovan v poloZzkovem rozpodtu.
DPH bude fakturovana v sazbach platnych v dobé provadéni praci.
PoloZkovy rozpoCet tvori pfilohu této smiouvy o dilo.

se nahrazuje v plném rozsahu novym znénim.
Nové znéni ustanoveni ¢l. V., odst. 5.1.:

5.1. Celkové cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu odstavce Iil. této smlouvy je stanovena na zakladé
projektantem predlozené projektové dokumentace a vykazu vymér a dle zpracovaného polozkového
rozpoCtu €ini:

Pdvodni cena za dilo celkem bez DPH 1.311.210,00 K¢
DPH 21 % (z puvodni ceny za dilo) 275.354,00 K&
Ménéprace celkem bez DPH -121.260,00 K¢
DPH 21 % (z ménéprace) -25.464,60 K&
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Viceprace celkem bez DPH 121.260,00 K¢

DPH 21 % (z viceprace) 25.464,60 K¢

(CENA za dilo CELKEM bez DPH O dsmampoke
DPHW21 % kz ceny za‘dilo’vc‘elkem)“ | | 275.354,06 Ké -

'CENA za dilo CELKEM vetné DPH Sl 158656400 KE

Rozsah stavby je specifikovén v polozkovém rozpottu.
DPH bude fakturovana v sazbach platnych v dobé provadéni praci.
Polozkovy rozpocet tvofi pfilohu této smiouvy o dilo.

'ZAVEREGNA USTANOVENI

1. Tento dodatek ¢. 1 a smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky ke smiouvé, vyslovné nazvanym
dodatek ke smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran nebo osobami
jimi zmocnénymi za podminky, Ze je plaina. Jiné zépisy, protokoly se za zménu smlouvy
nepovazuji.

2. Pokud nastanou u smiuvni strany skuteénosti branici fadnému pinéni této smlouvy, tato smiuvni
strana je povinna tyto skuteénosti neprodiené oznamit druhé strané a vyvolat jednéni opravnénych
zastupcli smluvnich stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech rovnocennych vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi po dvou
vitiscich a zhotovitel po jednom vytisku. Nabyva platnosti a téinnosti dnem jeho podpisu obéma
smluvnimi stranami.

4. Prava a povinnosti smiuvnich stran v tomto dodatku ¢. 1 a smlouvé neupravena se fidi zakonem ¢.
513/1991 Sb., obchodnim zakonikem a dalSimi pravnimi pfedpisy.

5. Ostatni ujednani pGivodni smlouvy o dilo zlstavajici v platnosti beze zmén.

6. Tento dodatek ¢. 1 byl schvalen usnesenim Rady mésta Kunovice ¢. 1420/42./2013 dne
29.07.2013.

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Magr. lvana Majickgva Ing. Lubomir Slosar
starostka mésta jednatel spolegnosti

Prilohy: L
PR!LOHAC 1 - Polozkovy rozpoget — MENEPRACE

PRILOHAC 2 — Polozkovy rozpoget — VICEPRACE



PRILOHA C. 1 - Polozkovy rozpoéet - MENEPRACE

Stavba : N_13_080 ZS Cervena cesta Rozpodet:
Objekt : S0 01 Kanalizace - Ménéprace

Dil: |1 ~|zemni prace

Fréza Zivivice

Dil: |5 Komunikace
27 |565151111R0O0 |Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 5cm m2 -51,00 230,00 -11 730,00
28 |565151111ROX |Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 -104,50 335,00 -35 007,50
29 |573211111R00 |Posttik Zivicny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -415,00 14,00 -5 810,00
30 |577112114R00 |Beton asfait. ACO 11 S modifik. §. do 3 m, t1.5 cm m2 207,50 295,00 -61 212,50

Rekapitulace - MENEPRACE

1 Zemni prace -7 500,00

Komunikace -113 760,00

-25 464,60

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




PRILOHA C. 2 - Polozkovy rozpoé&et - VICEPRACE

Stavba : N_13_080 ZS Cervena cesta Rozpodet:
Objekt : SO 01 Kanalizace - Viceprace

Dil: {1 Zemni prace

Dorovnani podkladu SD 0/32 tl. 7 cm

Dil: {5 Komunikace
592-48030 DlaZba zamkova 20/20/8 M pfirodni m2 255,50 195,00 49 822,50
596215021R00 |Kladeni zamkové diaZby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m?2 255 50 220,00 56 210,00
1 VySkova tprava stavajici komunikace - bourani v& odvozu a
loZeni suti kladk 27

Rekapitulace - VICEPRACE

1 p 6 300,00

5 Komunikace 114 960,00

DPH 21% 25 464,60

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




