



1 / 0 4 0 8



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 47 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.47 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), zadáných na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na dodatečné objektivně nepředvídané práce (vícepráce) takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 622 731 908,15 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: 704 165,49 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 47 : 623 436 073,64 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 47 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 21-07-2014


V Ostravě dne 21-07-2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.



Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

Strana 2

OHL ŽS

177

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

SO 14 - Vnější slaboproudé rozvody

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
Optické kabely a jejich ukončení							
Optický kabel s integrovanou funkcí při požáru SM 4lv. 9/125 k zafouknutí	m	300,00	165,88	49 764,00	52,20	15 660,00	65 424,00
Optický kabel TB024SM KElne univerzální 24-vláknový, 9/125 OS2 LSOH-3/A-V(ZN)8H k zafouknutí	m	605,00	29,95	18 120,48	23,08	13 965,82	32 086,30
Optický rozvaděč pro uložení 4 optických DUPLEX konektorů - (instalováno na Dětské klinice), kompletní vybavení	ks	1,00	5 104,00	5 104,00	1 299,20	1 299,20	6 403,20
Adaptér SM duplex	ks	28,00	305,80	8 562,40	77,00	2 156,00	10 718,40
Optický pigtail SM 9/125, SC	ks	56,00	57,20	3 203,20	27,50	1 540,00	4 743,20
Ochrana sváru optického vlákna	ks	56,00	242,00	13 552,00	50,60	2 833,60	16 385,60
Patch kabel 3m SM duplexní SC/LC konektory	ks	8,00	302,50	2 420,00	99,00	792,00	3 212,00
Spojka optického kábla SM 4lv. 9/125	ks	1,00	2 900,00	2 900,00	1 276,00	1 276,00	4 176,00
Optické kabely a jejich ukončení - celkem				103 626,08		39 522,62	143 148,70
Trubičkový systém pro optické kabely							
HDPE trubička pro zafouknutí optického kabelu, provedení 14/10mm, pro použití do výkopu	m	260,00	19,84	5 157,36	19,84	5 157,36	10 314,72
Spojka HDPE trubky 14/10	ks	4,00	64,08	256,31	52,43	209,73	466,04
Trubičkový systém pro optické kabely - celkem				5 413,67		5 367,09	10 780,76
Elektrická požární signalizace							
Releový modul BX-REL4, vč. Izolátoru	ks	3,00	1 977,80	5 933,40	477,92	1 433,76	7 367,16
Krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57mm, obj.č. FG020235-A	ks	3,00	266,80	800,40	58,00	174,00	974,40
Šroubovací průchodka M16	ks	12,00	14,15	169,82	5,80	69,60	239,42
Kontramatka apg 16,	ks	12,00	3,48	41,76	5,80	69,60	111,36
Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	ks	1,00	6 368,40	6 368,40	719,20	719,20	7 087,60
Motýlkový regionální zámek HZS MSK k Trezoru motýlkovému	ks	1,00	39 750,00	39 750,00	2 146,00	2 146,00	41 896,00
Elektrická požární signalizace - celkem				53 063,78		4 612,16	57 675,94
Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systém							
MK1 - Datový tel. komunikátor pro DM P232 - Zásušná karta do ústředny MU4, 1x linka RS 232	ks	1,00	4 565,00	4 565,00	429,20	429,20	4 994,20
	ks	1,00	1 242,10	1 242,10	110,20	110,20	1 352,30
MM2 - modul na DN-BUS, 8x dv.vstup, 1x výstup relé 30V/2A, plech BOX (pro signalizaci stavu poplach a zapnutí systému do ZDP GPRS - umístěno u ústředny nebo v boxu ústředny)	ks	1,00	4 260,00	4 260,00	812,61	812,61	5 072,61
MM2-EV/D - deska výstupů pro MM2, 7x relé 30V/2A (umístěno u ústředny nebo v boxu ústředny)	ks	1,00	1 560,00	1 560,00	812,61	812,61	2 372,61
Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systém - celkem				11 627,10		2 164,63	13 791,73
ECHO alarm - PCO EPS							

Vysílač STX 23FAN/400	ks	1,00	27 500,00	27 500,00		27 500,00
Rozhraní k vysílač, obj.č. rozhr	ks	1,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00
Anténní konzole	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
Anténa ABD400 směrová (montáž na konzolu)	ks	1,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00
Dodávka zařízení dálkového přenosu GPRS bude provedena formou zápisčky.						
ECHO alarm - PCO EPS - celkem				42 250,00		42 250,00
DODÁVKY - Celkem				215 980,63	51 666,50	267 647,13
Elektromontáže						
Optické kabely a jejich ukončení						
Upevnění optického kabelu v optické vaně a odizolování primární izolace	vl	56,00		470,73	26 360,77	26 360,77
Montáž adaptéru SC duplex	ks	28,00	273,90	7 669,20	77,00	2 156,00
Svar 1 optického vlákna SM 9/125	ks	56,00		528,00	29 568,00	29 568,00
Popis optiky v optické vaně	vl	56,00		66,00	3 696,00	3 696,00
Měření na optickém kabelu SM 1 vlákno	ks	56,00		572,00	32 032,00	32 032,00
Uprava rozvodu a zařízení v servovně DC1 HV pro ukončení přívodních kabelů z objektu 4MEDI	ks	1,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00
Optické kabely a jejich ukončení - celkem				7 669,20	100 412,77	108 081,97
Uložné konstrukce pro optický kabel EPS						
Jednotlivá kabelová příchytka pro funkční uchycení optického kabelu s integrovanou funkcí při požáru, pro D kabelu do 6mm	ks	1 445,00	14,96	21 622,98	45,47	65 707,04
Sroub do betonu 6,3x45mm pro uchycení kabelové jednostranné příchytky	ks	1 445,00	14,96	21 622,98	45,47	65 707,04
Ocelový žlab 62/50/0,7mm s integrovanou spojkou, žárově pozinkován, vč. vřta, kolen, oblouků, držáků a hmoždinek	m	133,00	110,20	14 656,60	104,40	13 885,20
Plastová bezhalogenová samozhášivá uhebná trubka SUPER MONOFLEX 1220HFPK100D s protahovacím drátem	m	196,00	52,20	10 231,20	75,40	14 778,40
KONSTR.OCEL.PRO PŘÍSTRA ZAŘ.						
do 5 kg	ks	15,00	590,25	8 853,82	188,96	2 834,46
Uložné konstrukce pro optický kabel EPS - celkem				76 987,58	162 912,14	239 899,72
Elektrická požární signalizace						
Uvedení OPPO do provozu, nastavení provozních parametrů	ks	1,00		1 160,00	1 160,00	1 160,00
Ohniodolný funkční kabel 15x2x1, funkce uložen, pro připojení OPPO	m	55,00	169,36	9 314,80	56,84	3 126,20
PRAFlaDur PH 120-R, 2x1,5	m	8,00	29,00	232,00	16,01	128,06
Krabice KOPOS, č. 8117, DPO, KRABICE PANCÉŘOVÁ (8595568912480), IP54, rozměr 167x167x78mm, barva oranžová RAL2004, připevňuje se pomocí šroubů do betonu (součást balení), vřtko se zajišťuje vruty, svorkovnice je určená pro 12 vodičů s průřezem do 4mm ² , klasifikace požární odolnosti P120-R dle ZP27/2008, PS90 dle STN 92 0205, E90 dle DIN 4102-12	ks	2,00	1 102,00	2 204,00	113,68	227,36
Elektrická požární signalizace - celkem				11 750,80	4 641,62	16 392,42
Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systém						
Vnitřní sdělovací kabel SUPERBUS, stáčené páry, sběrnice RS 485, zatažení	m	40,00	8,63	345,22	10,79	431,52
Vodící jednožilový, izolace PVC, CY 6 mm ² , zelenožlutý, zatažení	m	16,00	17,60	281,56	10,79	172,61
Kabel silový CYKY 2x2,5	m	40,00	13,22	528,96	13,11	524,32

Kabel slaboproudý datový 8x0,22+2x0,5, pro připojení čtec hlavy	m	20,00	9,86	197,20	9,05	180,96	378,16
Kabel slaboproudý datový 4x0,22+2x0,75, pro ovládání el. zámku, turniketu a branky	m	20,00	9,86	197,20	9,05	180,96	378,16
Forma na kabelu do 5 x 2	ks	8,00			24,28	194,23	194,23
UKONČENÍ NÁVĚSTNÍCH KABELŮ							
SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU							
do 5 x 1 nebo 1,5	ks	16,00		0,00	24,28	388,46	388,46
Drobný instalační materiál	kpl	1,00	580,00	580,00	580,00	580,00	1 160,00
Elektronika zabezpečovací signalizace, vstupní systém - celkem				2 130,13		2 653,06	4 783,19
ECHO alarm - PCO EPS							
Spojovací materiál	set	1,00	496,48	496,48			496,48
Kabel ohniodolný JE-H(ST) 4x2x0,8	m	4,00	70,18	280,72			280,72
Kabel koax H155 50 Ohmů	m	20,00	28,07	561,44			561,44
Montáž kabelové trasy vedení	m	24,00			12,76	306,24	306,24
Programování vysílače	ks	1,00			1 914,00	1 914,00	1 914,00
Montáž vysílače	ks	1,00			1 914,00	1 914,00	1 914,00
Montáž rozhraní	ks	1,00			1 914,00	1 914,00	1 914,00
Montáž antény	ks	1,00			446,60	446,60	446,60
Napojení na PCO	ks	1,00			3 828,00	3 828,00	3 828,00
Výchozí revize ZDP	ks	1,00			8 932,00	8 932,00	8 932,00
ECHO alarm - PCO EPS - celkem				1 338,64		19 254,84	20 593,48
ECHO alarm - PCO EZS							
Spotřební materiál	set	1,00	319,00	319,00			319,00
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	2,00	12,76	25,52			25,52
Programování vysílače	ks	1,00			638,00	638,00	638,00
Položení kabelu	m	2,00			12,76	25,52	25,52
Napojení na PCO	ks	1,00			12 614,40	12 614,40	12 614,40
ECHO alarm - PCO EZS - celkem				344,52		13 277,92	13 622,44
Hrubá montáž							
Skupinový držák GRIP "M" 15, kompletní, včetně protipožární kotvy 6x50mm (kovové hmoždinky a šroubu) - sestava pro zachování funkčnosti	ks	150,00	8,80	1 320,66	2,27	341,04	1 661,70
Hrubá montáž - celkem				1 320,66		341,04	1 661,70
Protipožární ucpávky							
Protipožární průchod stěnou	m2	0,10	2 743,98	274,40	1 029,50	102,95	377,35
Protipožární průchod stropem	m2	0,20	2 743,98	548,80	1 029,50	205,90	754,70
Protipožární prostupy PCO	ks	9,00	1 044,00	9 396,00	1 218,00	10 962,00	20 358,00
Protipožární ucpávky - celkem				10 219,19		11 270,85	21 490,04
Hodinové zúčtovací sazby							
Podružný materiál DPS	celek	1,00			9 993,40	9 993,40	9 993,40
Hodinové zúčtovací sazby - celkem						9 993,40	9 993,40
Elektromontáže - celkem				111 760,72		324 757,64	436 518,36
Cena - celkem							704 165,49

Typ smlouvy: <i>Sml. Projektová - 477E Di</i>		
Interní číslo: <i>1 / 0 4 0 8</i>		
Platnost od do:		
Peněžitá plnění: <i>623 436 073,64 Kč</i>		
Obsah. správnost:	jméno:	podpis:
Formal. správnost:	jméno:	podpis:
Schválil:		
Poznámky: <i>Digitalni Archiv - 3.org</i>		