

Průmyslové školící středisko Z-PRECIS

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2013				září 2013				říjen 2013				listopad 2013	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	Předání staveniště	01.08.13	01.08.13	0														
2013/233	Průmyslové školící středisko Z-PRECIS	02.08.13	15.11.13	4 637 385														
1	Optim - Vedlejší a ostatní náklady	02.08.13	11.11.13	14 230														
ON	Ostatní náklady	02.08.13	11.11.13	10 730														
VN	Vedlejší náklady	02.08.13	11.11.13	3 500														
01	SO 01 Vlastní objekt	02.08.13	11.11.13	4 623 155														
1	Zemní práce	02.08.13	16.08.13	63 557														
27	Základy	16.08.13	30.08.13	215 677														
31	Zdi podpěrné a volné	06.09.13	27.09.13	360 330														
34	Stěny a příčky	27.09.13	08.10.13	49 984														
41	Stropy a stropní konstrukce	20.09.13	08.10.13	201 552														
46	Zpevněné plochy	01.11.13	11.11.13	49 259														
61	Úpravy povrchů vnitřní	08.10.13	31.10.13	249 761														
62	Úpravy povrchů vnější	28.10.13	11.11.13	303 127														
63	Podlahy a podlahové konstrukce	28.10.13	11.11.13	194 655														
64	Výpíné otvory	27.09.13	08.10.13	15 736														
67	Potrubí z trub z plastických hmot	21.10.13	31.10.13	49 510														
69	Ostatní konstrukce na trubním vedení	21.10.13	31.10.13	2 779														
94	Lešení a stavební výťahy	21.10.13	11.11.13	51 853														
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.11.13	11.11.13	24 081														
96	Bourání konstrukcí	02.08.13	16.08.13	58 060														
99	Staveništní přesun hmot	16.08.13	11.11.13	46 354														
711	Izolace proti vodě	30.08.13	06.09.13	58 322														
712	Zvlněné krytiny	17.10.13	23.10.13	134 039														
713	Izolace tepelné	21.10.13	25.10.13	162 938														
720	Zdravotechnická instalace	26.08.13	11.11.13	281 860														
727	Vytápění	01.10.13	31.10.13	285 000														
751	Kanalizační přípojka	07.10.13	31.10.13	28 500														
763	Dřevostavby	08.10.13	17.10.13	295 663														
7631	Konstrukce sádkokartonové	21.10.13	25.10.13	86 138														
764	Konstrukce klempířské	17.10.13	25.10.13	46 883														
766	Konstrukce truhlářské	21.10.13	31.10.13	330 150														
767	Konstrukce zámečnické	07.10.13	31.10.13	282 213														
771	Podlahy z dlaždic a obklady	14.10.																

Man 8

P.P. Krawiec

Ustav spol. s r.o.
 provádění staveb a obchodní činnost
 Jasnice 729, 755 01 VSETÍN
 IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
 Tel./Fax: 571 802 619

Platební kalendář :

Průmyslové školici středisko Z-PRECIS

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2013	září 2013	říjen 2013	listopad 2013
	Předání staveniště	01.08.13	01.08.13	0	0			
2013/233	Průmyslové školici středisko Z-PRECIS	02.08.13	15.11.13	4 637 385	424 895	659 438	2 919 996	633 056
1	Optim - Vedlejší a ostatní náklady	02.08.13	11.11.13	14 230	4 150	4 150	4 548	1 383
ON	Ostatní náklady	02.08.13	11.11.13	10 730	3 130	3 130	3 428	1 043
VN	Vedlejší náklady	02.08.13	11.11.13	3 500	1 021	1 021	1 118	340
01	SO 01 Vlastní objekt	02.08.13	11.11.13	4 623 155	420 746	655 288	2 915 450	631 673
1	Zemní práce	02.08.13	16.08.13	63 557	63 557			
27	Základy	16.08.13	30.08.13	215 577	215 577			
31	Zdi podpěrné a volné	06.09.13	27.09.13	360 330		360 330		
34	Stěny a příčky	27.09.13	08.10.13	49 984		12 496	37 488	
41	Stropy a stropní konstrukce	20.09.13	08.10.13	201 552		108 528	93 024	
46	Zpevněné plochy	01.11.13	11.11.13	49 259				49 259
61	Úpravy povrchů vnitřní	08.10.13	31.10.13	249 761			249 761	
62	Úpravy povrchů vnější	28.10.13	11.11.13	303 127			110 228	192 899
63	Podlahy a podlahové konstrukce	28.10.13	11.11.13	194 855			70 784	123 871
64	Výplně otvorů	27.09.13	08.10.13	15 736		3 934	11 802	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	21.10.13	31.10.13	49 510			49 510	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	21.10.13	31.10.13	2 779			2 779	
94	Lešení a stavební výtahy	21.10.13	11.11.13	51 853			29 167	22 686
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.11.13	11.11.13	24 081				24 081
96	Bourání konstrukcí	02.08.13	16.08.13	58 060	58 060			
99	Staveništní přesun hmot	16.08.13	11.11.13	46 354	8 224	15 701	17 196	5 234
711	Izolace proti vodě	30.08.13	06.09.13	58 322	9 720	48 602		
712	Živičné krytiny	17.10.13	23.10.13	134 039			134 039	
713	Izolace tepelné	21.10.13	25.10.13	162 938			162 938	
720	Zdravotechnická instalace	26.08.13	11.11.13	281 860	25 166	105 698	115 764	35 233
727	Vytápění	01.10.13	31.10.13	285 000			285 000	
751	Kanalizační přípojka	07.10.13	31.10.13	28 500			28 500	
763	Dřevostavby	08.10.13	17.10.13	295 663			295 663	
7631	Konstrukce sádkokartonové	21.10.13	25.10.13	86 138			86 138	
764	Konstrukce klempířské	17.10.13	25.10.13	46 883			46 883	
766	Konstrukce truhlářské	21.10.13	31.10.13	330 150			330 150	
767	Konstrukce zámečnické	07.10.13	31.10.13	282 213			282 213	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	14.10.13	31.10.13	114 295			114 295	
777	Podlahy ze syntetických hmot	21.10.13	31.10.13	2 059			2 059	
781	Obklady keramické	14.10.13	31.10.13	72 041			72 041	
783	Nátěry	01.11.13	11.11.13	15 561				15 561
784	Malby	01.11.13	11.11.13	41 378				41 378
799	Geodetické práce	02.08.13	09.08.13	5 298	5 298			
M21	Elektromontáže	08.10.13	11.11.13	366 250			263 700	102 550
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	21.10.13	11.11.13	43 250			24 328	18 922
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	02.08.13	12.08.13	35 142	35 142			
	Předání dokončeného díla, vč. vyklizení staveniště	11.11.13	15.11.13	0				0
	Cena za měsíc				424 895	659 438	2 919 996	633 056
	Cena za čtvrtletí				1 084 333		3 553 052	
	Cena za rok					4 637 385		

p.p. *[Podpis]*

[Podpis]



TM Stav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodn. činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619