



DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1//2017

uzavřené dne 27. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:

Obec Mysločovice

Mysločovice 21

763 01 Mysločovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Pavel Žák, starosta

tel: 725121125

email: starosta@myslocovice.cz

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

739 506 730

n.eid@sportcite.cz

Bankovní spojení:

ČNB, a.s.

číslo účtu: 94 - 35128661/0710

ČSOB a.s. Zlín

číslo účtu: 273799671/0300

Identifikační číslo:

00284211

04929845

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ04929845

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně



oddíl C vložka č. 92673

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 1/2017 k veřejné zakázce s názvem

„Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“.

Při postupu prací došlo k rozšíření položkového rozpočtu o položky, které souvisí s úpravou pláň z důvodu špatného geologického podloží. Dále se rozpočet navyšuje o položky, které vyplývají ze Statického výpočtu zpracovaného na základě požadavku z důvodu nově přistavené opěrné zdi na sousedním pozemku. Tato v době vypracování projektové dokumentace nebyla realizovaná. Došlo k upřesnění jednotlivých položek a k jejich detailní specifikaci ze strany objednatele a zhotovitele. Tyto změny byly po odsouhlasení Zastupitelstvem obce Mysločovice, bod č. 3 usnesení č. XLIX/2018 ze dne 9. 4. 2018 implementovány do vlastního rozpočtu. V důsledku toho došlo k navýšení ceny o částku 234 219 Kč bez DPH, cena s DPH je 283 405 Kč. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV smlouvy „Cena díla“, bod 1.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

4 719 065,- Kč (bez DPH)

(slovy: čtyřmilionysedmsetdevatenácttisícšedesátpět korun českých)

991 003,- Kč DPH 21%

5 710 068,- Kč (včetně DPH)

(slovy: pětmilionusedmsetdesettisícšedesátosm korun českých)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27. 11. 2017 zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je související položkový rozpočet.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Dol Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Mysločovice

Datum a číslo jednací: 2. 5. 2018, bod č. 3 usnesení č. L / 2018

V Mysločovicích dne

9.5.2018

Za objednatele:

Obec Mysločovice

OBEC
MYSLOČOVICE
763 01



Pavel Žák, starosta

V Bílovicích dne

9.5.2018

Za zhotovitele:

sport cité + s.r.o.

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519
687 12 Bílovice
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

Ing. Nadim Eid, jednatel

vápnění + opěrka

S:	Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice					Provedeno za 04/2018 (množství)	Zbývá/množství	Celkem v Kč za období
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 1382	m2	1 382,00000 1 382,00000	18,00	1 382,00000	0,00	24 876,00
64	561301112R00	Stabilizace podkladu hydraul. pojivem tl. do 300 mm 1382	m2	1 382,00000 1 382,00000	90,10	1 382,00000	0,00	124 518,20
65	58530120.AR	Vápní bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL 1382*0,0081	t	11,19420 11,19420	2 491,00	11,19420	0,00	27 884,75
32	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	11,00000	2 300,00	11,00000	0,00	25 300,00
35	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,13000	28 000,00	1,13000	0,00	31 640,00
				cena bez DPH	234 218,95	cena bez DPH	cena bez DPH	234 218,95
				cena s DPH	283 404,93	cena s DPH	cena s DPH	283 404,93