

Zadavatel: Obec Hovězí  
Se sídlem: 756 01 Hovězí 2  
Zastoupený: Antonín Koňářik, starosta  
IČ: 00303801

1/O/2018057

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 15.6.2018

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

Název veřejné zakázky: **Dům pro seniory v obci Hovězí - zpracování PD**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2018057  
Předmět veřejné zakázky: ☐ stavební práce ☐ dodávky ☒ služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve smlouvě o dílo je uvedeno na str. 7, čl. 4, bod 4.1.1. – má zde být doplněna část za průzkumy, na které se dále odvoláváte v čl. 5.1.2. u platebních podmínek. Prosíme tímto o vysvětlení a opravu návrhu smlouvy o dílo.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel provedl opravu návrhu smlouvy o dílo (přílohy č. 3 zadávací dokumentace), tj. doplnil odst. 4.1.1. do čl. 4 smlouvy o dílo, a to konkrétně o ustanovení: *Projektová příprava vč. průzkumů a zaměření* , - Kč bez DPH. Všichni dodavatelé jsou povinni použít opravenou přílohu č. 3 - Smlouva o dílo (obchodní podmínky)\_změna č. 1 ze dne 15.6.2018.

Dotaz č. 2:

Termín zpracování DUR a vyřízení UR dle čl. 3, odst. 3.1.b) je uveden termín do 31.10., přičemž PD na průzkum a zaměření činí 2 měsíce od podpisu smlouvy. Jedná se o časový nesoulad. Nejedná se pouze o termín za zpracování DUR bez IČ? Zároveň žádáme o informaci, co se stane, pokud je tato lhůta i s vyřízením IČ, že Zhotovitel, nikoli vlastním pochybením, ale v důsledku stanovených krátkých (nereálných) lhůt nedodrží termín vyřízení IČ. Již dnes je tato lhůta výrazně kratší než jsou stanoveny řádné lhůty ve správním řádu a stavebním zákonu.

Odpověď č. 2 :


Zadavatel trvá na termínech uvedených ve smlouvě o dílo, neboť se nejedná o časový nesoulad. Zadavatel hodlá žádat o dotaci, a proto musí mít územní rozhodnutí a následně stavební povolení vydáno v termínech uvedených v návrhu smlouvy o dílo. V případě, že by nebyla inženýrská činnost ukončena v termínech požadovaných zadavatelem, zkoumal by zadavatel, zda se jednalo o objektivní důvody, které nemohl zhotovitel jednající s řádnou a odbornou péčí dodržet. V takovém to případě by neuplatňoval sankce.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 15.6.2018.

**Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303801>**

Příloha: Příloha č. 3 Smlouva o dílo (obchodní podmínky)\_změna č. 1 ze dne 15.6.2018

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností