

Zadavatel: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Se sídlem: Benátky 1779, 755 01 Vsetín
Zastoupený: Mgr. Josef Slovák, ředitel
IČ: 13643878

2/O/2018091

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 26.7.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **SOŠ J. Sousedíka Vsetín – Rekonstrukce ústředního topení Benátek**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2018091
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve stavební rozpočtu Pavilon č.5 je tato položka.

Podle mého názoru by tam měla být měrná jednotka m² a ne m³.

Prosím o vysvětlení.

1	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m ² do 1 m ² , tloušťka zdiva 100 mm	m ³	8,85600		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
1.NP : 0,30*3,28*3				2,95200		
2.NP : 0,30*3,28*3				2,95200		
3.NP : 0,30*3,28*3				2,95200		

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje upravený dílčí výkaz výměr pro pavilon č. 5, kde byla provedena úprava měrné jednotky u položky č. 1 z m³ na m². Dodavatelé jsou povinni poskytovat výkaz výměr nacenit a je pro ně závazný.

Zadavatel poskytuje upřesnění na požadovaný harmonogram postupu prací, kdy zadavatel požaduje provedení prací v tomto pořadí a časovém rozměří:

pavilon 7 – kuchyně – plnění 1 týden (32. týden)
spojovací chodba + pavilon 7 – plnění 3 týdny (33. – 35. týden)
pavilon č. 8 – tělocvična --- plnění 2 týdny (36. – 38. týden)
pavilon č. 1 – plnění 2 týdny (39. - 40. týden)
pavilon č. 2 – plnění 2 týdny (41. – 42. týden)
pavilon č. 3 – plnění 2 týdny (43. – 44. týden)
pavilon č. 4 – plnění 2 týdny (45. – 46. týden)


pavilon č. 5 – plnění 2 týdny (47. – 48. týden)
pavilon č. 6 – plnění 2 týdny (49. – 50. týden)
pavilon č. 7 – plnění 2 týdny (51. – 52. týden)

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 26.7.2018.
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878>

Příloha:

1.02_Výkaz výměr_PAV 5_uprava

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností