

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE II. - KALVÁRIE

Časový harmonogram

harmonogram	rok	2019																																													
	týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46									
Geodetické práce, vytyčení stavby a sítí																																															
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U hřbitova																																															
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou																																															
Altán „Letýšek“																																															
Altán SV																																															
Altán „Parasol“																																															
Vegetační úpravy																																															
Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“																																															
Mobiliář																																															
Obnova rozvodů a sloupů VO																																															
Ukončení plnění, předání díla objednateli																																															

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE II. - HRADISKO

Časový harmonogram

harmonogram	rok	2019																																													
	týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46									
Geodetické práce, vytyčení stavby a sítí																																															
Komunikace od škol																																															
Mostek Hradisko																																															
Čertův mostek																																															
Altán „Letec“																																															
Přírodní amfiteátr																																															
Vegetační úpravy																																															
Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“																																															
Mobiliář																																															
Ukončení plnění, předání díla objednateli																																															