

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 00559

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na
zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název:	Město Napajedla
sídlo:	Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
zastoupené:	Ing. Irenou Brabcovou, starostkou
IČO:	00284220
Tel. číslo:	577 100 911
e-mail:	podatelna@napajedla.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.,
č. účtu:	27-1409287339/0800

dále jako „objednatel“

a

2. Zhotovitel

název:	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
sídlo:	Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
zastoupené:	Ing. Martinem Budařem, jednatelem
IČO:	27677443
Tel. číslo:	572 545 035
e-mail:	info@promont.cz
č. účtu:	35-1597080297/0100

dále jako „zhotovitel“

uzavřely dne 7.12.2018 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem „**Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová**“ (**dále jen Smlouva**).

V průběhu realizace akce došlo ze strany objednatele na základě objektivních zjištění k následujícím změnám: změna materiálového řešení rozvodu ústředního topení dotčených stavebními úpravami a nutné ochraně těchto rozvodů proti poškození, nutné statické zajištění stropní konstrukce a provedení nových konstrukčních vrstev podlahy v místnosti klubovny, nutné připojení místnosti rozhodčího na kanalizační přípojku a s tím spojené stavební úpravy, z důvodu zachování dobrých tepelně izolačních vlastností objektu bude zateplena část fasády v místě šatny sportovců. Je nutné, aby tyto byly provedeny a smluvní strany se proto rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. IV. formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

V čl. IV. Cena díla se mění a upravuje v bodě 1. do následující podoby :

6 124 156,- Kč (bez DPH)

1 286 073,- Kč DPH 21%

7 410 229,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedm miliónů čtyřistadesettisíc dvěstě dvacet devět korun českých)

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

DOLOŽKA: (§41 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválena usnesením Rady města Napajedla č. 222/11/18/1/2019 ze dne 3.06.2019, a tím jsou podmínky platnosti dodatku splněny.

Napajedla dne 7.06.2019
Za objednatele



Ing. Irena Brabcová
starostka města

Kněžpole dne 11.06.2019
Za zhotovitele

Ing. Martin Budař
Jednatel společnosti

PROMONT
Uherské Hradiště
Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole č.p. 218 667 12 Blatná
Tel. 572 545 035 Fax 572 545 031
ČO. 575 77 443 DIČ: CZ57577443