



## DODATEK Č. 1

KE

### SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 00561

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

#### „Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla“

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| název:            | Město Napajedla                         |
| sídlo:            | Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla |
| zastoupené:       | Ing. Irenou Brabcovou, starostkou       |
| IČO:              | 00284220                                |
| Tel.číslo:        | 577 100 911                             |
| e-mail:           | podatelna@napajedla.cz                  |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s.,                  |
| č. účtu:          | 27-1409287339/0800                      |

dále jako „**objednatel**“

a

##### 2. Zhotovitel

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| název:            | ALSPO ZLÍN s.r.o.          |
| sídlo:            | Kudlov 71, 760 01 Zlín     |
| zastoupené:       | Zdeňkem Liškou, jednatelem |
| IČO:              | 26954532                   |
| Tel.číslo:        | 577 011 525, 777 597 949   |
| e-mail:           | alspo@alspozlin.cz         |
| bankovní spojení: | Oberbank AG                |
| č. účtu:          | 2241110808/8040            |

dále jako „**zhotovitel**“

uzavřely dne 7.1.2019 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem „**Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla**“ (dále jen **Smlouva**).

V průběhu realizace akce došlo ze strany objednatele na základě objektivních zjištění k následujícím změnám: Bylo nutné upravit projekt a u objektu SO 02 Zázemí bazénu je doplněn ohřívač vody a také byly provedeny elektromontáže v celém objektu a u SO 03 Venkovní učebna byly doplněny tesařské konstrukce.

Je nutné, aby tyto byly provedeny a smluvní strany se proto rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. V. formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

V čl. V Celková Cena díla se mění a upravuje v bodě 1. do následující podoby :

4 214 390,- Kč (bez DPH)

885 022,- Kč DPH 21%

5 099 412,- Kč (včetně DPH)

(slovy: pětmilionůdevadesátdevěttisícčtyřistadvánáct korun českých)

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**DOLOŽKA:** (§41 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění )


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 306/14/15/3/2019 ze dne 2.9.2019, a tím jsou podmínky platnosti dodatku splněny.

Napajedla dne  
Za objednatele 10.9.2019

  
Ing. Irena Brabcová  
starostka města



Zlín dne  
Za zhotovitele 9.9.2019



Zdeněk Liška  
jednatel

## Soupis prací - VCP

Název projektu: Doplnění tesařské konstrukce, elektroinstalace a ohříváče u Zahradních objektů v areálu MŠ

Objednatel: město Napajedla

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.

| Díl:                             | Kód položky   | Název položky/popis                                                           | MJ  | Množství | JC [CZK]  | CČ [CZK]         |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 722                              |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                        |     |          |           |                  |
|                                  | 722172612     | Dodávka a montáž ohříváče o objemu 25 litrů, včetně přípojovacího potrubí     | kp  | 1,000    | 10 200,00 | 10 200,00        |
| 722                              | <b>Celkem</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                        |     |          |           | <b>10 200,00</b> |
| M21                              |               | <b>Elektromontáže</b>                                                         |     |          |           |                  |
|                                  | 001           | Elektromontáže objektu zázemí bazénu                                          | kpl | 1,000    | 37 250,00 | 37 250,00        |
| M21                              | <b>Celkem</b> | <b>Elektromontáže</b>                                                         |     |          |           | <b>37 250,00</b> |
| VCP - SO 02 Objekt zázemí bazénu |               |                                                                               |     |          |           | <b>47 450,00</b> |
| 762                              |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                    |     |          |           |                  |
|                                  | 762332130     | Montáž vazaných krovů pravidelných do 288 cm2, doplnění krovu dle projektanta | m   | 25,420   | 282,00    | 7 168,44         |
|                                  | 60515518      | Hranol SM/JD 1 14x14, 16, 18, 20 cm                                           | m3  | 0,490    | 6 500,00  | 3 185,00         |
|                                  | 762911111     | Impregnace řeziva máčením či nátěrem                                          | m2  | 15,000   | 14,00     | 210,00           |
| 762                              | <b>Celkem</b> | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                    |     |          |           | <b>10 563,44</b> |
| VCP - SO 03 Venkovní učebna      |               |                                                                               |     |          |           | <b>10 563,44</b> |
| <b>CELKEM VCP</b>                |               |                                                                               |     |          |           | <b>58 013,44</b> |



MĚSTO  
NAPAJEDLA  
763 61 7

Převzata dne 10.9.2019

