



- 9. 08. 2019

60743
č.j. výtzuje SOLAR**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019-01**

Zhotovitel: **Kaplan spol. s.r.o.**
 Sídlo: 281 04 Plaňany 11
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha v oddíle C, vložka 13374
 IČ: 46358935
 DIČ: CZ46358935
 Zastoupený / jednající: Ing. Milan Mašín – ředitel
 Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 5640950277/0100
 Tel. 602371953
 E-mail: kaplan@kaplan-eko.cz
 na straně jedné
 (dále jen „zhotovitel I“)

a

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**
 Sídlo : Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové pod spis.
 značkou B 991
 IČ : 48173398
 DIČ : CZ 48173398
 Zastoupený: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva
 Jednající : Ing. Lubomírem Fiedlerem, MBA - VTN a člen představenstva
 Bankovní spojení: komerční banka, a.s., č.ú.: 2506611/0100
 na straně druhé
 (dále jen „objednatel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-01 ve znění

Mění se ustanovení čl.3 Dodací lhůty takto:

3.1. Dodací lhůta: nejpozději do 30.8.2019

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Jablonném nad Orlicí, 31.7.2019

Ing. Lubomír Fiedler, MBA
 Digitálně podepsal Ing.
 Lubomír Fiedler, MBA
 Datum: 2019.07.31
 08:02:15 +02'00'

Ing. Lubomír Fiedler, MBA – VTN

V Plaňanech, 31.7.2019

KAPLAN spol. s.r.o.
 Náměstí 11, 281 04 Plaňany
 IČ: 46358935, DIČ: CZ46358935

Ing. Milan Mašín- ředitel



KAPLAN spol. s r.o.
Náměstí 11, 281 04 Plaňany
IČ: 46358935, DIČ: CZ46358935
tel., fax.: + 420 321792202, 321793255
e-mail: kaplan@kaplan-eko.cz
<http://www.kaplan-eko.cz>
Registrace: Městský soud Praha
Oddíl C, vložka 13374


V Plaňanech dne 30.7.2019

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ing. Lubomír Fiedler, MBA
tel: 606 782 837
E-mail: fiedler@vak.cz,

Žádost o prodloužení termínu dodávky.

Zařízení na odvodnění kalu pro ČOV Letohrad podle smlouvy o dílo č. 2019-01 ze dne 29.1.2019 máme kompletně připravené k montáži, ale z důvodu onemocnění šéfmontéra naší firmy jsem nucen uctivě požádat o prodloužení termínu dodávky do 30.8.2019.

Děkuji za pochopení, s pozdravem
Ing. Milan Mašín
ředitel závodu
602 371 953


KAPLAN spol. s.r.o.
Náměstí 11, 281 04 Plaňany
IČ: 46358935, DIČ: CZ46358935