

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO*dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících, v platném znění***1.****Obec Jasenná**

Jasenná 190, PSČ 763 12 Vizovice

IČ: 00284017

DIČ: CZ00284017

bankovní spojení: KB a.s

číslo účtu: 86216611/0100

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: PhDr. Dana Daňová, starostka, tel.: 577 456 122

e-mail: starostka@jasenna.eu

b) technických: PhDr. Dana Daňová, starostka, tel.: 577 456 122

e-mail: starostka@jasenna.eu

(dále jen „objednatel“)

a**2.****Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.**

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ: 269 13 453

DIČ: CZ26913453

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2107009012/2700

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Vladimír Kutý, jednatel

b) technických: David Polásek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370,

e-mail: polasek@suszlin.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:

III.**Cena za dílo**

Sjednaná cena díla ze základní Smlouvy o dílo (1 219 524,46 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místních komunikací v obci Jasenná“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

CENA bez DPH	1 180 474,46 Kč
--------------	-----------------

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: E 28/2019

Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místních komunikací v obci Jasenná

V Jasenné dne 24.06.2019

Za objednatele:
PhDr. Dana Daňová
starostka



Ve Zlíně dne 24.06.2019

Za zhotovitele:
Ing. Vladimír Kutý
jednatel

⑬



K Majáku 5001, 760 01 Zlín, www.suszlin.cz
tel.: 577 044 220, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453

Skutečně provedené výměry

Oprava místních komunikací v obci Jasenná

1) sanace vozovky

a) u domu č.p. 233

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Výkop konstrukce vozovky tl. 40 cm	m2	17,00	155,00	2 635,00 Kč
Podklad z DK 32/63 tl. 30 cm	m2	17,00	360,00	6 120,00 Kč
Beton asfalt. ACO 11 tl. 5 cm	m2	17,00	286,00	4 862,00 Kč
Beton asfalt. ACP 16 tl. 5 cm	m2	17,00	282,00	4 794,00 Kč
Postřik živичný spojovací	m2	17,00	15,00	255,00 Kč
Odvoz výkopu na skládku objednatele	t	12,24	138,00	1 689,12 Kč

b) u hl. cesty

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Výkop konstrukce vozovky tl. 40 cm	m2	25,00	155,00	3 875,00 Kč
Podklad z DK 32/63 tl. 30 cm	m2	25,00	360,00	9 000,00 Kč
Beton asfalt. ACO 11 tl. 5 cm	m2	25,00	286,00	7 150,00 Kč
Beton asfalt. ACP 16 tl. 5 cm	m2	25,00	282,00	7 050,00 Kč
Postřik živичný spojovací	m2	25,00	15,00	375,00 Kč
Odvoz výkopu na skládku objednatele	t	18,00	138,00	2 484,00 Kč

c) horní paseky

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Výkop konstrukce vozovky tl. 40 cm	m2	92,00	155,00	14 260,00 Kč
Podklad z DK 32/63 tl. 30 cm	m2	92,00	360,00	33 120,00 Kč
Beton asfalt. ACO 11 tl. 5 cm	m2	92,00	286,00	26 312,00 Kč
Beton asfalt. ACP 16 tl. 5 cm	m2	92,00	282,00	25 944,00 Kč
Postřik živичný spojovací	m2	92,00	15,00	1 380,00 Kč
Odvoz výkopu na skládku objednatele	t	66,24	138,00	9 141,12 Kč

2) spojovací cesta k obecnímu úřadu

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živ. krytu tl. 5 cm vč. řezání a ručního vybourání spojů	m2	48,00	104,00	4 992,00 Kč
Beton asfalt. ACO 11 tl. 5 cm	m2	395,00	286,00	112 970,00 Kč
Postřik živичný spojovací	m2	395,00	15,00	5 925,00 Kč
Podrovnání z ACO 11	t	35,00	2 380,00	83 300,00 Kč
Výšková úprava uliční vpusti	ks	1,00	5 900,00	5 900,00 Kč
Zametání se samosběrem	m2	395,00	15,00	5 925,00 Kč
Odvoz suti na skládku objednatele	t	5,62	138,00	775,56 Kč

3) křižovatka paseky

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Frézování živ. krytu tl. 10 cm vč. řezání a ručního vybourání spojů	m2	152,00	154,00	23 408,00 Kč
Beton asfalt. ACO 11 tl. 5 cm	m2	220,00	286,00	62 920,00 Kč
Postřik živичný spojovací	m2	152,00	15,00	2 280,00 Kč
Beton asfalt. ACP 16 tl. 5 cm	m3	152,00	282,00	42 864,00 Kč
Zametání se samosběrem	m2	220,00	15,00	3 300,00 Kč
Odvoz suti na skládku objednatele	t	35,57	138,00	4 908,66 Kč

4) Vysprávký turbomechanismem

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Vysprávký turbomechanismem	t	20,00	3 700,00	74 000,00 Kč

5) oprava místní komunikace na pasekách


Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Podrovnání z ACO 11	t	50,00	1 950,00	97 500,00 Kč
Beton asfalt. ACO 11 tl. 50 mm	m2	1 881,00	245,00	460 845,00 Kč
Postřik živичný spojovací 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 881,00	15,00	28 215,00 Kč

Celkem bez DPH	1 180 474,46 Kč
DPH 21%	247 899,64 Kč
Celkem včetně DPH	1 428 374,10 Kč

Původní cena dle SOD = 1 219 524,46 Kč bez DPH

Objednatel

PhDr. Dana Daňová
starostka



13

Zhotovitel

**Správa a údržba silnic
Zlínska, s.r.o.**
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, www.suszlin.cz
tel.: 577 044 220, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453

Ing. Vladimír Kutý
jednatel