



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.2.2020

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: S 1/2020

číslo smlouvy zhotovitele: I 2/2020/161

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

687 55 Bystřice pod Lopeníkem 262

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Martin Gavenda, starosta

tel: +420 572 646 721

email: starosta@bystricepl.cz

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

tel.: +420 575 753 412

email: info@pozimos.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4970940237/0100

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1116448661/0100 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 90 874

001 47 389

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ

CZ00147389

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl B vložka č. 2



II. PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. V., odst. 1. na následujících změnách Smlouvy o dílo č. objednatele S 1/2020, č. zhotovitele I 2/2020/161 uzavřené dne 7. 2. 2020 na veřejnou zakázku: „**Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku**“ :

V článku č. **I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY** dochází k úpravě pracovníka zodpovědného za vedení a zasilání daňových dokladů:

Pracovník zhotovitele odpovědný

za vedení a zasilání daňových dokladů: Ing. Blanka Filgasová
tel. 575 753 425, mobil 777 730 769
filgasova@pozimos.cz

V článku č. **II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA** dochází k úpravám specifikovaným v příloze č.1 tohoto dodatku, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

V článku č. **IV. CENA DÍLA** dle tohoto dodatku dochází k následující úpravě ceny díla:

Cena díla dle SoD bez DPH	23. 203. 280,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (dle přílohy č.1)	+132.023,85 Kč

Cena celkem bez DPH činí	23. 335. 303,85 Kč
DPH činí	4. 900. 413,81 Kč
Cena celkem včetně DPH činí	28. 235. 717,65 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 20.10.2020


Za objednatele:
Obec Bystřice pod Lopeníkem



Martin Gavenda, starosta



Ve Zlíně dne 20.10.2020

Za zhotovitele:
POZIMOS, a.s.


Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva





Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Bystřice pod Lopeníkem na zasedání zastupitelstva obce č. 6/2020 konané dne 31. 7. 2020 usnesením č. 3/6/2020.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 20.10.2020



Martin Gavenda
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01/2020** **Brownfield Bystřice pod Lopeníkem**

Objednatel: **Obec Bystřice pod Lopeníkem** IČO: **00290874**
262 DIČ: **CZ00290874**
68755 **Bystřice pod Lopeníkem**

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**
K Pasekám 3663 DIČ: **CZ 00147389**
76001 **Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			132 023,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			132 023,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		132 023,85 CZK
Základní DPH	21 %		27 725,01 CZK
Zaokrouhlení			0,14 CZK

Cena celkem s DPH

159 749,00 CZK

v _____ dne 20. 10. 2020

POZIMOS

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

Za zhotovitele

OBEC

BYSTRICE POD LOPENÍKEM
687 55

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	0,00	132 023,85	27 725,01	159 748,86
1	Změna číslo 1 - Přepočet hydroizolačních pásů	0,00	36 715,19	7 710,19	44 425,38
2	Změna číslo 2 - Doplnění chybějících oken	0,00	110 970,00	23 303,70	134 273,70
3	Změna číslo 3 - Odpočet montáže sendvičových panelů	0,00	-15 661,34	-3 288,88	-18 950,22
Celkem za stavbu		0,00	132 023,85	27 725,01	159 748,86

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			36 715,19	28
762	Konstrukce tesařské	PSV			-15 661,34	-12
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			110 970,00	84
Cena celkem					132 023,85	100

pozimoz

POZIMOS, a.s.
K Pražské 2805
160 01 - Stín

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	1	Změna číslo 1 - Přepočít hydroizolačních pásů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				36 715,19
1	62836163.A	Parotěsný asfaltovaný natavovací pás z oxidovaného asfaltu s Al vložkou - na svislou izolaci	m2	120,54880	94,00	11 331,58
2	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	104,82500	27,60	2 893,17
3	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	15,21900	27,60	420,04
4	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	M2	15,21900	90,00	1 369,71
5	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	M2	76,94400	126,50	9 733,42
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	354,90760	3,45	1 224,43
7	62836163.A	Parotěsný asfaltovaný natavovací pás z oxidovaného asfaltu s Al vložkou	M2	103,64720	94,00	9 742,84

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	2	Změna číslo 2 - Doplnění chybějících oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				110 970,00
1	769 0/1	D+M plastové okno 1200/1500 mm viz. popis	ks	9,00000	12 330,00	110 970,00

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	3	Změna číslo 3 - Odpočet montáže sendvičových panelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-15 661,34
1	762112130RT3	Montáž stěn ze sendvičového panelu	m2	-41,05200	381,50	-15 661,34