



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.2.2020

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: S 1/2020

číslo smlouvy zhotovitele: I 2/2020/161

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

POZIMOS, a.s.

687 55 Bystřice pod Lopeníkem 262

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Martin Gavenda, starosta

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

tel: +420 572 646 721

tel.: +420 575 753 412

email: starosta@bystricepl.cz

email: info@pozimos.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4970940237/0100

číslo účtu: 1116448661/0100 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 90 874

001 47 389

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ

CZ00147389

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl B vložka č. 2



II. PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. V., odst. 1. na následujících změnách Smlouvy o dílo č. objednatele S 1/2020, č. zhotovitele I 2/2020/161 uzavřené dne 7. 2. 2020 na veřejnou zakázku: „Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku“ :

V článku č. II. **PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA** dochází k úpravám specifikovaným v příloze č.1 tohoto dodatku, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

V článku č. IV. **CENA DÍLA** dle tohoto dodatku dochází k následující úpravě ceny díla:

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	23. 335. 303,85 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (dle přílohy č.1)	+310. 033,49 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH činí	23. 645. 337,34 Kč
DPH činí	4. 965. 520,84 Kč
Cena celkem včetně DPH činí	28. 610. 858,18 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 30.12.2020

Ve Zlíně dne 30.12.2020

Za objednatele:
Obec Bystřice pod Lopeníkem

Za zhotovitele:
POZIMOS, a.s.

Martin Gavenda, starosta



Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Bystřice pod Lopeníkem na zasedání zastupitelstva obce č. 8/2020 konané dne 13. 11. 2020 usnesením č. 4/8/2020.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 30. 12. 2020



Martin Gavenda
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01/2020 Brownfield Bystřice pod Lopeníkem**

Objednatel: **Obec Bystřice pod Lopeníkem** IČO: **00290874**
262 DIČ: **CZ00290874**
68755 Bystřice pod Lopeníkem

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**
K Pasekám 3663 DIČ: **CZ 00147389**
76001 Zlín

Vypracoval: **Pavel Kozubík**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	93 898,00
PSV	216 135,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	310 033,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	310 033,49 CZK
Základní DPH	21 %	65 107,03 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem s DPH **375 140,26 CZK**

v Bystřici p. Lop.


dne

30. 12. 2020.



 Za zhotovitele

OBEC
 BYSTRICE POD LOPENÍKEM
 687 55



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Nacenný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s	0,00	310 033,49	65 107,03	375 140,52	100
4	Změna číslo 4 - Doplnění sádrokartonových podhledů	0,00	216 135,49	45 388,45	261 523,94	70
5	Změna číslo 5 - Komín	0,00	93 898,00	19 718,58	113 616,58	30
Celkem za stavbu		0,00	310 033,49	65 107,03	375 140,52	51

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			93 898,00	30
5	Izolace tepelné	PSV			127 373,19	
6	Konstrukce sádrokartonové	PSV			88 762,30	
Cena celkem					310 033,49	30

Položkový rozpočet

S:	162	Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem - zázemí pro obecní techniku
O:	01	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	10	Změna č. 4 - Doplnění sádrokartonových podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				127 373,19
1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 249,36920	1,95	2 436,27
2	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	M2	110,04500	246,00	27 071,07
3	713111211RO3	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	M2	110,04500	94,00	10 344,23
4	713134211RO3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie standard	M2	110,04500	96,20	10 586,33
5	63140103	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 80 mm (475,11*0,05)+110,045	M2	133,80050 133,80050	230,00	30 774,12
6	63140105	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 120 mm (475,11*0,05)+110,045	M2	133,80050 133,80050	345,00	46 161,17
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				88 762,30
7	11	SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD SoD: 365,07 : Skutečnost: 475,11 : Rozdíl: 110,4 : 475,115-365,07	M2	110,04500 110,04500	740,00	81 433,30
8	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	814,33300	9,00	7 329,00

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	5	Změna číslo 5 - Komín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				93 898,00
1	314243145R00	Komín dvoupřůduch., pata DN 18/20 cm Komín dvoupřůduch., pata DN 18/20 cm měřená výměra : 0 výměra SOD : -1	KUS	-1,00000	38 415,00	-38 415,00
2	314243245R00	Komín, dvoupřůduchový, střed DN 18/20 cm Komín, dvoupřůduchový, střed DN 18/20 cm měřená výměra : 0 výměra SOD : -2,5	M	-2,50000	9 020,00	-22 550,00
3	314243323R00	Komínový plášť 125 cm, 2průd. DN 12/20+18/20 cm, omit Komínový plášť 125 cm, 2průd. DN 12/20+18/20 cm, omit měřená výměra : 0 SOD : -1	KUS	-1,00000	23 020,00	-23 020,00
4	314243445R00	Komínová 2pr., krakor+krycí deska, DN12/20+18/20 cm Komínová 2pr., krakor+krycí deska, DN12/20+18/20 cm měřená výměra : 0 výměra SOD : -1	SADA	-1,00000	6 905,00	-6 905,00
5	314849901	Dodávka nerezový komín SCHIEDEL ICS 50 třívrstvý nerez, systém s vnitřní nerezovou vložkou a izkolací 50mm nerez komín : 2	kompl	2,00000	72 154,00	144 308,00
6	314849902	Montáž nerez. komínu Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	soubor	2,00000	9 600,00	19 200,00
7	314849903	Revize komínu Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	ks	2,00000	2 240,00	4 480,00
8	314849904	Sloupek k přikotvení komínu měřená výměra : 2	kus	2,00000	8 400,00	16 800,00