



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název:	Město Kunovice
Sídlo:	náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO:	00567892
zastoupený:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
č. účtu:	12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	Sportovní areál Kunovice
Sídlo:	Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.
IČO:	nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
DIČ:	28269314
zapsán v obchodním rejstříku:	CZ28269314
bankovní spojení:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602
č. účtu:	Československá obchodní banka, a.s.
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	219371754/0300
	Mgr. Ondřej Pavka

Druhý společník:	SPORT Construction a.s.
se sídlem	Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1
zastoupeným	Ing. Danielou Slámkovou, na základě plné moci
IČ/DIČ:	27752771/CZ27752771
Společnost je zapsána	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 22904

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.3.2021 a Dodatku č. 1 ze dne 23.4.2021, mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „**REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ U PÁLENICE**“ (dále jen „Smlouva“), je čl. 5 Smlouvy (Cena díla). Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto dodatkem č. 2 se mění **čl. 5 Cena díla** takto:
Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění



celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 1.

V čl. 5 Cena díla se mění (původní znění):

5.2.

Cena Díla celkem bez DPH

13 887 745,32 Kč

Výše DPH (21%)

2 916 426,52 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH

16 804 171,84 Kč

nahrazuje zněním:

5.2.

Cena Díla celkem bez DPH

13 984 915,36 Kč

Výše DPH (21%)

2 936 832,23 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH

16 921 747,59 Kč

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (ZL č. 1)

9,46 % < 15 %,

% vyjádření cenového nárůstu

0,70 %

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny stavby

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 1072/13.mim./2021 ze dne 12.08.2021.

Objednatel

V Kunovicích, dne 16.08.2021



Ing. Pavel Vardan
starosta města

Zhotovitel

V Kunovicích, dne 16.08.2021



Mgr. Ondřej Pavka
správce společnosti

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny stavby

Stavba: **Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice**

Objednatel: **Město Kunovice**

IČO: **567892**

nám. Svobody 361

DIČ:

686 04 Kunovice

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ AREÁL KUNOVICE

IČO: **28269314**

správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.

DIČ: **CZ28269314**

Panská 25

68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			243 616,25
PSV			-146 446,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 170,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 170,04 CZK
Základní DPH	21 %	20 405,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

117 575,75 CZK

v **Kunovicích**

dne

16.08.2021



STAVBY VANTO, s.r.o.
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 549 553
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod spís. zn. C 57602

Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO02	Atletický ovál vcp	0,00	97 170,04	20 405,71	117 575,75	100
1	VCP	0,00	705 408,58	148 135,80	853 544,38	726
2	MNP	0,00	-608 238,54	-127 730,09	-735 968,63	-626
Celkem za stavbu		0,00	97 170,04	20 405,71	117 575,75	103

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			92 136,26	95
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-42 448,91	-44
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 142,62	79
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-11 583,00	-12
5	Komunikace	HSV			13 906,61	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 840,00	2
7660	Mobiliář	HSV			13 245,00	14
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 227,67	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-146 446,21	-151
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			85 150,00	88
Cena celkem					97 170,04	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice
O:	SO02 Atletický ovál
R:	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						92 136,26
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	33,75000	193,00	6 513,75
		sanace skládky pod doskočištěm : 9*0,75*5		33,75000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 ssod pol.33	m3	1,72800	1 000,00	1 728,00
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
		oplocení - 400x400 mm :				
		sod: oplocení oválu : -(0,4*0,4*70*0,9)		-10,08000		
		skutečnost : (0,4*0,4*82*0,9)		11,80800		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	33,75000	46,10	1 555,88
		9*0,75*5		33,75000		
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 sod pol.25	m3	33,75000	200,00	6 750,00
		9*0,75*5		33,75000		
5	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění sod pol 15	m3	11,20000	250,00	2 800,00
		včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		8*3,5*0,4		11,20000		
6	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	144,68860	418,00	60 479,83
		1446,886*0,1		144,68860		
7	58152369R	Písek praný	t	19,60000	628,00	12 308,80
		8*3,5*0,4*1,75		19,60000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						108 696,71
8	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sod pol.36	m2	314,82000	50,00	15 741,00
		174,9*2*(0,4+0,5)		314,82000		
9	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 sod pol 45	m3	1,58976	3 900,00	6 200,06
		sod : oplocení oválu : -(0,4*0,4*0,8*70*1,035)		-9,27360		
		skutečnost : (0,4*0,4*0,8*82*1,035)		10,86336		
10	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm , sod pol.40	m	174,90000	436,00	76 256,40
		zvýšení počtu drenáží : 459,9-285		174,90000		
11	69366198R	Geotextilie PP , funkce separační , ochranná a výztužná sod pol.37	m2	362,04300	29,00	10 499,25
		314,82*1,15		362,04300		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						77 142,62
12	327321822R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 16/20 sod pol.49	m3	12,47992	6 000,00	74 879,52
		12,47992		12,47992		
13	327361040R00	Výztuž zdi a valy ze svařovaných sítí sod pol.50	t	0,06466	35 000,00	2 263,10
		0,06466		0,06466		
Díl: 5 Komunikace						149 610,92
14	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm , plocha za hřištěm	m2	58,70000	214,50	12 591,15
		plocha za hřištěm : 53,5+5,2		58,70000		
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm plocha za hřištěm	m2	58,70000	271,50	15 937,05
		plocha za hřištěm : 53,5+5,2		58,70000		

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice	
O:	SO02	Atletický ovál
R:	vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	597096211R00	Žlab odvodňovací ACO Kerb KD 480,dl. 915 mm	kus	20,00000	4 955,00	99 100,00

beton C 20/25

8+8+4

20,00000

17	5924511908R	Dlažba HOLLAND III BF 20x20x6 cm přírodní plocha za hřištěm	m2	58,85600	373,50	21 982,72
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

plocha za hřištěm : 53,5+5,2*1,03

58,85600

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 840,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

18	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 pol.sod 71	m3	0,36800	5 000,00	1 840,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

hod koulí : 1,472*0,25

0,36800

Díl: 7660	Mobiliář					13 245,00
------------------	-----------------	--	--	--	--	------------------

19	Nezatř.pol.1	Kruh pro vrh koulí 2135/70/5mm FeZn vč břevna D+M požadavek investora	ks	1,00000	13 245,00	13 245,00
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------

1

1,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					15 667,07
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

20	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou plocha za hřištěm , sod pol.75	m	41,23000	300,00	12 369,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

plocha za hřištěm : 35,7+0,9+0,75+3,88

41,23000

21	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý plocha za hřištěm	kus	41,64230	79,20	3 298,07
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------

plocha za hřištěm : (35,7+0,9+0,75+3,88)*1,01

41,64230

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					161 920,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

22	767915110R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do15 kg sod pol.111	m	88,40000	100,00	8 840,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

-153,6

-153,60000

121*2

242,00000

23	R_3038899X	Ocelová dvoukřídlová brána 4000*2000mm D+M	ks	2,00000	21 600,00	43 200,00
----	------------	--	----	---------	-----------	-----------

2

2,00000

24	R_303890X	Ocelový sloupek 60/40 dl.3000mm D+M	ks	82,00000	840,00	68 880,00
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------

82

82,00000

25	R_303890XX	Ocelový sloupek 60/40 dl.2000mm na plotně D+M	ks	25,00000	1 050,00	26 250,00
----	------------	---	----	----------	----------	-----------

25

25,00000

26	553424524R	Panel plotový ocel.drát d1=3,8mm , oka 50*200mm , s prolisem h=2030 mm, l=2510 mm žárový Zn , sod pol.112	kus	59,00000	250,00	14 750,00
----	------------	---	-----	----------	--------	-----------

-62

-62,00000

121

121,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					85 150,00
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

27	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	52,40000	1 625,00	85 150,00
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

52,40

52,40000

705 408,58

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice	
O:	SO02	Atletický ovál vcp
R:	méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-151 145,62
1	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m sod pol.34	m2	-2 950,16000	18,00	-53 102,88
		plocha : -2984,16		-2 984,16000		
		doskočiště : 8,5*4		34,00000		
2	69366198R	Geotextilie PP , funkce separační , ochranná a výztužná pol sod 37	m2	-3 380,78400	29,00	-98 042,74
		hřiště : -2054,16*1,15		-2 362,28400		
		ovál : -930*1,15		-1 069,50000		
		doskočiště : 8,5*4*1,5		51,00000		
Díl: 5		Komunikace				-34 676,55
3	597101020RAX	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu sportovního , sod pol.69	m	-11,83500	2 930,00	-34 676,55
				-11,835		
				-11,83500		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-1 439,40
4	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu sod pol.74	m	-1,97000	300,00	-591,00
		ovál vnější strana : -246		-246,00000		
		rozhodčí : -16		-16,00000		
		nový stav : (5,2+19,36+18,77+9,11+1,03+3,81+23,28+32,4+27,48+9,26+12,21+19,24+17,17+1,01+27,36+27,34+6)		260,03000		
5	27252998R	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm červený sod pol.77	kus	-2,02000	420,00	-848,40
				-2*1,01		
				-2,02000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-11 583,00
6	430320030RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 bednění, výztuž 90 kg/m3, sod pol.51	m3	-0,77220	15 000,00	-11 583,00
				-0,7722		
				-0,77220		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-196 466,21
7	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m sod pol.105	%	-2 936,82100	5,00	-14 684,11
8	31478152R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm sod pol.106	m	-1 758,33000	10,00	-17 583,30
				-1758,33		
				-1 758,33000		
9	31327522R	Pletivo 4hr.drátěné se zapl.napínacím drátem h=1,50m, velikost ok 55mm d drátu 2,50mm sod pol.108	m	-586,11000	80,00	-46 888,80
				-586,11		
				-586,11000		
10	31479012R	Napínací strojek - PVC sod pol.107	kus	-78,00000	400,00	-31 200,00
				-78		
				-78,00000		
11	R_3038900	Ocelový sloupek 48/1,5mm dl.3500mm D+M sod pol.103	ks	-97,00000	600,00	-58 200,00
				-97		
				-97,00000		
12	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového o výšce přes 2,0m do 4,0 m,napínací drát sod pol.110	m	-279,10000	100,00	-27 910,00
				-279,10		
				-279,10000		
Díl: 5		Komunikace				-61 669,21
13	564801112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm, sod pol.53	m2	-37,17100	66,00	-2 453,29
		ovál : -930		-930,00000		
		hřiště : -2054,16		-2 054,16000		

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice	
O:	SO02	Atletický ovál vcp
R:	méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ovál nový stav : 932,139		932,13900		
		hřiště nový stav : 2014,85		2 014,85000		
14	589651101R00	Kryt ploch pro tělovýchovu polyuretanový penetrace asfaltového povrchu sod pol.55	m2	-37,17100	85,20	-3 166,97
		ovál : -930		-930,00000		
		hřiště : -2054,16		-2 054,16000		
		ovál nový stav : 932,139		932,13900		
		hřiště nový stav : 2014,85		2 014,85000		
15	576411117R00	Koberec asfaltový drenážní jemnozrnný , zrno 8mm , tloušťky 50mm po zhutnění , v pruhu š. do 3m sod pol.64	m2	-37,17100	552,00	-20 518,39
		ovál : -930		-930,00000		
		hřiště : -2054,16		-2 054,16000		
		ovál nový stav : 932,139		932,13900		
		hřiště nový stav : 2014,85		2 014,85000		
16	589651111R00	Kryt pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku sod pol.67	m2	-37,01100	960,00	-35 530,56
		ovál : -930		-930,00000		
		ovál nový stav : 932,139		932,13900		
		hřiště : -2054		-2 054,00000		
		2014,85		2 014,85000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-54 900,00
17	R_3038901	Ocelový sloupek 60/60/4,0 dl.5800mm D+M sod pol.104	ks	-61,00000	900,00	-54 900,00
		-61		-61,00000		
Díl: 5		Komunikace				-39 358,55
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sod pol.62	m2	-32,46000	360,00	-11 685,60
		zpevněná plocha : -188,4		-188,40000		
		rozdhodčí : -14,56		-14,56000		
		nová zpevněná plocha : 170,5		170,50000		
19	592451178R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní sod pol.65	m2	-36,51920	468,00	-17 090,99
		-188,4*1,02		-192,16800		
		-14,56*1,02		-14,85120		
		170,5		170,50000		
20	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm pol.sod 63	m2	-32,46000	326,00	-10 581,96
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou				
		-(202,96-170,5)		-32,46000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-57 000,00
21	R_3038861	Ocelové trubkové zábradlí D+M sod pol.100	m	-5,40000	5 000,00	-27 000,00
		vyrovnávací schody : -(2,7*2)		-5,40000		
22	R_3038898	Ocelová branka 900*2000mm D+M požadavek investora 1ks zrušen , sod pol.101	ks	-1,00000	12 000,00	-12 000,00
		-1		-1,00000		
23	R_3038899	Ocelová dvoukřídlová brána 3000*2000mm D+M sod pol.102	ks	-1,00000	18 000,00	-18 000,00
		-1		-1,00000		
						-608 238,54