

**DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ  
ČINNOSTI NA REALIZACI STAVBY**

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

Zhotovitel:

**Městys Pozlovice**

**Studio 97 A s.r.o.**

Hlavní 51

Osvoboditelů 91

763 26 Pozlovice

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Akad. arch. Milan Navara

tel.: 577 11 30 72

tel.: +420 725 667 774

mobil: +420 603 551 967

tel.: +420 725 667 774

starosta@pozlovice.cz

navara@s97a.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Oberbank AG, pobočka ČR

číslo účtu: 11222661/0100

číslo účtu: 2241100685/8040

Identifikační číslo:

00568708

253 31 141

Daňové identifikační číslo:

CZ00568708

CZ25331141

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č.  
25740.

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu dne 25. 3. 2021 uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 7. 10. 2021 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby: „Sportovně – kulturní areál – Pozlovice“ (dále také „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu změn závazku a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změny ceny za dílo. Navýšení ceny díla je způsobeno úpravou dopravního připojení na ul. Ludkovická nad rámec zadání. Zároveň byla na základě požadavků Objednatele projektová dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby (DUR) ve vybraných detailech vypracována ve větší podrobnosti. Z těchto důvodů dochází k převodu části finančních prostředků z dokumentace pro stavební povolení (DSP) do dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Konkrétně se jedná o částku 121.000,- Kč vč. DPH.

## 3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo upravuje změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (změny rozsahu prací a s tím související změna ceny díla).
2. Cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou závazku mění takto:

**2.598.960,- Kč (bez DPH)**

(slovy: dvamilionypětsetdevadesátosmtisícdevětsetšedesátkorun českých)

**545,781,60 Kč DPH 21%**

**3.144.741,60 Kč (včetně DPH)**

(slovy: třimilionystočtyřicetčtyřitisícsemsetčtyřicetjedna korun českých a šedesát haléřů)

Rozpis nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

+ 99.960,- Kč bez DPH (dodatek č.1)

+ 30.000,- Kč bez DPH (dodatek č.2)

tj. nepodstatná změna závazku v celkové výši 5,26 % z ceny díla.

Změny závazku jsou detailně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1 je rozpis ceny díla.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada městyse Pozlovice  
schůze konaná dne 11. 5. 2022  
č. usnesení: 157/22

V Pozlovicích dne 18.5. 2022

Objednatel: **Městys Pozlovice**




Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta městyse



Ve Zlíně dne 24.5.2022

Zhotovitel: **Studio 97 A s.r.o.**



Akad. Arch. Milan Navara, jednatel



**„Sportovně - kulturní areál - Pozlovice“  
Rozpis ceny**

| <b>Položka</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Celková cena v Kč včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Koncept řešení                                                                                                                                                                                                                          | 314 551,60 Kč                       |
| Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně propočtu nákladů                                                                                                                                 | 284 350,00 Kč                       |
| Vyhotovení dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)                                                                                                                                                                    | 133 100,00 Kč                       |
| Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně propočtu nákladů/Vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) včetně propočtu nákladů                                                               | 961 950,00 Kč                       |
| Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně naceněného položkového rozpočtu dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr | 1 329 790,00 Kč                     |
| Výkon inženýrské činnosti (Inženýrská činnost pro vydání územního-rozhodnutí)                                                                                                                                                           | 60 500,00 Kč                        |
| Výkon inženýrské činnosti (Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby)                                                                                                                                           | 60 500,00 Kč                        |
| <b>Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 144 741,60 Kč</b>              |

V Pozlovicích dne 18.5.2022

Ve Zlíně dne 24.5.2022

Za objednatele  
**Městys Pozlovice**

Za zhotovitele  
**Studio 97 A s.r.o.**



Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta



Akad. Arch. Milan Navara



**MĚSTYS POZLOVICE**  
Hlavní 51, Pozlovice  
763 26 Luhačovice  
IČ: 00568708

