

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 26.7.2021

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
Sídlo	1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupen	Ing. Jindřichem Žákem, jednatelem
Zápis v OR	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6035
IČ	48390453
DIČ	CZ48390453
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu	228009001/5500
Mobilní telefon	602764753
E-mail	zak@komercnidomy.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	KSK - System, spol. s r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ název)
se sídlem U Trati 642, 756 54 Zubří (v souladu s obchodním rejstříkem) IČO: 62301161 DIČ: CZ62301161 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 12672 (v souladu s obchodním rejstříkem) jednatel Jaroslav Pavelka, jednatel společnosti (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Rožnov p.R., č. účtu: 6834430207/0100 e-mail: ksksystem@ksksystem.cz, tel.: 602 750 063	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dle 26.7.2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

“ Výměna oken v administrativní budově čp. 1000, 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm „

(dále jen „smlouva“).

2. Název veřejné zakázky: **Výměna oken v administrativní budově čp. 1000, 1. Máje
v Rožnově pod Radhoštěm**

Místo stavby: 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

3. Zhotovitel v návaznosti na dodavatelsko-odběratelské vztahy pro plnění předmětu zakázky požádal objednatele o změnu termínu realizace díla.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že se mění čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1 takto:

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění:	29.9.2021
Dílčí plnění:	dle harmonogramu stavby
Protokolární předání a převzetí díla:	10.11.2021

Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 16.8.2021 V Zubří dne 16.8.2021

objednatel

zhotovitel

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

KSK - System, spol. s r.o.



Ing. Jindřich Žák, jednatel

Jaroslav Pavelka, jednatel

[illegible]

LEGENDA:

... 100h 756 AI Pož...

Zadavatel:

Podavatel: