



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. IN/CZ – 002/2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními
§ 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Čelčice**
se sídlem obecního úřadu“ Čelčice 86, 798 23 Čelčice
IČO: 002 88 136
subjekt není plátcem DPH
zastoupený: Karlem Černým, starostou obce
email: oucelcice@cbox.cz
tel: +420 725 936 553
Bankovní spojení: 6221701/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a. technických Karel Černý – starosta
- b. smluvních Karel Černý – starosta

Zhotovitel: **INSTA CZ s.r.o.**
se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČO: 253 74 311
DIČ: CZ25374311
zastoupený: Vladimírem Erbenem, jednatelem společnosti
Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem
email: insta@insta.cz
tel: 582 347 522
Bankovní spojení 132150481/0300
19-1054530247/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a. technických: Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel
- b. smluvních: Vladimír Erben, jednatel společnosti

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 12.1.2022 jejímž předmětem je stavba nazvaná „**Akumulační nádrže pro jímání dešťové vody v Čelčicích**“, **ČÁST I – SO 01 Mateřská škola a obecní úřad**, uzavírají po vzájemné dohodě dodatek č. 1 v důsledku, změny rozsahu předmětu a ceny díla viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku.



III. Změna ceny díla

Původní cena díla dle SoD.....715.146,10 Kč bez DPH
Vícepráce..... 13.889,90 Kč bez DPH
Méněpráce.....-73.487,08 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1..... 655.548,92 Kč bez DPH

IV. Ostatní

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – soupis změnových listů (VCP+MNP)

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


3. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Objednatelům na zasedání obce dne 08. 09. 2022 číslo usnesení 25/2022

4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Dodatek je vyhotoven v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Čelčicích, dne 08 -09- 2022

V Olomouci, dne: 08 -09- 2022



za objednatele:

Karel Černý, starosta



za zhotovitele:

Vladimír Erben, jednatel společnosti

Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

Příloha č.1: Položkový rozpočet – soupis změnových listů (VCP+MNP)

Změnový list	Popis změnového listu	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
ZL 1	Připojení el. energie + doměrky	- 73 487,08	13 889,90	- 59 597,18

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena díla dle smlouvy o dílo 715 146,10

Cena díla dle dodatku č. 1 655 548,92

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-73 487,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-73 487,08	-15 432,29
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

-88 919,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Místo: Čelčice

Datum:

Zadavatel: Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-73 487,08	-88 919,38
200129-1	SO01 Mateřská škola a obecní úřad - MÉNĚPRÁCE	-70 487,08	-85 289,38
201129-2	Vedlejší a ostatní náklady stavby	-3 000,00	-3 630,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO01 Mateřská škola a obecní úřad

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-70 487,08
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 487,08	21,00%	-14 802,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-85 289,38
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO01 Mateřská škola a obecní úřad

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-70 487,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 126,68

8 - Trubní vedení

-4 014,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-112,50

M - Práce a dodávky M

-65 720,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-65 720,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-640,40

VRN9 - Ostatní náklady

-640,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO01 Mateřská škola a obecní úřad

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-70 487,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

-4 126,68

D 8

Trubní vedení

-4 014,18

38	K	871313121	montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 100	m	1,98	141,00	-279,18	CS ÚRS 2021 01
48	K	8999131010	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	9,00	250,00	-2 250,00	
PP Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm								
49	M	345713500	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 63,0 mm; vnitřní pr. = 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p	m	9,00	165,00	-1 485,00	

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 63,0 mm; vnitřní pr. = 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-112,50

50	K	9122121110	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	9,00	12,50	-112,50	
PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm								

D M

Práce a dodávky M

-65 720,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-65 720,00

56	K	2201101510	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm2, volně uloženého	m	9,00	30,00	-270,00	
PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm2, volně uloženého								
VV "připož ve výkopu" 9,00					9,00			
57	K	2201101520	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x2,5mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	9,00	50,00	-450,00	

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x2,5mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

58	K	2203200060	rozvaděč	kus	1,00	65 000,00	-65 000,00	
PP rozvaděč								

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-640,40

D VRN9

Ostatní náklady

-640,40

69	M	55110402	ventil výtokový pro užitkovou vodu; s hadicovou přípojkou; DN 25 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota 1 až 60 °C	kus	1,00	62,90	-62,90	CS ÚRS 2021 01
PP ventil výtokový pro užitkovou vodu; s hadicovou přípojkou; DN 25 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota 1 až 60 °C								
76	M	WVN.VP503032 W	Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin TS voda SDR11 32x3,0 12m	m	11,00	52,50	-577,50	
PP Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin TS voda SDR11 32x3,0 12m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

201129-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-3 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 000,00	21,00%	-630,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-3 630,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

201129-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 000,00

M - Práce a dodávky M

-3 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení elektro

-3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

201129-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 000,00

D M

Práce a dodávky M

-3 000,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení elektro

-3 000,00

1	K	2203217710	Revize elektroinstalace a vedení	soubor	2,00	1 500,00	-3 000,00	
---	---	------------	----------------------------------	--------	------	----------	-----------	--

PP

Revize elektroinstalace a vedení

VV

"celková revize elektro SO 01" 1

1,00

VV

"celková revize elektro SO 02" 1

1,00

VV

Součet

2,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 889,90

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	13 889,90	3 217,30
	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

16 806,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Místo: Čelčice

Datum:

Zadavatel: Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 889,90	16 806,80
200129-1	SO01 Mateřská škola a obecní úřad - VÍCEPRÁCE	13 889,90	16 806,80

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO01 Mateřská škola a obecní úřad

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 889,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 889,90	21,00%	2 916,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 806,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO01 Mateřská škola a obecní úřad

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant: GEOTest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 889,90

HSV - Práce a dodávky HSV

13 889,90

8 - Trubní vedení

13 889,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO01 Mateřská škola a obecní úřad

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant: GEOTest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 889,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 889,90

D 8

Trubní vedení

13 889,90

39	M	28611198	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000mm SN10	m	39,46	352,00	13 889,90	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---	---	-------	--------	-----------	----------------