



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. IN/CZ – 003/2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními
§ 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Čelčice**
se sídlem obecního úřadu“ Čelčice 86, 798 23 Čelčice
IČO: 002 88 136
subjekt není plátcem DPH
zastoupený: Karlem Černým, starostou obce
email: oucelcice@cbox.cz
tel: +420 725 936 553
Bankovní spojení: 6221701/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a. technických Karel Černý – starosta
- b. smluvních Karel Černý – starosta

Zhotovitel: **INSTA CZ s.r.o.**
se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČO: 253 74 311
DIČ: CZ25374311
zastoupený: Vladimírem Erbenem, jednatelem společnosti
Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem
email: insta@insta.cz
tel: 582 347 522
Bankovní spojení 132150481/0300
19-1054530247/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a. technických Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel
- b. smluvních: Vladimír Erben, jednatel společnosti

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 12.1.2022 jejímž předmětem je stavba nazvaná „**Akumulační nádrže pro jímání dešťové vody v Čelčicích**“, ČÁST II – SO 02 **Kulturní dům**, uzavírají po vzájemné dohodě dodatek č. 1 v důsledku, změny rozsahu předmětu a ceny díla viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku.



III. Změna ceny díla

Původní cena díla dle SoD..... 932.290,90 Kč bez DPH
Vícepráce..... 1.001,70 Kč bez DPH
Méněpráce..... -147.847,60 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.1..... 785.445,00 Kč bez DPH

IV. Ostatní

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – soupis změnových listů (VCP+MNP)

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Objednatelům na zasedání obce dne 08. 09. 2022 číslo usnesení 26/2022
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Čelčicích, dne 08 -09- 2022

V Olomouci, dne: 08 -09- 2022

Obec Čelčice
okres Prostějov
IČO: 00288136
č.ú.: 6221701/0100

za objednatele:

Karel Černý, starosta

INSIR CZ s.r.o.

IČ: 26374311
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

za zhotovitele:

Vladimír Erben, jednatel společnosti

Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

Příloha č.1: Položkový rozpočet – soupis změnových listů (VCP+MNP)

Změnový list	Popis změnového listu	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
ZL 1	Připojení el. energie + doměrky	- 147 847,60	1 001,70	- 146 845,90

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena díla dle smlouvy o dílo 932 290,90

Cena díla dle dodatku č. 1 785 445,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-147 847,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-147 847,60	-31 048,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-178 895,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Místo: Čelčice

Datum:

Zadavatel: Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-147 847,60	-178 895,60
200129-1	SO02 Kulturní dům - MĚNĚPRÁCE	-144 847,60	-175 265,60
201129-2	Vedlejší a ostatní náklady stavby	-3 000,00	-3 630,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO02 Kulturní dům - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-144 847,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-144 847,60	21,00%	-30 418,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-175 265,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO02 Kulturní dům - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-144 847,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-57 556,00

8 - Trubní vedení

-56 931,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-625,00

M - Práce a dodávky M

-84 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-84 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3 291,60

VRN9 - Ostatní náklady

-3 291,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO02 Kulturní dům - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-144 847,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-57 556,00	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-------------------	--

D	8		Trubní vedení				-56 931,00	
---	---	--	---------------	--	--	--	-------------------	--

37	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	7,77	152,00	-1 181,00	
----	---	-----------	---	---	------	--------	-----------	--

41	K	891441113	Montáž domovní vodárny	soubor	1,00	5 000,00	-5 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	------------------------	--------	------	----------	-----------	----------------

PP			Montáž domovní vodárny					
----	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

42	K	891441114	Ponorná domácí vodárna včetně sací soupravy	kus	1,00	30 000,00	-30 000,00	
----	---	-----------	---	-----	------	-----------	------------	--

PP			Ponorná domácí vodárna včetně sací soupravy					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

47	K	8999131010	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	50,00	250,00	-12 500,00	
----	---	------------	---	---	-------	--------	------------	--

PP			Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

48	M	345713500	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 63,0 mm; vnitřní pr. = 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p	m	50,00	165,00	-8 250,00	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-----------	--

PP			trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 63,0 mm; vnitřní pr. = 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-625,00	
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------	--

49	K	9122121110	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	50,00	12,50	-625,00	
----	---	------------	------------------------------------	---	-------	-------	---------	--

PP			Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm					
----	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

D	M		Práce a dodávky M				-84 000,00	
---	---	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--

D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-84 000,00	
---	------	--	--	--	--	--	-------------------	--

53	K	2201101510	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm2, volně uloženého	m	50,00	30,00	-1 500,00	
----	---	------------	--	---	-------	-------	-----------	--

PP			Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm2, volně uloženého					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			"připožít ve výkopu" 50,0		50,00			
----	--	--	---------------------------	--	-------	--	--	--

54	K	2201101520	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x2,5mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	50,00	50,00	-2 500,00	
----	---	------------	---	---	-------	-------	-----------	--

PP			kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x2,5mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

55	K	2203200060	rozvaděč	kus	1,00	65 000,00	-65 000,00	
----	---	------------	----------	-----	------	-----------	------------	--

PP			rozvaděč					
----	--	--	----------	--	--	--	--	--

56	K	220320007	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž skříní RVS a Blokorů vnitřních a venkovních do váhy, 100 kg,	kus	1,00	15 000,00	-15 000,00	
----	---	-----------	--	-----	------	-----------	------------	--

PP			Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž skříní RVS a Blokorů vnitřních a venkovních do váhy, 100 kg,					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			"pro ovládání vodárny v AN1" 1		1,00			
----	--	--	--------------------------------	--	------	--	--	--

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-3 291,60	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	--

D	VRN9		Ostatní náklady				-3 291,60	
---	------	--	-----------------	--	--	--	------------------	--

64	M	28611179	trubka kanalizační PVC DN 250x3000mm SN10	m	1,77	847,00	-1 499,20	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---	---	------	--------	-----------	----------------

66	M	55110402	ventil výtokový pro užitkovou vodu; s hadicovou přípojkou; DN 25 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota 1 až 60 °C	kus	1,00	62,90	-62,90	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	------	-------	--------	----------------

PP			ventil výtokový pro užitkovou vodu; s hadicovou přípojkou; DN 25 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota 1 až 60 °C					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

79	M	56241554	Filtr pro dešťovou vodu DN 200 s automat.čištěním, technologii "vod.skoku"	kus	1,00	1 152,00	-1 152,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	------	----------	-----------	----------------

PP			Filtr pro dešťovou vodu DN 200 s automat.čištěním, technologii "vod.skoku"					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

80	M	WVN.VP503032 W	Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin TS voda SDR11 32x3,0 12m	m	11,00	52,50	-577,50	
----	---	----------------	--	---	-------	-------	---------	--

PP			Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin TS voda SDR11 32x3,0 12m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

201129-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 000,00	21,00%	-630,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 630,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

201129-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 000,00

M - Práce a dodávky M

-3 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení elektro

-3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

201129-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 000,00

D M

Práce a dodávky M

-3 000,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení elektro

-3 000,00

1	K	2203217710	Revize elektroinstalace a vedení	soubor	2,00	1 500,00	-3 000,00	
---	---	------------	----------------------------------	--------	------	----------	-----------	--

PP

Revize elektroinstalace a vedení

VV

"celková revize elektro SO 01" 1

1,00

VV

"celková revize elektro SO 02" 1

1,00

VV

Součet

2,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ: 00288136

DIČ: CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ: 25374311

DIČ: CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 001,70
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 001,70	3 217,30
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 212,10
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Místo: Čelčice

Datum:

Zadavatel: Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 001,70	1 212,10
200129-1	SO02 Kulturní dům - VÍCEPRÁCE	1 001,70	1 212,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO02 Kulturní dům - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Čelčice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

IČ:

00288136

DIČ:

CZ00288136

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Projektant:

GEOtest, a.s.

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 001,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 001,70	21,00%	210,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 212,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO02 Kulturní dům - VÍCEPRÁCE

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant: GEOTest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 001,70

HSV - Práce a dodávky HSV	580,90
8 - Trubní vedení	580,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	420,80
VRN9 - Ostatní náklady	420,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelčice – hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

200129-1 - SO02 Kulturní dům - VÍCEPRÁCE

Místo:

Čelčice

Datum:

Zadavatel:

Obec Čelčice

Projektant:

GEOtest, a.s.

Uchazeč:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 001,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

580,90

D 8

Trubní vedení

580,90

35	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	4,12	141,00	580,90	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	------	--------	--------	----------------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

420,80

D VRN9

Ostatní náklady

420,80

63	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m	1,65	255,00	420,80	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	---	------	--------	--------	----------------