

**Dodatek č. 3 ke
SMLouvě o Dílo**

Číslo smlouvy objednatele: **22-HOR-11-13**

Číslo smlouvy zhotovitele: **12-2022**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Lukovská 112

Příluky 386

763 14 Zlín

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel





Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1403990349/0800
*registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost)*

Identifikační číslo:

00090026

42340802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
vložka u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, č. 3965

Zhotovitel je zapsán v OR v Brně oddíl C
vložka č. 2108

Název veřejné zakázky:

Voliéra Asie a výběh medvědů

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2022, účinnost dne 25.11.2022, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, kterým se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nepodstatně mění závazek smluvních stran.

Mění se a doplňuje:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena za dílo na základě dodatku č. 2:

23.691.772,41 Kč bez DPH

Slovy : dvacetřímiliónůšestsetdevadesátjedentisícšedmsetšedmdesátdvě 41/100 koruny české

Změny závazku na základě dodatku č. 3:

a) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 556.447,80 Kč

+ 926.382,51 Kč

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 3.1. až 3.5.

Cena za dílo na základě dodatku č. 3:

24.061.707,12 Kč bez DPH

Slovy: dvacetčtyřímiliónůšedesátjedentisícšedmsetšedm 12/100 korun českých

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 10. 8. 2023

Ve Zlíně dne 10. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel