



Dodatek č. 2 ke
SMLouvĚ O DíLO č. 2014-01/ROP

ze dne 30.6.2014

uzavřená dle § 2586 a následující OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Zhotovitel :

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

COMMODUM, spol. s r.o.

1. máje 1000

Valašská Bystřice 225

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

756 27 Valašská Bystřice

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Žák, jednatel

Miroslav Zezulka, jednatel

tel : 602764753

571 646 430

tel/fax : 571 115 800

571 646 335

email: komercnidomy@komercnidomy.cz

commodum@commodum.cz

Bankovní spojení:

Raiffeisen Bank, a.s.

Komerční Banka, a.s.

č.účtu : 228009001/5500

číslo účtu : 4000702-801/0100

Identifikační číslo:

48390453

46577238



Daňové identifikační číslo:

CZ48390453

CZ46577238

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2014. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna ceny díla s ohledem na vícepráce.
Mění se:

Znění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se ruší:

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

5 517 414,91 Kč (bez DPH)

(slovy: pět milionů pět set sedmnáct tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých)

1 158 657,14 Kč DPH 21%

6 676 072,05 Kč (včetně DPH)

(slovy: šest milionů šest set sedmdesát šest tisíc sedmdesát dva korun českých)

Nahrazuje se novým textem :

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

5 656 417,58 Kč (bez DPH)

(slovy: pět milionů šest set padesát šest tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých)

1 187 847,69 Kč DPH 21%

6 844 265,27 Kč (včetně DPH)

(slovy: šest milionů osm set čtyřicet čtyři tisíc dvě sta šedesát pět korun českých)



Přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je soupis méněprací a soupis víceprací. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce budou provedeny a protokolárně předány s převzaty nejpozději do 30.11.2014 (datum zdanitelného plnění pro vícepráce- viz čl. IV odst. 5 obchodních podmínek).

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.6.2014 zůstávají beze změn.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
6. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

- a. uchovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato zákonná lhůta,
- b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán), popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES,
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nevhodnější nabídky,



- e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovatelé nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

7. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 22. 2. 2014

Ve Valašské Bystřici dne 23. 2. 2014

Za objednatele:


Za zhotovitele:


Komerční domy Rožnov, spol. s r.o.

COMMODUM, spol. s r.o.


Ing. Jindřich Zák, jednatel
-1-

ROŽNOV spol. s r.o.
I. mája 1000, 756 61 Rožnov n. P.


Miroslav Zezulka, jednatel

Valašská Bystřice 225, 756 27
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 95
DIČ: CZ46577338
IČO: 48577338
-1-


Položkový rozpočet





stavba: 36 Revitalizace areálu Bučiska
 Objekt: 36-001 Revitalizace areálu Bučiska
 Rozpočet: 02 Sanace podloží


Projektant
 Objednatel: KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000 Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm, 75661; IČ: 48390453
 Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225 Valašská Bystřice, 75627; IČ: 46577238

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	92 134,83
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	92 134,83

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	92 134,83 CZK

Cena celkem bez DPH: 92 134,83 CZK

Za objednatele:  --7-- Datum: 28. 2. 2014 Podpis: 	Za zhotovitele:  Valašská Bystřice 225, 756 27 --35-- Datum: 28. 2. 2014 Podpis: 
--	---

Valašská Bystřice 225, 756 27
 tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238


791
 Ing. Vítězslav Študent
 Za Vodou 146, 769 01 Holešov
 IČ: 76003908
 mobil: 602 706 377
 e-mail: studentv@sendme.cz

Objekt:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.2
Projekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	02	Sanace podloží	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	19 784,28
5	Komunikace	HSV	72 350,55
			92 134,83

Objekt:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.3
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Kozpočet:	02	Sanace podloží	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	90,615	75,00	6 796,13
	Popis:	CÚ SO801 pol.7				
	Výkaz výměr:	sanace*,3		90,62		
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,615	10,00	906,15
	Popis:	CÚ SO101 pol.15				
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 812,300	2,00	3 624,60
	Popis:	CÚ SO101 pol.16				
	Výkaz výměr:	90,615*20		1 812,30		
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	90,615	10,00	906,15
	Popis:	CÚ SO101 pol.17				
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	302,050	25,00	7 551,25
	Popis:	CÚ SO101 pol.23				
	Výkaz výměr:	sanace		302,05		
Celkem za: 1 Zemní práce						19 784,28

Díl: 5 Komunikace						
6	005000001RRR	Statická zatěžovací zkouška	kpl	6,000	3 450,00	20 700,00
7	564681111RRR	Podklad z kameniva drceného 63-200 mm, tl. 30 cm	m2	302,050	171,00	51 650,55
	Popis:	dle CÚ2014/II 245,5kč/m2 sleva 30% 245,5*0,7=171				
Celkem za: 5 Komunikace						72 350,55

Proměnné výkazu výměr

Proměnná	Popis	Hodnota
zásyp		257,00
sanace		302,05

Položkový rozpočet

Stavba: **36** Revitalizace areálu Bučiska
 Objekt: **36-001** Revitalizace areálu Bučiska
 Rozpočet: **01** Provizorní objízdná trasa

Projektant

Objednatel: **KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000 Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm, 75661; IČ: 48390453**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225 Valašská Bystřice, 75627; IČ: 46577238**

Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	33 922,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	33 922,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	33 922,00 CZK


Cena celkem bez DPH:

33 922,00 CZK

Za objednatele:

Datum: *28.8.2014*

Podpis:


 K O M E R Č N Í
 D O M Y
 R O Ž N O V
 spol. s r.o.
 1. máje 1000 Rožnov pod Radhoštěm

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Kadlec

28.8.2014

Valašská Bystřice 225, 756 27 -35-

tel.: 571 64 64 30

FAX: 571 64 63 36

DIC: CZ46577238

ČO: 46577238


COMMODUM
 spol. s r.o.

TDI

Ing. Vítězslav Študent
 Za Vodou 146, 769 01 Holešov
 IČ: 76003488
 mobil: 606 706 317
 e-mail: studentv@sendme.cz

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.2
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	01	Provizorní objízdná trasa	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	14 105,00
5	Komunikace	HSV	12 425,00
99	Přesuny hmot a sutí	HSV	7 392,00
			33 922,00

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.3
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	01	Provizorní objíždná trasa	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva lžženého II 200 mm Popis: CÚ SO-101 pol.4	m2	175,000	25,00	4 375,00
2	121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Popis: CÚ SO-801 pol.5 Výkaz výměr: 50*3,5*0,2	m3	35,000 35,00	63,00	2 205,00
3	162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Popis: CÚ SO-801 pol.11	m3	35,000	49,00	1 715,00
4	171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných na 96 % PS Popis: CÚ SO-101 pol.18	m3	35,000	41,00	1 435,00
5	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním Popis: CÚ SO-101 pol.23 Výkaz výměr: 50*3,5	m2	175,000 175,00	25,00	4 375,00
Celkem za: 1	Zemní práce				14 105,00
Díl: 5	Komunikace				
6	564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm Popis: CÚ SO-101 pol.27	m2	175,000	71,00	12 425,00
Celkem za: 5	Komunikace				12 425,00
Díl: 99	Přesuny hmot a sutí				
7	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Popis: CÚ SO-101 pol.86	t	42,000	50,00	2 100,00
8	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Popis: CÚ SO-101 pol.91	t	42,000	59,00	2 478,00
9	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Popis: CÚ SO-101 pol.87	t	1 218,000	2,00	2 436,00
10	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně) Popis: CÚ SO-101 pol.90	t	42,000	9,00	378,00
Celkem za: 99	Přesuny hmot a sutí				7 392,00

Položkový rozpočet

Stavba: **36** Revitalizace areálu Bučiska
 Objekt: **36-001** Revitalizace areálu Bučiska
 Rozpočet: **05** VCP - Vodorovné dopravní značení

Projektant

Objednatel: **KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000 Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm, 75661; IČ: 48390453**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225 Valašská Bystřice, 75627; IČ: 46577238**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		12 711,20
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		12 711,20

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	12 711,20 CZK

Cena celkem bez DPH:

12 711,20 CZK

Za objednatele:

Datum: **28.8.2014**

Podpis:

-1-

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV
 spol. s r.o.
 1. máje 1000 756 61 Rožnov n R

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

-35-

COMMODUM
 spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225, 756 27
 Tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238

70)

Ing. Vítězslav Študent
 Za Vodou 146, 769 01 Holešov
 IČ: 76903788
 mobil: 606 84 377
 e-mail: studentv@sendme.cz

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List 6.2
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	05	VCP - Vodorovné dopravní značení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
5	Komunikace	HSV	5 803,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	6 908,00
			12 711,20

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.3
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	05	VCP - Vodorovné dopravní značení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5 Komunikace					
1	592450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	46,800	124,00	5 803,20
Celkem za: 5 Komunikace					5 803,20
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
2	900000001RRR Vodorovné dopravní značení - znak invalida	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
3	915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	172,000	14,00	2 408,00
	Výkaz výměr:				
	skutečnost: 238		238,00		
	rozp: -66		-66,00		
Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 908,00

Položkový rozpočet





Stavba: **36** Revitalizace areálu Bučiska
 Objekt: **36-001** Revitalizace areálu Bučiska
 Rozpočet: **03** Spojka u křížení s VVN


Projektant
 Objednatel: **KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000 Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm, 75661; IČ: 48390453**
 Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225 Valašská Bystřice, 75627; IČ: 46577238**

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	4 602,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	4 602,24

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	4 602,24 CZK

Cena celkem bez DPH: 4 602,24 CZK

Za objednatele: Datum: <i>22.5.2014</i> Podpis:   K O M E R Č N Í D O M Y R O Ž N O V spol. s r.o. 1. máje 1000, 75661 Rožnov n.p.	Za zhotovitele: <i>Kedla</i> Datum: <i>22.5.2014</i> Podpis:  Valašská Bystřice 226, 756 27 Tel: 571 64 64 30 Fax: 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238 
--	---


Ing. Vítězslav Študent
 Za Vodou 146, 769 01 Holešov
 IČ: 76003548
 mobil: 606 706 377
 e-mail: studentv@sendme.cz

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.2
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	03	Spojka u křížení s VVN	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	1 547,24
8	Trubní vedení	HSV	2 605,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV	450,00
			4 602,24

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.3
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	03	Spojka u křížení s VVN	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení Popis: CÚ SO-302 pol.4 Výkaz výměr: výkop	m3	3,060	153,00	468,18
2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Popis: CÚ SO-302 pol.5 Výkaz výměr: výkop	m3	3,060	81,00	247,86
3	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Popis: CÚ SO-302 pol.6 Výkaz výměr: výkop	m3	3,060	5,00	15,30
4	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Popis: CÚ SO-302 pol.7 Výkaz výměr: 2*2*1,7	m2	6,800	36,00	244,80
5	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Popis: CÚ SO-302 pol.8	m2	6,800	18,00	122,40
6	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Popis: CÚ SO-302 pol.14	m3	2,560	80,00	204,80
7	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Popis: CÚ SO-302 pol.15	m3	0,500	108,00	54,00
8	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 Popis: CÚ SO-302 pol.16 Výkaz výměr: 0,5*1,8	t	0,900	211,00	189,90
Celkem za: 1	Zemní práce				1 547,24
Díl: 8	Trubní vedení				
9	Dopojení tvarovky X-Stream DN 300 Popis: CÚ kalkulace: doprava 100kč práce 2*0,5h*200=200kč CELKEM 300kč	ks	1,000	300,00	300,00
10	Spojka X-Stream DN 300 Popis: CÚ kalkulace: pořizovací náklad s dopravou: 2005kč cena + rabat firmy 15%: 2005*1,15=2305kč	ks	1,000	2 305,00	2 305,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				2 605,00
Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
11	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - odborná demontáž kabelu, zakreslení skutečného stavu Popis: CÚ SO-401 pol.71	hod	2,000	225,00	450,00
Celkem za: HZS	Hodinové zúčtovací sazby				450,00

Proměnné výkazu výměr

Proměnná	Popis	Hodnota

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska			
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska		List č.4	
Rozpočet:	03	Spojka u křížení s VVN			

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
výkop					3,06

Výkaz výměr: 2*1,7*0,9

3,06

Položkový rozpočet

Stavba: **36** Revitalizace areálu Bučiska
 Objekt: **36-001** Revitalizace areálu Bučiska
 Rozpočet: **05** MNP - Vodorovné dopravní značení

Projektant

Objednatel: **KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000 Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm, 75661; IČ: 48390453**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225 Valašská Bystřice, 75627; IČ: 46577238**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		-4 367,60
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-4 367,60

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-4 367,60 CZK

Cena celkem bez DPH:

-4 367,60 CZK

Za objednatele:

Datum: **28.8.2014**

Podpis:


KOMERČNÍ DOMY
 spol. s r.o.
ROŽNOV
 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Za zhotovitele:

Datum: **28.8.2014**

Podpis:

Valašská Bystřice 225, 756 27 -35-
 Tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 36
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238



TDI
Ing. Vitězslav Student
 Za Vodou 146, 749 01 Holešov
 IČ: 76603384
 mobil: 606 706 377
 e-mail: studentv@sendme.cz

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.2
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	05	MNP - Vodorovné dopravní značení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
5	Komunikace	HSV	-4 305,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	-62,00
			-4 367,60

Stavba:	36	Revitalizace areálu Bučiska	List č.3
Objekt:	36-001	Revitalizace areálu Bučiska	
Rozpočet:	05	MNP - Vodorovné dopravní značení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5 Komunikace					
1	592450290 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená	m2	-46,800	92,00	-4 305,60
Celkem za: 5 Komunikace					-4 305,60
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
2	915611111 Předznačení vodorovného liniového značení	m	-62,000	1,00	-62,00
	Výkaz výměr: skutečnost: 238		238,00		
	rozp: -300		-300,00		
Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					-62,00