

# Harmonogram stavby : Zateplení Lapešovy vily

stavitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Prům. počet prac.	leden 2015			únor 2015				březen 2015				duben 2015				květen 2015				červen 2015				červenec 2015				
					2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4a/2014	<b>Zateplení Lapešovy vily</b>	<b>15.01.15</b>	<b>28.07.15</b>	5																												
1	1	15.01.15	28.07.15	5																												
1	Zemní práce	15.01.15	10.03.15	0,11																												
11	Přípravné a přidružené práce	01.02.15	16.02.15	0																												
2	Základy, zvláštní zakládání	15.01.15	10.03.15	0,25																												
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.03.15	27.03.15	0,06																												
4	Vodorovné konstrukce	15.03.15	03.04.15	2,43																												
5	Komunikace	02.06.15	22.06.15	0,2																												
6	Upravy povrchu, podlahy	05.03.15	03.04.15	0,02																												
62	Upravy povrchů vnější	05.03.15	06.07.15	1,6																												
63	Podlahy a podlahové konstrukce	04.03.15	07.04.15	0,13																												
64	Výplně otvorů	06.02.15	18.03.15	0,12																												
94	Lešení a stavební výtahy	06.03.15	28.07.15	0,25																												
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	10.03.15	27.07.15	0																												
96	Bourání konstrukcí	18.01.15	10.04.15	0,3																												
97	Prorážení otvorů	27.01.15	18.03.15	0,08																												
99	Přesun hmot	17.01.15	24.07.15	0,16																												
VN	Vedlejší náklady	16.01.15	24.07.15	0																												
711	Izolace proti vodě	15.01.15	05.03.15	0,15																												
712	Zivičné krytiny	02.04.15	10.04.15	0,48																												
713	Izolace tepelné	02.02.15	02.07.15	0,11																												
721	Vnitřní kanalizace	15.01.15	16.03.15	0																												
762	Konstrukce tesařské	01.03.15	02.04.15	0,61																												
764	Konstrukce klempířské	02.03.15	20.03.15	1,11																												
767	Konstrukce zámečnické	05.03.15	21.07.15	0,03																												
769	Otvorové prvky z plastu	03.02.15	02.04.15	0																												
783	Nátěry	02.03.15	27.03.15	0,22																												
M21	Elektromontáže	16.01.15	09.04.15	0																												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	15.01.15	19.01.15	5																												
<b>Cena za měsíc</b>					65 269			347 292				788 318				354 120				215 420				251 792				58 460				
<b>Cena za čtvrtletí</b>					1 200 878												821 331				58 460											
<b>Cena za rok</b>					2 080 670																											

9. 1. 2015

**ERGOVH** spol. s r.o.  
 BŘEZNIČKA 5481, 760 01 ZLÍN  
 TEL.: 577 216 895

*F. Procházka*  
 Českomoravská provincie Hospitálského řádu  
 sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří  
 Videňská 228/7 | CZ - 639 00 Brno  
 tel. 543 165 319 | sekretariat@milosrdni.cz  
 IČ 44995776 | DIČ CZ44995776