
DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 13.01.2015

„Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č.p. 255 za účelem snížení energetické náročnosti“

uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI

1.1. Objednatel:

Adresa:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:

TDI a koordinátor BOZP objednatele:
Tel.:
E-mail:

Obec Jasenná
Jasenná 190, PSČ: 763 13
00284017
CZ00284017
Roman Boháč, starosta
Roman Boháč, starosta
577 456 122
ou.jasenna@volny.cz

SIC-L spol. s r.o.
602 747 860
langr@sic-l.com

1.2. Zhotovitel:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:

FASÁDY Zlín s.r.o.
Zlín, tř. T. Bati 5334, PSČ 760 01
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 55185
277 29 591
CZ 277 29 591
214060949/0300
Ing. Ivar Taufer, jednatel
Ing. Ivar Taufer, jednatel
724 719 590
fasadyzlin@seznam.cz
Tomáš Bačík, stavbyvedoucí
724 719 624
fasadyzlin@seznam.cz

I.

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 13.01.2015 Smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel pro objednavatele provádí stavební úpravy budovy MŠ Jasenná (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

1. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 74.022 Kč bez DPH + DPH v zákonně stanovené výši.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, že jsou si vědomy všech práv a povinností, které pro ně z tohoto dodatku č. 1 vyplývají, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli a na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – soupis prací a dodávek

V Jasenné dne 12.6.2015

V Zlíně dne 12.6.2015

Za objednatele:
Obec Jasenná

Za zhotovitele:
FASÁDY Zlín s.r.o.



Roman Boháč, starosta

Ing. Ivar Taufer, jednatel

FASÁDY Zlín s.r.o.
Tř. T. Bati 5334
760 01 ZLÍN ©
IC: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

