

---

## **DODATEK č. 2**

**Smlouvy o dílo ze dne 13.01.2015**

**„Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č.p. 255 za účelem snížení energetické náročnosti“**

uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

---

### **SMLUVNÍMI STRANAMI**

#### **1.1. Objednatel:**

Adresa:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

TDI a koordinátor BOZP objednatele:

Tel.:

E-mail:

**Obec Jasenná**

Jasenná 190, PSČ: 763 13

00284017

CZ00284017

Roman Boháč, starosta

Roman Boháč, starosta

577 456 122

ou.jasenna@volny.cz

SIC-L spol. s r.o.

602 747 860

langr@sic-l.com

#### **1.2. Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

**FASÁDY Zlín s.r.o.**

Zlín, tř. T. Bati 5334, PSČ 760 01

vedeném Krajském soudem v Brně oddíl C, vložka 55185

277 29 591

CZ 277 29 591

214060949/0300

Ing. Ivar Taufer, jednatel

Ing. Ivar Taufer, jednatel

724 719 590

fasadyzlin@seznam.cz

Tomáš Bačik, stavbyvedoucí

724 719 624

fasadyzlin@seznam.cz

I.

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 13.01.2015 Smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel pro objednavatele provádí stavební úpravy budovy MŠ Jasenná (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě:

1. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 2 sjednávají změnu Smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 77.394,87 Kč bez DPH + DPH v zákonně stanovené výši.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, že jsou si vědomy všech práv a povinností, které pro ně z tohoto dodatku č. 2 vyplývají, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli a na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – soupis prací a dodávek

V Jasenné dne 9. 4. 2015

V Zlíně dne 9. 4. 2015

Za objednatele:  
Obec Jasenná



Roman Boháč, starosta

Za zhotovitele:  
FASÁDY Zlín s.r.o.

Ing. Ivar Taufer, jednatel

FASÁDY Zlín s.r.o.  
Tř. T. Bati 5334  
760 01 ZLÍN ②  
IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**

Název stavby Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná  
 Název objektu : Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná  
 Objednatel : Obec Jasenná , Jasenná 190, 763 12 Jasenná  
 Zjištěný výkon ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - SOUPIS PRACÍ

**FASÁDY Zlín s.r.o.**  
 Tř.T.Bati 5334, 760 01 Zlín

tel: 724719590 fax: 576777533

popis	dodávka, montáž, mechanizace			
	jednotka	množství	cena za jednotku	cena bez DPH celkem
<b>ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - SOUPIS PRACÍ</b>				
Zateplení objektu - EPS tl.160 mm	m2	13,65	949,0 Kč	12 953,85 Kč
Zateplení objektu - XPS tl.160 mm (změna-navýšení tl.izolantu)	m2	67,57	80,0 Kč	5 405,60 Kč
Podlepení a vyrovnání podkladu EPS F tl.20-30 mm	soub.	1,00	12 073,00 Kč	12 073,00 Kč
Provedení armovací stěrky a silikon.omítky 1,5 mm	m2	86,49	458,00 Kč	39 612,42 Kč
D+M Střešní světlík	ks	1,00	7 350,00 Kč	7 350,00 Kč

<b>CELKEM</b>	<b>77 394,87 Kč</b>
<b>CELK. VČ.DPH 21%</b>	<b>93 647,8 Kč</b>

**FASÁDY Zlín s.r.o.**  
 Tř. T. Bati 5334  
 760 01 ZLÍN  
 IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

