

Číslo smlouvy zhotovitele: 4/2015

Číslo smlouvy objednatele: 20150407

Dodatek č. 1 ke

**SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
AUTORSKÉHO DOHLEDU**

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Zhotovitel :

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KB projekt, s.r.o.

Lukovská 112

Lešetín I/659, 760 01 Zlín

763 14 Zlín

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský

Ing. Jiří Tomis

tel. : 577914180

577431400

fax : 577914053

577431400

office@zoozlin.eu

tomis@kbprojekt.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
č.úctu: 1833661/0100

ČSOB a.s.
číslo účtu : 127095967/0300

Identifikační číslo :

000 90 026

255 07 893

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ25507893

Zřizovací listina ev. č. 1539510091
vydaná Statutárním městem Zlínem

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Brně oddíl C vložka č. 28281

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli projektové dokumentace - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku

„Řeka trávy“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění čl. 3 smlouvy o dílo ze dne 23.4.2015.

„3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do Tendrové dokumentace (pro výběr zhotovitele stavby):
do **5. 11. 2015** včetně
doložení projektové dokumentace.

Dílčí termíny (nově stanoveny):

9. 10. 2015 – doplnění kompletního rozsahu projektu pro připomínkování

16. 10. 2015 – předání připomínek k projektové dokumentaci objednatelům

30. 10. 2015 – předání projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami včetně prokázání zhotovitelem zapracovaných připomínek objednateli.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 20.9.2015

Ve Zlíně dne 20.9.2015

Objednatel:

ZOO a zámek Zlín - Lešná,

příspěvková organizace



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlin.eu
iČ: 00090026
DIČ: CZ00090026

Zhotovitel:

KB projekt, s.r.o.



KB projekt, s.r.o.
Lešetín 1/659
760 01 ZLÍN
IČO: 25507893 DIČ: CZ25507893

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Jiří Tomis, jednatel