

**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO  
SOD 150009  
(Město Brumov-Bylnice SOD č.3/2015)**

**„Oprava střechy objektu č.p. 146“**

**Objednatel :** Město Brumov – Bylnice  
Sídlo: nám. H. Synkové 942 PSČ 763 31 Brumov - Bylnice  
Zastoupený : Zdenek Blanař, starosta  
IČ/DIČ : 00283819/CZ00283819  
Dále jen objednatel  
a  
**Zhotovitel:** Sanizo, spol. s r.o.  
Sídlo: Zátíší 1958, 688 01 Uherský Brod  
IČ : 269 45 509  
DIČ : CZ26945509  
Zastoupený : Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatele  
Dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které vyplynuly při vlastní realizaci díla a jsou přílohou tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a následkem toho se mění

**Článek šestý Cena díla takto:**

Cena za provedení díla se stanovuje na

**542.480,- Kč** /slovy:pětsetčtyřicetdvatisícčtyřistaosumdesát korun českých/

Původní smluvní cena bez DPH	517 593,- Kč
VCPR a MNPR z původního rozsahu díla /bez DPH/	- 7.118,- Kč
Nové VCPR – oprava střechy přístavby / bez DPH	+ 32.005,- Kč
Celková cena díla se navyšuje po započítání VCPR a MNPR o	<b><u>24 887,- Kč bez DPH</u></b>

Ostatní znění „Smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. Tento „Dodatek č. 1“ se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vzájemně potvrzeném stejnopisu.

**Přílohy:**

**Oceněný položkový rozpočet**

V Brumově-Bylnici dne 26. 6. 2015

V Uherském Brodě, dne 26. 6. 2015

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Město Brumov-Bylnice**

**Sanizo, spol. s r.o.**



.....  
Zdenek Blanař  
starosta města



.....  
Antonín Straka  
jednatel společnosti

**SANIZO** ©  
spol. s r.o.  
ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD  
IČO: 26045509, DIČ: CZ26945509  
TEL./FAX: 572035132, WWW.SANIZO.CZ

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: CN150042 Oprava střechy objektu č.p. 146**

**Objekt: 02 Oprava střechy přístavby**

**Rozpočet: 1 Nátěr střechy**

**Objednatel: Město Brumov - Bylnice  
Hildy Synkové 942  
76331 Brumov-Bylnice-Brumov**

**IČ: 00283819**

**DIČ: CZ00283819**

**Zhotovitel: SANIZO, spol. s r.o.  
Zátiší 1958  
68801 Uherský Brod**

**IČ: 26945509**

**DIČ: CZ26945509**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 278,25
PSV	28 727,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>32 005,25</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 005,25 CZK
Základní DPH	21 %	6 721,00 CZK

**Cena celkem s DPH 38 726,00 CZK**

v Uherském Brodě dne \_\_\_\_\_

  
**Ing. Jaromír Kročil**  
 Za zhotovitele

  
 MĚSTO BRUMOV-BYLNICE  
 H. Synkové 942  
 763 31 Brumov-Bylnice  
 IČ: 00283819 DIČ: CZ00283819

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 278,25	
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			28 727,00	
Cena celkem					32 005,25	

### Položkový rozpočet

S:	CN150042	Oprava střechy objektu č.p. 146
O:	02	Oprava střechy přístavby
R:	1	Nátěr střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 278,25</b>
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	23,50000	139,50	3 278,25
Díl:	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>28 727,00</b>
2	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	124,90000	30,00	3 747,00
3	783595222	Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva dražší matný povrch dvojnásobné a základní antikorozi	m2	124,90000	165,00	20 608,50
4	783	Příplatek za sklon střechy	m2	124,90000	35,00	4 371,50

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** CN150042 **Oprava střechy objektu č.p. 146**

**Objekt:** 04 **Vícepráce, méněpráce**

**Rozpočet:** 3 **Vícepráce, méněpráce**

**Objednatel:** **Město Brumov - Bylnice**  
**Hildy Synkové 942**  
**76331 Brumov-Bylnice-Brumov**

**IČ:** 00283819  
**DIČ:** CZ00283819

**Zhotovitel:** **SANIZO, spol. s r.o.**  
**Zátiší 1958**  
**68801 Uherský Brod**

**IČ:** 26945509  
**DIČ:** CZ26945509

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-16 462,13
PSV			9 344,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-7 117,76</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-7 117,76 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-1 495,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**-8 613,00 CZK**

v **Uherském Brodě**

dne

  
 spol. s r.o.  
 ZÁTIŠÍ 1958, 68801 UHERSKÝ BROD  
 IČO: 26945509, DIČ: CZ26945509  
 TEL: +420 22695189, WWW.SANIZO.CZ  
**Ing. Jaromír Křočíl**  
 Za zhotovitele

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE  
 H. Synkové 942  
 763 31 Brumov-Bylnice  
 IČ 00283819, DIČ CZ00283819

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-13 132,80	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 198,37	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-4 527,70	
712	Živičné krytiny	PSV			9 268,31	
762	Konstrukce tesařské	PSV			-23 775,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 082,06	
765	Krytiny tvrdé	PSV			-5 527,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 296,00	
Cena celkem					-7 117,76	

## Položkový rozpočet

S:	CN150042	Oprava střechy objektu č.p. 146
O:	04	Vícepráce, méněpráce
R:	3	Vícepráce, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-13 132,80</b>
1	622131111	Polymcementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	-27,36000	60,00	-1 641,60
2	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-27,36000	180,00	-4 924,80
3	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm vnějších stěn	m2	-27,36000	220,00	-6 019,20
4	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-27,36000	20,00	-547,20
Díl:	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 198,37</b>
5	627452611R00	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 10 %	m2	27,36000	43,80	1 198,37
Díl:	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-4 527,70</b>
6	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	-5,39000	180,00	-970,20
7	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	-5,39000	10,00	-53,90
8	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-5,39000	200,00	-1 078,00
9	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,96000	10,00	-269,60
10	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-5,39000	100,00	-539,00
11	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-5,39000	300,00	-1 617,00
Díl:	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>				<b>9 268,31</b>
12	712511101RZ1	Povlaková krytina střech oblých za stud. ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	21,00000	28,20	592,20
13	712541559RT1	Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	21,00000	104,50	2 194,50
14	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí + očištění pod SBS pás	m2	21,00000	75,00	1 575,00
15	628522504R	Pás modif. asfalt SBS special dekor červený	m2	25,20000	189,00	4 762,80
16	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,15414	933,00	143,81
Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-23 775,00</b>
17	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - použito stávající řezivo	m	25,00000	158,00	3 950,00
18	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	-36,00000	60,00	-2 160,00
19	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	-20,00000	70,00	-1 400,00
20	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	-61,00000	240,00	-14 640,00
21	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	-20,00000	450,00	-9 000,00
22	998762102R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-1,05000	500,00	-525,00
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>28 082,06</b>
23	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 200 mm - pod okapnicí	m	74,70000	120,00	8 964,00
24	764231420R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 200 mm	m	8,50000	180,00	1 530,00
25	764233420R00	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm - přítlačná lišta	m	2,00000	461,50	923,00
26	764239410R00	Lemování z Ti Zn komínů, vlnitá krytina, v ploše	m2	3,06000	1 502,00	4 596,12



27	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	26,70000	353,00	9 425,10
28	764255401R00	Žlaby z Ti Zn plechu, samonosné, rš 300 mm	m	8,00000	497,00	3 976,00
29	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	48,00000	107,00	5 136,00
30	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm - u úžlabí	m	3,00000	352,00	1 056,00
31	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	26,70000	25,20	672,84
32	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, - pro zpětnou montáž	m	48,00000	55,00	2 640,00
33	764211522	Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 45°	m2	-5,00000	1 300,00	-6 500,00
34	764221550	Oplechování Zn-Ti říms pod nadřímsovým žlabem rš 800 mm	m	-8,00000	450,00	-3 600,00
35	764322831	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 45°	m	-74,00000	10,00	-740,00
36	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,00100	3 000,00	3,00
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>-5 527,00</b>
37	765313611	Krytina keramická TONDACH univerzální vikýř 45x55 cm	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
38	765313619	Krytina keramická TONDACH větrací taška	kus	73,00000	77,00	5 621,00
39	765313631	Krytina keramická TONDACH odvětrávací taška Brněnka nebo Universal anténní průchod	soubor	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
40	765313641	Krytina keramická TONDACH prostupová taška s krycím komínkem	soubor	-2,00000	3 800,00	-7 600,00
41	765313662	Krytina keramická TONDACH protisněhový hák k tašce Brněnce	kus	200,00000	16,00	3 200,00
42	998765102R00	Přesun hmot tonážní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	0,26000	200,00	52,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 296,00</b>
43	764361810R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°- pro zpětnou montáž	kus	1,00000	160,00	160,00
44	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm - stávající střešní výlez	kus	1,00000	1 136,00	1 136,00